



DODATEK č. 2

ke Kupní smlouvě č. EVS-OST/0014/2026/UUB ze dne 05.05.2026

uzavřené v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen NOZ)

Smluvní strany:

Prodávající: **MALÁČ s. r. o.**
IČO: 26929660
sídlo: Matlachova 118/35, 627 00 Brno
zastoupen: Ing. Ivanou Maláčovou Matuškovou a p. Daliborem Šťastným, jednatelem společnosti
telefon: +420 736 484 539
e-mail: stastny@malac.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., číslo účtu: 35-500170217/0100
(dále také jen Prodávající)

a

Kupující: **Město Újezd u Brna**
IČO: 00282740
sídlo: Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna
zastoupen: Ing. Marií Kozákovou, starostkou města
telefon: +420 544 224 336, +420 544 224 218
e-mail: starosta@ujezdubrna.cz; e-posta@ujezdubrna.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., číslo účtu: 4925641/0100
(dále také jen Kupující)

(Prodávající a Kupující společně dále také jen jako Smluvní strany)

Obě smluvní strany dle vlastního prohlášení k právním úkonům zcela způsobilé, uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Kupní smlouvě č. EVS-OST/0014/2026/UUB z 05.05.2026 ve znění jejího dodatku č. 1 z 30.06.2026 (dále také jen smlouva):

I.

Změna obsahu smlouvy

V návaznosti na provedené stavební práce, kterými byly změněny dispozice vybavovaných prostor kuchyně MŠ Újezd u Brna, se smluvní strany v souladu s ustanovením čl. VI. odst. 6 smlouvy dohodly na úpravě rozsahu objednaného vybavení (zrušení objednávky 2 ks polic a objednání 2 nerezových parapetů + konzol) tak, jak je specifikováno ve změnovém listu č. ZL 01, který tvoří přílohu k tomuto dodatku.

V důsledku provedených úprav a změn je cena dodávaného zboží ponížena o částku 4.500 Kč bez DPH, celková cena kompletního předmětu dodávky tedy **nově činí 2.537.010 Kč (dvamilionpětsettřicetsedmtisícdeset korun českých) + DPH v platné sazbě.**

Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

II. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž prodávající obdrží 1 a kupující 2 vyhotovení.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním textu tohoto Dodatku č. 2 v plném rozsahu na webových stránkách města Újezd u Brna.

Doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o obcích“)


Město Újezd u Brna ve smyslu ustanovení § 41 zákona o obcích potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly ze strany města splněny veškeré zákonem či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost těchto právních jednání.

Dodatek č. 1 byl schválen na 147. schůzi Rady města Újezd u Brna konané 27.07.2026.

Příloha: změnový list č. ZL 01

V Újezdu u Brna 27.07.2026

V Újezdu u Brna 27.07.2026



Maláč s. r. o.
Ing. Ivana Maláčová Matušková
Dalibor Šťastný
jako prodávající

Město Újezd u Brna
Ing. Marie Kozáková
jako kupující

OZNÁMENÍ ZMĚNY		Číslo změny: ZL 01
		Datum: 27.07.2026
Zhotovitel:	MALÁČ s.r.o., Matlachova 35, Brno-Slatina, 627 00	
Objednatel:	Město Újezd u Brna, Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna, IC: 00282740	
Zpracovatel PD:	MALÁČ s.r.o., Matlachova 35, Brno-Slatina, 627 00	
Technický dozor stavby:	Husák Invest Management,s.r.o., 664 54 Těšany 347, IC: 037 82 875	
Název projektu:	Vybavení kuchyně MŠ Újezd u Brna	
Předmět změny:		
1) Zrušení 2 ks police 1350x300 mm		
Důvodem zrušení dodávky 2 ks police 1350x300 mm (PČ 18,21) (7.500,- Kč (bez DPH) / kus) je změna dispozic vybavení a dodatečné vybudování okna na určené stěně z místnosti provozní do kuchyně. Změny vznikly během stavebních prací po zpracování projektu gastro vybavení.		
2) Doplnění nerezového parapetu 1400x210 mm + konzoly a nerezový parapet 1900x210 mm + konzoly		
Důvodem doplnění nerezového parapetu 1400x210 mm + konzoly (4.700,- Kč (bez DPH)) a nerezového parapetu 1900x210 mm + konzoly (5.800,- Kč (bez DPH)) je vznik mezery mezi nerezovým stolem a oknem z důvodu umístění radiátoru. Poloha radiátoru nebyla při zpracování gastro projektu známa.		

Důvod vícepráce / méněpráce:			
rozhodnutí objednatele. ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc. ☐ jiné okolnosti ☒
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Stanovisko objednatele:	souhlasí		
Stanovisko zpracovatele PD:	souhlasí		
Stanovisko technického dozoru stavby:	souhlasí		

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
15.000 Kč	10.500 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Změna termínu realizace díla ve vazbě na ZL 01
- 4.500 Kč	+ 0 dnů
V Újezdě u Brna dne 27.07.2026	
Zhotovitel:	Objednatel:
	 Město Újezd u Brna Ing. Karel Vévar