

Dodatek č. 8

ke Smlouvě o dílo č. EVS-SOD/0003/2021/UUB z 16.02.2021

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel: Město Újezd u Brna
IČO 00282740
DIČ CZ00282740
sídlo: Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna
zastoupen: Ing. Marií Kozákovou, starostkou města, tel.: 602 500 583
e-mail: starosta@ujezdubrna.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., číslo účtu: 4925641/0100
(dále také jen objednatel)

a

Zhotovitel: Ing. Tomáš Racek
IČO 69709734
DIČ CZ6911043975
sídlo: Svinošice 104, 679 22 Lipůvka
zastoupen: Ing. Tomáš Racek
telefon: 723 119 518
e-mail: racek.projekce@email.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., číslo účtu: 2029160349/0800
(dále také jen zhotovitel)

(objednatel a zhotovitel společně dále také jen jako smluvní strany)

Obě smluvní strany dle vlastního prohlášení k právním úkonům zcela způsobilé, uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo č. EVS-SOD/0003/2021/UUB z 16.02.2021 ve znění jejích Dodatků č. 1 z 24.05.2021, č. 2 z 30.08.2021, č. 3 z 22.12.2021, č. 4 z 16.11.2022, č. 5 z 21.12.2023, č. 6 z 09.12.2024 a č. 7 z 22.01.2026 (dále také jen smlouva):

I.

Změna obsahu smlouvy

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena před více než 5 lety, v mezidobí se podstatně změnila legislativa (zcela jiný stavební zákon), a také se změnilly finanční podmínky, dohodly se smluvní strany v souladu s ustanovením článku X. odst. 1 smlouvy dohodly následovně:

Čl. I. odst. 5) smlouvy nově zní takto:

5) Splněním zakázky se rozumí bezkonfliktní protokolární předání PD „Cyklostezka Újezd u Brna – Žatčany“ a bude objednateli předána v tištěné podobě v 1 vyhotovení a 1 x v digitální podobě na CD ve formátu doc., xls, pdf, dwg, dgn, (včetně položkového rozpočtu). PD pro výběr zhotovitele včetně slepého výkazu výměr bude objednateli předána v tištěné podobě ve 3 vyhotoveních a 1 x v digitální podobě na CD ve formátu doc., xls., pdf., dwg, dgn. Dále budou předána povolení stavebního úřadu k realizaci stavby s nabytím právní moci a vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců infrastruktury.

Čl. IV. odst. 2) smlouvy nově zní takto:

2) Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat postupně jednotlivé částky po řádném protokolárním předání jednotlivých částí díla, a to tímto způsobem:

- a) částku 192.100 Kč + DPH v platné sazbě po předání provedených prací v rozsahu
 - celkové geodetické práce: 32.500 Kč
 - celkové geologické práce: 54.600 Kč
 - posudek firmy Proved s. r. o.: 30.000 Kč
 - záloha 50 % Ing. Jaroslavu Babáčkovi (PD na mostní část): 75.000 Kč (pozn. UHRAZENO 22.12.2021)
- b) částku 100.000 Kč + DPH po řádném protokolárním předání PD na mostní část (pozn. UHRAZENO 11.04.2024)
- c) částku 83.360 Kč + DPH v platné sazbě po podání žádosti o vydání stavebního povolení
- d) částku 20.840 Kč + DPH v platné sazbě po vydání stavebního povolení
- e) částku 130.000 Kč + DPH v platné sazbě po zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele a oceněného výkazu výměr.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

**II.
Závěrečná ustanovení**

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, kdy každá strana obdrží po dvou z nich.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním textu tohoto Dodatku č. 8 v plném rozsahu na webových stránkách města Újezd u Brna.

Doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o obcích“)

Město Újezd u Brna ve smyslu ustanovení § 41 zákona o obcích potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly ze strany města splněny veškeré zákonem či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost těchto právních jednání.

Dodatek č. 8 byl schválen na 142. schůzi Rady města Újezd u Brna konané 08.06.2026.

V 20.7. 2026

V Újezdě u Brna 02.07.2026

Ing. Tomáš Racek
jako zhotovitel

Město Újezd u Brna
Ing. Marie Kozáková, starostka města
jako objednatel