

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. EVS-SOD/0015/2024/UUB z 11.10.2024

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel: Město Újezd u Brna
IČO: 00282740
sídlo: Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna
zastoupen: Ing. Karlem Vévarem, místostarostou města, tel.: 724 183 499
e-mail: mistostarosta@ujezdubrna.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., číslo účtu: 4925641/0100
(dále také jen Objednatel)

a

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s. r. o.
IČO: 48035599
sídlo: Pražská třída 495/58, 370 04 České Budějovice
zastoupen: Ing. Mirko Zemanem, na základě pověření
Ing. Hanou Podolovou, na základě pověření
telefon: 
e-mail: 
bankovní spojení: 
korespondenční adresa: SWIETELSKY stavební s. r. o., závod Dopravní stavby MORAVA, oblast Brno, Jahodová 494/60, 620 00 Brno
(dále také jen Zhotovitel)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jen jako Smluvní strany)

Obě smluvní strany dle vlastního prohlášení k právním úkonům zcela způsobilé, uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. EVS-SOD/0015/2024/UUB z 11.10.2024 (dále také jen smlouva):

I.

Změna obsahu smlouvy

Během realizace stavebních prací byly v části ulice Sušilova zjištěny následující vícepráce, které bylo nutné provést – odvodnění u č. p. 95 z důvodu nedostatečného vsaku, obrubníky a dlažba dle skutečného zaměření stavby, oprava části asfaltové komunikace poškozené v místě obnovovaného sjezdu. Méněpráce zahrnují obrubníky a dlažbu (11,45 m²), které nebyly provedeny.

Smluvní rozpočet pro část ulice Sušilova činil 170.979,56 Kč + DPH v platné sazbě. Stávající rozpočet je nutné navýšit v rámci víceprací o částku 62.981,99 Kč + DPH v platné sazbě a ponížít o méněpráce v celkové výši 14.321,45 Kč + DPH v platné sazbě.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany v souladu s ustanovením článku X. odst. 1 smlouvy dohodly následovně:

Čl. III. odst. 1) smlouvy se mění a nově zní takto:

- 1) Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. I této smlouvy je stanovena podle individuální kalkulace zhotovitele a v souladu s jeho nabídkou a činí:

	Cena v Kč bez DPH	DPH (21 %)	Cena celkem v Kč s DPH
„Obnova chodníků ve městě Újezd u Brna – v části ulice Sušilova“	170.979,56 Kč	35.905,71 Kč	206.885,27 Kč
Vícepráce – navýšeno dodatkem č. 1	48.660,54 Kč	10.218,71 Kč	58.879,25 Kč
Cena za dílo celkem	219.640,10 Kč	46.124,42 Kč	265.764,52 Kč

(slovy: dvěstašedesátpěttisícsemsetšedesátčtyři koruny českých, 52/100) s DPH

Zhotovitel jako plátc DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

II. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, kdy každá strana obdrží po dvou z nich.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním textu tohoto Dodatku č. 1 v plném rozsahu na webových stránkách města Újezd u Brna.

Doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o obcích“)

Město Újezd u Brna ve smyslu ustanovení § 41 zákona o obcích potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly ze strany města splněny veškeré zákonem či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost těchto právních jednání.

Dodatek č. 1 byl schválen na 85. schůzi Rady města Újezd u Brna konané 09.12.2024.

Příloha č. 1: položkový soupis prací a dodávek

Příloha č. 2: částečný výpis z RM 85 – pověření místostarosty města k podpisu smlouvy

V BRNE dne 10-12-2024

V Újezdu u Brna 09.12.2024



Pr
Ing. Mirko Zeman Ing. Hana Podolová
na základě pověření
SWIETELSKY stavební s. r. o.
jako zhotovitel



Město Újezd u Brna
Ing. Karel Vévar, místostarosta města
jako objednatel

SMLOUVU PŘEZKOUMAL

Ing. Hana Podolová

10. 12. 2024