

Dodatek č. 2




ke Smlouvě o dílo č. EVS-SOD/0012/2024/UUB z 12.08.2024

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel: Město Újezd u Brna
IČO: 00282740
sídlo: Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna
zastoupen: Ing. Marií Kozákovou, starostkou města, tel.: 602 500 583
zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Vévar, místostarosta, tel.: 724 183 499
e-mail: starosta@ujezdubrna.cz; mistostarosta@ujezdubrna.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., číslo účtu: 4925641/0100
(dále také jen Objednatel)

a

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s. r. o.
IČO: 48035599
sídlo: Pražská třída 495/58, 370 04 České Budějovice
zastoupen: Ing. Mirko Zemanem, na základě pověření
Ing. Hanou Podolovou, na základě pověření
telefon: 
e-mail: 
bankovní spojení: 
korespondenční adresa: SWIETELSKY stavební s. r. o., závod Dopravní stavby MORAVA, oblast Brno, Jahodová 494/60, 620 00 Brno
(dále také jen Zhotovitel)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jen jako Smluvní strany)

Obě smluvní strany dle vlastního prohlášení k právním úkonům zcela způsobilé, uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. EVS-SOD/0012/2024/UUB z 12.08.2024 ve znění jejího dodatku č. 1 z 24.10.2024 (dále také jen smlouva):

I.

Změna obsahu smlouvy

Během realizace stavebních prací byly v úseku III na ul. Na Zahrádkách zjištěné vícepráce způsobené demolicí chodníku – poškození komunikace vlivem podbetonování od obruby. Projektant dále nemohl předvídat nutnost úpravy napojení sjezdů a chodníků k nemovitostem z důvodu změny nivelity obnovovaného chodníku. Dále je nutné položit nový jednořádek přídlažby vedle silničních obrubníků.

Vícepráce celkem: 283.465,96 Kč + DPH v platné sazbě.

V důsledku nižších poplatků za skládku je nutné započítat méněpráce ve výši celkem: 27.284,50 + DPH v platné sazbě.

Stávající rozpočet je tedy nutné navýšit v rámci víceprací o částku 256.181,46 Kč + DPH v platné sazbě.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany v souladu s ustanovením článku X. odst. 1 smlouvy dohodly následovně:

Čl. III. odst. 1) smlouvy se mění a nově zní takto:

- 1) Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. I této smlouvy je stanovena podle individuální kalkulace zhotovitele a v souladu s jeho nabídkou a činí:

	Cena v Kč bez DPH	DPH (21 %)	Cena celkem v Kč s DPH
„Obnova chodníků ve městě Újezd u Brna – ulice 9. května a Na Zahrádkách“ – cena dle SOD	2.363.770,08 Kč	496.391,72 Kč	2.860.161,80 Kč
Vícepráce v úseku I – navýšeno dodatkem č. 1	242.222,74 Kč	50.886,77 Kč	293.089,51 Kč
Vícepráce v úseku III – navýšeno dodatkem č. 2	256.181,46 Kč	53.798,10 Kč	309.979,56 Kč
Cena za dílo celkem	2.862.174,28 Kč	601.056,59 Kč	3.463.230,87 Kč

(slovy: třimilionyčtyřistašedesáttřítisícdvěstátřicet korun českých, 87/100) s DPH

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

II. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, kdy každá strana obdrží po dvou z nich.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním textu tohoto Dodatku č. 2 v plném rozsahu na webových stránkách města Újezd u Brna.

Doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o obcích“)

Město Újezd u Brna ve smyslu ustanovení § 41 zákona o obcích potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly ze strany města splněny veškeré zákonem či jinými

obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost těchto právních jednání.

Dodatek č. 2 byl schválen na 83. schůzi Rady města Újezd u Brna konané 27.11.2024.

Příloha č. 1: závěrečný zjišťovací protokol

Příloha č. 2: částečný výpis z RM 83 – pověření místostarosty města k podpisu smlouvy

V Újezdu u Brna 27.11.2024



Ing. Mirko Zeman Ing. Hana Podolová
na základě pověření
SWIETELSKY stavební s. r. o.
jako zhotovitel

V Újezdu u Brna 27.11.2024



Město Újezd u Brna
Ing. Karel Vévar, místostarosta města
jako objednatel

SMLOUVU PŘEZKOUMAL

27. 11. 2024

ing. Hana Podolová