

# DODATEK Č. 1

## ke Smlouvě o dílo ze dne 09.10.2019

(uzavřené na základě zadávacího řízení v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů – „NOZ“)

Číslo smlouvy (číslo zhotovitele): 2019-09-01

Číslo smlouvy (číslo objednatele): EVS-SOD/0008/2019/UUB

### Smluvní strany:

#### **OBJEDNATEL:**

Název:	Město Újezd u Brna
Sídlo:	Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna
IČO:	00282740
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Marie Kozáková
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Karel Vévar
Bankovní spojení (1):	4925641/0100, Komerční banka a.s.
Bankovní spojení (2):	94-5119641/0710, Česká národní banka

#### **ZHOTOVITEL:**

Název:	PROSTAVBY, a.s.
Sídlo:	Dědina 447, 683 54 Otnice
IČO:	277 13 130
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Jaroslav Bubla, místopředseda představenstva
Zastoupený ve věcech technických:	Viktor Svoboda, předseda představenstva
Bankovní spojení:	

Obě smluvní strany dle vlastního prohlášení k právním úkonům zcela způsobilé, uzavírají po vzájemné domluvě níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 09.10.2019 (dále také jen „Smlouva“):

#### I.

#### Změna obsahu smlouvy

Smluvní strany se dohodly na změně čl. V bodu 1 Smlouvy, která nově zní následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo, které je předmětem této smlouvy v následujících termínech:

Předání a převzetí staveniště	15.12. 2019
Zahájení stavebních prací	15.12. 2019
Dokončení stavebních prací	28.02. 2020
Předání a převzetí díla	28.02. 2020
Počátek běhu záruční lhůty	28.02.2020
Vyklizení a vyčištění staveniště	do 5 dnů od předání a převzetí celého díla

2. Ruší se Příloha č. 3 – Časový harmonogram postupu prací původní SOD. Aktualizovaný Časový harmonogram postupu prací je přílohou tohoto Dodatku č. 1.

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ustanovení původní SOD nedotčená Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
2. Zhotovitel souhlasí, aby byl tento Dodatek č. 1 uveřejněn v souladu se ZZVZ.
3. Zhotovitel prohlašuje, že uveřejněné skutečnosti nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 NOZ a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. Osoby podepisující Dodatek č. 1 svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
6. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
7. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je tato příloha:

- aktualizovaný Časový harmonogram postupu prací

V Újezdu u Brna ..... 18.11. 2019

V Otnicích ..... 18.11. 2019

Za objednatele:



Ing. Marie Kozáková  
starostka města

Za zhotovitele:



Ing. Jaroslav Bubla  
místopředseda představenstva  
PROSTAVBY, a.s.

**ROSTAVBY, a.s.**  
na 447, 683 54 Otnic  
tel.: 544 210 817  
www.prostavby.eu  
DIČ: CZ27713130