

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo č. EVS-SOD/0003/2021/UUB ze dne 16. 2. 2021

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel: Město Újezd u Brna
IČO: 00282740
DIČ: CZ00282740
sídlo: Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna
zastoupen: Ing. Marií Kozákovou, starostkou města, tel.: 602 500 583
zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Vévar, místostarosta, tel.: 724 183 499
e-mail: starosta@ujezdubrna.cz; mistostarosta2@ujezdubrna.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 4925641/0100
(dále také jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Ing. Tomáš Racek
IČO: 69709734
DIČ: CZ6911043975
sídlo: Svinošice 104, 679 22 Lipůvka
zastoupen: Ing. Tomáš Racek
telefon: 723 119 518
e-mail: racek.projekce@email.cz
bankovní spojení: 2029160349/0800
(dále také jen „Zhotovitel“)

(„Objednatel“ a „Zhotovitel“ společně dále také jen jako „Smluvní strany“)

Obě smluvní strany dle vlastního prohlášení k právním úkonům zcela způsobilé, uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. EVS-SOD/0003/2021/UUB ze dne 16. 2. 2021 ve znění jejich Dodatků č. 1 ze dne 24. 5. 2021 a č. 2 ze dne 30. 8. 2021 (dále také jen „smlouva“):

I.

Změna obsahu smlouvy

S ohledem na neobdržení konečných podkladů od Povodí Moravy, s.p. a následné nutnosti přeprojektování dokumentace a nového projednání se všemi dotčenými organizacemi, se smluvní strany v souladu s ustanovením článku X. odst. 1 smlouvy dohodly následovně:

Čl. II. odst. 4) smlouvy nově zní takto:

4) Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků proběhne nejpozději do 30. 11. 2022.

Čl. IV. odst. 2) smlouvy nově zní takto:

2) Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat postupně jednotlivé částky po řádném protokolárním předání jednotlivých částí díla, a to tímto způsobem:

- a) částku 192 100 Kč + DPH v platné sazbě po předání provedených prací v rozsahu
- celkové geodetické práce: 32 500 Kč
 - celkové geologické práce: 54 600 Kč
 - posudek firmy Proved s.r.o.: 30 000 Kč
 - záloha 50% firmy Ing. Jaroslav Babáček (PD na mostní část): 75 000 Kč

b) částku 159 200 Kč + DPH v platné sazbě po vydání stavebního povolení

c) částku 130 000 Kč + DPH v platné sazbě po zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele a oceněného výkazu výměr.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

II.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, kdy každá strana obdrží po dvou z nich.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním textu tohoto Dodatku č. 3 v plném rozsahu na webových stránkách města Újezd u Brna.

Doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o obcích“)

Město Újezd u Brna ve smyslu ustanovení § 41 zákona o obcích potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly ze strany města splněny veškeré zákonem či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost těchto právních jednání.

Dodatek č. 3 byl schválen na 150. schůzi Rady města Újezd u Brna konané 20. 12. 2021.

V Újezdě u Brna 20. 12. 2021

MĚST
KO
664 5
I

Město Újezd u Brna

Ing. Marie Kozáková, starostka
jako objednatel

v ÚJEZDĚ 22.12.2021

Sv

Ing. Tomáš Racek

jako zhotovitel