Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo č. EVS-SOD/0006/2025/UUB ze dne 27.05.2025

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen NOZ)

Smluvní strany:

Objednatel: **Město Újezd u Brna**
IČO: 00282740
DIČ: CZ00282740
sídlo: Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna
zastoupen: Ing. Marií Kozákovou, starostkou města, tel.: 602 500 583
zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Vévar, místostarosta města, tel.: 724 183 499
e-mail: starosta@ujezdubrna.cz; mistostarosta@ujezdubrna.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., číslo účtu: 4925641/0100
(dále také jen Objednatel)

a

Zhotovitel: **Ing. David Kozák**
IČO: 87090040
DIČ: CZ8401255082
sídlo: Fučíkova 909/19, 628 00 Brno
telefon: 776 247 453
e-mail: kozakd@seznam.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., číslo účtu: 115-5662700287 /0100
(dále také jen Zhotovitel)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jen jako Smluvní strany)

Obě smluvní strany dle vlastního prohlášení k právním úkonům zcela způsobilé, uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. EVS-SOD/0006/2025/UUB z 27.05.2025 ve znění jejího Dodatku č. 1 z 05.11.2025 a Dodatku č. 2 z 23.03.2026 (dále také jen smlouva):

I.
Změna obsahu smlouvy

S ohledem na zcela nestandardní požadavek Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje je nezbytné provedení hlukové studie k řešené stavbě, bez níž není možné pokračovat v koordinovaném řešení.
Smluvní strany se tak v souladu s ustanovením článku X. odst. 1) smlouvy dohodly na navýšení ceny díla z důvodu požadovaných víceprací následovně:

Čl. III. odst. 1 smlouvy se mění a nově zní takto:

1) Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. I této smlouvy je stanovena podle individuální kalkulace zhotovitele a v souladu s jeho nabídkou na 5 následujících částí díla:

	Cena v Kč bez DPH	DPH (21 %)	Cena celkem v Kč s DPH
a) zpracování studie vč. konzultací s pracovní komisí zadavatele	148.000	31.080	179.080
b) projektová dokumentace pro řízení o povolení záměru včetně předjednání záměru s dotčenými orgány a správci sítí	378.350	79.454	457.804
c) zpracování hlukové studie	50.000	10.500	60.500
d) zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby	189.150	39.721	228.871
e) autorský dozor (podmínky upravuje samostatná smlouva)	132.500	27.825	160.325
Celkem	**898.000**	**188.580**	**1.086.580**

(slovy: jedenmilionosmdesátšesttisípětsetcosmdesát korun českých) s DPH

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

II.
Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, kdy každá strana obdrží po dvou z nich.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním textu tohoto Dodatku č. 3 v plném rozsahu na webových stránkách města Újezd u Brna.

Doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o obcích“)
Město Újezd u Brna ve smyslu ustanovení § 41 zákona o obcích potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly ze strany města splněny veškeré zákonem či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost těchto právních jednání.

Dodatek č. 3 byl schválen na 150. schůzi Rady města Újezd u Brna konané 31.08.2026.

V …… 2026

Ing. David Kozák

Digitálně podepsal Ing. David Kozák
Datum: 2026.09.17 12:10:38 +02'00'

Ing. David Kozák
jako zhotovitel

V Újezdu u Brna ……..2026

Ing. Marie Kozáková
2026.09.08 12:40:02
Signer:
CN=Ing. Marie Kozáková
C=CZ
O=Město Újezd u Brna
2.5.4.97=NTRCZ-00282740
Public key:
RSA/4096 bits

Město Újezd u Brna
Ing. Marie Kozáková, starostka města
jako objednatel