
Pořadové číslo Název veřejné zakázky Typ 

výběr. 

řízení

Druh 

veřené 

zakázky

Rozhodnutí o 

záměru

Rozhodnutí o 

vyhlášení VZ

Odhad ceny veřejné 

zakázky (Kč)

Způsob 

vyhlášení VZ

Počet osl. / 

počet zveř.

Oslovení / 

adresy míst 

zveřejnění

Datum 

vyhlášení / 

oslovení

Lhůta pro 

podání 

nabídek

Prodloužení lhůty 

pro podání 

nabídek

Otevírání obálek 

/ doručení 

nabídky při 

oslovení 1

Posunutí 

termínu 

otevírání 

obálek

Hodnotící 

komise

Rozhodnutí o 

výběru, 

schválení 

radou

Vítězný zájemce Vysoutěžená cena bez 

DPH

Podpis smlouvy

2023/15 Vybavení posilovny pro Multifunkční halu se 

zázemím

VZMR dodávka RM 27. 

21.08.2023

RM 36. 

30.10.2023

do 1 mil. Kč Oslovení 

jednoho na 

základě výjimky 

ve směrnici

1 3D FITNESS 

s.r.o.,
30.10.2023 15.11.2023 není RM 42. 

12.12.2023

není RM 42. 

12.12.2023

RM 42. 

12.12.2023

3D FITNESS s.r.o., 825.367 Kč 18.12.2023

2023/14 Zpracování projektové dokumentace pro 

rozšíření hřbitova – II. výzva

VZMR služby RM 27. 

21.08.2023

RM 27. 

21.08.2023

do 1 mil. Kč Oslovení 

dodavatelů + 

web města

3 Ing. arch. 

ČADÍLEK 

HARALD, Ing. 

arch. Ivana 

Smékalová, 

KUBE s.r.o.

13.09.2023 25.09.2023 není 25.09.2023 není 26.09.2023 RM 33. 

02.10.2023

KUBE s.r.o. 746.000 Kč 24.10.2023

2023/13 Oprava zálivu autobusové zastávky ul. 

Nádražní

VZMR stavební 

práce

RM 26. 

14.08.2023

RM 26. 

14.08.2023

do 0,5 mil. Kč Oslovení 

jednoho

1 STOS – TZ Brno, 

s.r.o., JIS-Sta, s. 

r. o.

11.09.2023 21.09.2023 není 21.09.2023 16.10.2023 RM 35. 

16.10.2023

RM 35. 

16.10.2023

JIS-Sta, s. r. o. 351.680,97 Kč 20.11.2023

2023/12 Vybavení posilovny pro Multifunkční halu se 

zázemím

VZMR dodávka RM 25 dne 

7.8.2023

RM 25 dne 

7.8.2023

do 1 mil. Kč Oslovení 

dodavatelů + 

web města

3 3D FITNESS 

s.r.o., Effective 

Fitness and 

Beauty s.r.o., 

DOMAFIT 

FITNESS, s.r.o., 

11.08.2023 21.08.2023 není 21.08.2023 není 21.08.2023 RM 27 dne 

21.8.2023

VZMR zrušeno není není

2023/11 Zpracování projektového záměru a 

projektové žádosti na multimediální učebnu 

ZŠ

VZMR služby RM 8 dne 

6.3.2023

RM 8 dne 

6.3.2023

do 150 tis. Kč Oslovení 

jednoho

1 MAS Bobrava, 

z.s.
13.06.2023 co nejdříve není RM 20 19.6.2023 není RM 20 

19.6.2023

RM 20 dne 

19.6.2023

MAS Bobrava, z.s. 80 000 Kč 26.06.2023

2023/10 ZŠ Újezd u Brna – rekonstrukce 

vzduchotechniky

VZMR stavební 

práce

RM 19 dne 

12.6.2023

RM 19 dne 

12.6.2023

do 2 mil. Kč Oslovení 

dodavatelů + 

web města

3 Izolservis, spol. s 

r.o., STOS - TZ 

Brno, s.r.o., AZ 

KLIMA a.s., 

15.06.2023 26.06.2023 není 26.06.2023 není 28.06.2023 RM 21 dne 

3.7.2023

Izolservis, spol. s 

r.o., 

1 796 807 Kč 04.07.2023

2023/09 Studie využitelnosti území – Kulturní dům VZMR služby RM 19 dne 

12.6.2023

RM 19 dne 

12.6.2023

do 0,5 mil. Kč Oslovení 

dodavatelů + 

web města

3 POParch s.r.o., 

UP 

constructions 

s.r.o., Ing. Arch. 

Ondřej Kurečka

15.06.2023 26.06.2023 není 26.06.2023 není 28.06.2023 RM 21 dne 

3.7.2023

UP constructions 

s.r.o., 

318 000 Kč 21.07.2023

2023/08 TDI pro rekonstrukci v ZŠ II. etapa VZMR služby RM 17 dne 

22.5.2023

RM 17 dne 

22.5.2023

do 150 tis. Kč Oslovení 

jednoho

1 Ing. Radomír 

Hošek
31.05.2023 05.06.2023 není 05.06.2023 není RM 19 dne 

12.6.2023

RM 19 dne 

12.6.2023

Ing. Radomír Hošek 82 500 Kč 16.06.2023

2023/08 Oprava zpevněné plochy VZMR stavební 

práce

RM 126, 

14.6.2021

RM 16 dne 

15.5.2023

do 0,5 mil. Kč Oslovení 

jednoho

1 mdss s.r.o., 

Josef Vach
05.05.2023 15.05.2023 není 15.05.2023 není RM 16 dne 

15.5.2023

RM 16 dne 

15.5.2023

mdss s.r.o. 177 760 Kč 14.06.2023

2023/07 Rekonstrukce v ZŠ - II. etapa VZMR stavební 

práce

RM 15 dne 

3.5.2023

RM 15 dne 

3.5.2023

do 5 mil. Kč Oslovení 

dodavatelů + 

web města

3 LP staving s.r.o., 

Moravská 

stavební unie - 

MSU s.r.o., 

UCHYTIL s.r.o.,

09.05.2023 19.05.2023 není 19.05.2023 není 22.05.2023 RM 17 dne 

22.5.2023

Izolservis, spol. s 

r.o., 

4 402 843 Kč 25.05.2023

2023/06 Činnosti TDI pro stavbu „Cyklostezka Újezd u 

Brna – Otnice“

VZMR služby RM 14 dne 

26.4.2023

RM 14 dne 

26.4.2023

do 250 tis. Kč Oslovení 

dodavatelů + 

web města

3 INVESTINŽENÝRI

NG a.s., AP 

INVESTING, 

s.r.o., SAFETY 

PRO s.r.o., 

02.05.2023 11.05.2023 není RM 16 dne 

15.5.2023

není RM 16 dne 

15.5.2023

RM 16 dne 

15.5.2023

INVESTINŽENÝRI

NG a.s., 

195 000 Kč 17.05.2023

2023/05 PD rozšíření hřbitova VZMR služby RM 13 dne 

17.4.2023

RM 13 dne 

17.4.2023

do 1 mil. Kč Oslovení 

dodavatelů + 

web města

3 RGB STUDIO 

s.r.o., 

PROJEKTOVÁ 

KANCELÁŘ 

KOPŘIVÍK, spol. 

s r.o., Bukolsky 

architekti s.r.o., 

Ing. Arch. 

Ondřej Kurečka

24.04.2023 04.05.2023 není 04.05.2023 není 10.05.2023 RM 16 dne 

15.5.2023

VZMR zrušeno není není

2023/04 Zhotovitel cyklostezky Új-Otnice VZ 

podlimitní

stavební 

práce

RM 7 dne 

27.2.2023

RM 7 dne 

27.2.2023

23 mil. Kč NEN, web města 0 Národní 

elektronický 

nástroj NEN

29.03.2023 28.04.2023 2x prodlouženo 28.04.2023 ano 03.05.2023 RM 15 dne 

3.5.2023

STRABAG a.s., 12 372 177 Kč 05.06.2023

2023/03 A-V pro Multifunkční halu VZMR dodávka RM 10 dne 

20.3.2023

RM 10 dne 

20.3.2023

do 2 mil. Kč Oslovení 

dodavatelů + 

web města

3 GRADIOR, spol. 

s r.o., 

NISASPORT-

ELEKTRONIK, 

s.r.o., HDT 

impex s.r.o.,

22.03.2023 03.04.2023 není 03.04.2023 není 03.04.2023 RM 12 dne 

3.4.2023

HDT impex, 

s.r.o.,

1 446 480 Kč 24.04.2023

2023/02 TDI pro stavbu dešťové kanalizace VZMR služby RM 10 dne 

20.3.2023

RM 10 dne 

20.3.2023

do 150 tis. Kč Oslovení 

jednoho

3 AP INVESTING, 

s.r.o., Check 

Build s.r.o., 

TPstav Brno 

s.r.o., 

22.03.2023 27.03.2023 není RM 11 dne 

27.3.2023

není RM 11 dne 

27.3.2023

RM 11 dne 

27.3.2023

TPstav Brno 

s.r.o., 

64 900 Kč 29.03.2023


