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DODATEK č. 2 
ke Smlouvě o dílo č. EVS-SOD/0005/2023/UUB ze dne 5. 6. 2023 

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „NOZ“) 

 

Smluvní strany: 
 
Objednatel:  Město Újezd u Brna 
IČO:   00282740   
DIČ:   CZ00282740 
sídlo:   Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna 
zástupce ve věcech  
smluvních:  Ing. Marií Kozákovou, starostkou města, tel.: 602 500 583 
zástupce ve věcech  
technických:   Ing. Karel Vévar, místostarosta, tel.: 724 183 499 
e-mail:   starosta@ujezdubrna.cz; mistostarosta2@ujezdubrna.cz  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu:   4925641/0100 
datová schránka: iu3b65f 
(dále také jen „Objednatel“) 
 

a 

 
Zhotovitel:  STRABAG a.s.   
IČO:   60838744 
sídlo:   Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 
zastoupen:  Ing. Ondřej Chrást, ředitel oblasti JIH 
   Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH      
telefon:  +420 545 423 724 
e-mail:   strabag.brno@strabag.com 
bankovní spojení: UniCredit Bank 
číslo účtu:  5061885001/2700 
datová schránka: 8yuchp8 
(dále také jen „Zhotovitel“) 

(„Objednatel“ a „Zhotovitel“ společně dále také jen jako „Smluvní strany“) 

 

 
Obě smluvní strany dle vlastního prohlášení k právním úkonům zcela způsobilé, uzavřely 
dnešního dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. EVS-
SOD/0005/2023/UUB ze dne 5. 6. 2023 (dále také jen „smlouva“): 
 

I. 
Změna obsahu smlouvy 

 
Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti 
provedení dodatečných stavebních prací. Jedná se o změny podle § 222 odst. 4 a odst. 6 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „ZZVZ“) blíže popsané ve změnovém listu, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla 
a které jsou nezbytné pro dokončení díla. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu 
plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku. 
Smluvní strany se proto dohodly v souladu se  Smlouvou o dílo na uzavření Dodatku č. 2, 
kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto: 
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1) Předmět díla se mění (rozšiřuje) v rozsahu víceprací uvedených ve Změnovém listu, který 
je nedílnou součástí tohoto dodatku. 

2) Čl. 3 Cena za dílo, odst. 1 se mění a nově zní takto: 
Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. I této smlouvy je sjednána ve výši: 
Cena včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 15 537 035,32 Kč 

 

Rekapitulace ceny: 

Cena díla před uzavřením Dodatku č. 2 bez DPH: 12 372 177,43 Kč 

Cena víceprací bez DPH:        468 347,63 Kč 

 

Cena díla po uzavření Dodatku č. 2: 
Cena bez DPH               12 840 525,06 Kč 

DPH 21%      2 696 510,26 Kč 

Cena včetně DPH               15 537 035,32 Kč 

 

II. 
Závěrečná ujednání 

 
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran.  
 
Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné 
a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.  
 
Tento dodatek se vyhotovuje elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží originální 
vyhotovení dodatku podepsané kvalifikovanými či zaručenými elektronickými podpisy osob 
oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis 
dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů. Datum podpisu dodatku se určuje z data připojených elektronických 
podpisů.  
 
Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním textu tohoto Dodatku č. 2 v 
plném rozsahu na webových stránkách města Újezd u Brna.  
 
Doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů (dále také jen „zákon o obcích“)  
Město Újezd u Brna ve smyslu ustanovení § 41 zákona o obcích potvrzuje, že u právních 
jednání obsažených v této smlouvě byly ze strany města splněny veškeré zákonem či jinými 
obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, 
schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost těchto právních jednání.  
 
Dodatek č. 2 byl schválen na 30. schůzi Rady města Újezd u Brna dne 4. 9. 2023. 
 
V Újezdě u Brna     V Brně  
 
 
 
 
 
 
_______________________________  _________________________________ 
            Město Újezd u Brna             STRABAG a.s. 
    Ing. Marie Kozáková, starostka   Ing. Ondřej Chrást  Ing. Ondřej Volek 
              jako objednatel    ředitel oblasti JIH  ekonom oblasti JIH 
      podepsáno elektronicky          podepsáno elektronicky 



 
 

  

 

Strana 1 (celkem 1) 

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY  
(příloha k žádosti o změnu) 

Stavba: „Cyklostezka Újezd u Brna - Otnice“ Číslo změny: 1 

 Datum: 28.8.2023 

Předkládaný návrh úpravy: Změna ceny díla    

 Změna dokončení stavby    

 
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:  

1. ZBV č. 1 (rozdílový soupis prací) 
 

 

 

 

 

Počet listů příloh: 7 
 

Navrhovaná změna ceny díla:                                                                            468.347,63Kč (bez DPH) 
 

 

Vícepráce                                       468.347,63Kč (bez DPH)   

Méněpráce 0,00Kč (bez DPH) 

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: 

prodloužení lhůty o 0 kalendářních dní 

zkrácení lhůty o 0 kalendářních dní 

Za zhotovitele (zpracoval):  Ing. David Tejkal 

 

 

 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: IČ:
Město Újezd u Brna DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 468 347,63

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 468 347,63 21,00% 98 353,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 566 700,63

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Město Újezd u Brna Projektant:  
Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 468 347,63

HSV - Práce a dodávky HSV 468 347,63
    1 - Zemní práce 6 878,37

    2 - Zakládání 53 457,69

    4 - Vodorovné konstrukce 5 461,01

    5 - Komunikace pozemní 148 458,13

    8 - Trubní vedení 21 316,43

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 232 776,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Město Újezd u Brna Projektant:  
Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava DPH

Náklady soupisu celkem 468 347,63

D HSV Práce a dodávky HSV 468 347,63

D 1 Zemní práce 6 878,37

1 K 131251102 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 0,832 1 133,00 942,66 CS ÚRS 2021 01 dle SOD

VV "vtokový objekt"0,8*0,8*1,3 0,832

2 K 132251101 Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 3,072 1 133,00 3 480,58 CS ÚRS 2021 01 dle SOD

VV "potrubí "6,4*0,6*0,8 3,072

3 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 3,904 48,00 187,39 CS ÚRS 2021 01 dle SOD

VV "hloubení jam"0,832 0,832
VV "hloubení rýh"3,072 3,072

4 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 27,328 3,00 81,98 CS ÚRS 2021 01 dle SOD

VV 3,904*7 27,328

5 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 7,027 12,00 84,32 CS ÚRS 2021 01 dle SOD

VV "dle aktuálního ceníku"3,904*1,8 7,027

6 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 3,904 15,00 58,56 CS ÚRS 2021 01 dle SOD

7 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 2,560 354,00 906,24 CS ÚRS 2021 01 dle SOD

VV "potrubí"6,4*0,5*0,8 2,560
8 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 5,120 222,00 1 136,64 CS ÚRS 2021 01 dle SOD

VV 2,56 2,560
VV 2,56*2 'Přepočtené koeficientem množství 5,120

D 2 Zakládání 53 457,69
9 K 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 

š do 3 m m2 510,000 18,00 9 180,00 CS ÚRS 2021 01 dle SOD základní

VV "kokosová síť" 510,000

10 M 61894010 síť kokosová (400 g/m2) 2x50m m2 604,095 72,10 43 555,25 CS ÚRS 2023 01 nová 
položka základní

VV 510*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 604,095

11 K 275313811 Základové patky z betonu tř. C 25/30 m3 0,063 5 655,00 353,44 CS ÚRS 2021 01 dle SOD

VV "betonové prahy propustku"0,25*0,5*0,5 0,063

12 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 0,750 356,00 267,00 CS ÚRS 2021 01 dle SOD

VV "betonové prahy propustku"(0,25*0,5*2+0,5*0,5*2) 0,750

13 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 0,750 136,00 102,00 CS ÚRS 2021 01 dle SOD

VV "betonové prahy propustku"(0,25*0,5*2+0,5*0,5*2) 0,750

D 4 Vodorovné konstrukce 5 461,01

14 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,512 1 309,00 670,21 CS ÚRS 2021 01 dle SOD

VV "vyustní objekt"6,4*0,8*0,1 0,512

15 K 463211142 Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného 
hmotnosti do 200 kg s urovnáním líce m3 0,700 6 844,00 4 790,80 CS ÚRS 2021 01 dle SOD

VV "vyústní objekt - zpevnění koryta potoka"3,5*0,2 0,700

D 5 Komunikace pozemní 148 458,13
16 K 569831111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm m2 477,000 310,00 147 870,00 CS ÚRS 2020 01 dle SOD základní

VV "ŠDa 0/32"477 477,000

17 K 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 0,125 109,00 13,63 CS ÚRS 2021 01 dle SOD

VV "vyústní objekt - betonové prahy"0,25*0,5 0,125

18 K 597161111 Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z lomového 
kamene m2 0,375 1 532,00 574,50 CS ÚRS 2021 01 dle SOD

VV "vyústní objekty"0,5*0,75 0,375

D 8 Trubní vedení 21 316,43
19 K 871350310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 

10 z polypropylenu DN 200 m 6,400 289,00 1 849,60 CS ÚRS 2021 01 dle SOD

VV "potrubí pod cyklostezkou"6,4 6,400

20 M 28617004 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
200x1000mm SN10 m 6,496 1 542,00 10 016,83 CS ÚRS 2021 01 dle SOD

VV 6,4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 6,496

21 K 8R01 Montáž a dodání žabí klapky pro DN200 m 1,000 3 747,00 3 747,00 dle SOD

VV "vyústní objekt"1 1,000

22 K 8R02 Stavba vtokového objektu vč, všech materiálů a prací m 1,000 5 703,00 5 703,00 dle SOD základní
VV "viz. D.1.1.2.i Objekty odvodnění"
VV "vtokový objekt"1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 232 776,00

23 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 477,000 367,00 175 059,00 CS ÚRS 2021 01 dle SOD základní

VV 21+4+6 31,000

24 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 477,000 121,00 57 717,00 CS ÚRS 2021 01 dle SOD základní
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