

68


U BRNA
- VENKOV

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. EVS-SOD/0020/2020/UUB ze dne 19. 10. 2020

Smluvní strany:


Objednatel: Město Újezd u Brna
IČO: 00282740
sídlo: Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna
zastoupen: Ing. Marii Kozákovou, starostkou města, tel.: 602 500 583
zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Vévar, místostarosta, tel.: 724 183 499
e-mail: starosta@ujezdubrna.cz; mistostarosta2@ujezdubrna.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 4925641/0100
(dále také jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Vermina, s.r.o.
IČO: 26303248
sídlo: Heršpická 993/11b, 639 00 Brno - Štýřice
zastoupen: Ing. Janem Juránkem, jednatelem společnosti
telefon: 602 500 583
e-mail: 
bankovní spojení:, číslo účtu:,
(dále také jen „Zhotovitel“)

(„Objednatel“ a „Zhotovitel“ společně dále také jen jako „Smluvní strany“)

Obě smluvní strany dle vlastního prohlášení k právním úkonům zcela způsobilé, uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. EVS-SOD/0020/2020/UUB ze dne 19. 10. 2020 (dále také jen „smlouva“):



I. Změna obsahu smlouvy

S ohledem na skutečnost, že při převzetí staveniště a dalším podrobnějším prozkoumání byla zjištěna degradace zdiva v délce 5 mb (od sousedící budovy garáže), včetně pilíře, bylo nutné v daných místech provést hydroizolaci pomocí injektáže tak, aby byl zhotovitel schopen poskytnout objednateli záruku za řádně zhotovené dílo.

Z těchto důvodů se smluvní strany v souladu s ustanovením článku I. odst. 8 a článku III. odst. 4 smlouvy dohodly na provedení víceprací, které jsou zřekapitulovány v příloženém Změnovém listu ze dne 14. 12. 2020. Současně smluvní strany odsouhlasily soupis prací neprovedených, tedy „méněprací“.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na navýšení konečné ceny za dílo, která podle skutečného rozsahu plnění zhotovitele při provádění díla nově činí 204 689,47 Kč bez DPH. K ceně bude připočteno DPH v platné sazbě.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

II. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, kdy každá strana obdrží po dvou z nich.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním textu tohoto Dodatku č. 1 v plném rozsahu na webových stránkách města Újezd u Brna.

Doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o obcích“)

Město Újezd u Brna ve smyslu ustanovení § 41 zákona o obcích potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly ze strany města splněny veškeré zákonem či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost těchto právních jednání.

Dodatek č. 1 byl schválen na 104. schůzi Rady města Újezd u Brna dne 16. 12. 2020.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Změnový list ze dne 14. 12. 2020.

V Újezdu u Brna 16. 12. 2020

V Újezdu u Brna *16.12* 2020

664 53
OKRE

Měs
Ing. Marie K
jal
a města

Herr
IČ: 263
Ing. Jan
ti