

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. EVS-SOD/0005/2024/UUB z 15.05.2024

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel: Město Újezd u Brna
IČO: 00282740
sídlo: Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna
zastoupen: Ing. Karlem Vévarem, místostarostou města, tel.: 724 183 499
e-mail: mistostarosta@ujezdubrna.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., číslo účtu: 4925641/0100
(dále také jen Objednatel)

a

Zhotovitel: Huslík s. r. o.
IČO: 25527495
sídlo: Masná 527/7f, 602 00 Brno
zastoupen: Ing. Miroslavem Kupčikem, jednatelem společnosti
telefon: 
e-mail: huslik@huslik.cz
bankovní spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 2 
(dále také jen Zhotovitel)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jen jako Smluvní strany)

Obě smluvní strany dle vlastního prohlášení k právním úkonům zcela způsobilé, uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. EVS-SOD/0005/2024/UUB z 15.05.2024 ve znění jejího Dodatku č. 1 z 24.06.2024 (dále také jen smlouva):

I. Změna obsahu smlouvy

V průběhu stavebních prací na projektu „Modernizace multimediální učebny pro ZŠ Újezd u Brna“ je nutné provést úpravy, které projekt nezahrnoval a doplnit a rozšířit projektované rozvody o kabeláže a zásuvky. Stávající rozpočet je tedy nutné navýšit v rámci víceprací o částku 42.927,95 Kč bez DPH.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany v souladu s ustanovením článku X. odst. 1 smlouvy dohodly následovně:

Čl. III. odst. 1) smlouvy se mění a nově zní takto:

- 1) Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. I této smlouvy je stanovena podle individuální kalkulace zhotovitele a v souladu s jeho nabídkou a činí:

	Cena v Kč bez DPH	DPH (21 %)	Cena celkem v Kč s DPH
„Modernizace multimediální učebny pro ZŠ Újezd u Brna“, 1. výzva-Stavební část	532.652,70	111.857,07	644.509,77

(slovy: šestsetčtyřicetčtyřítisícepětsetdevět korun českých, 77/100) s DPH

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

II. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, kdy každá strana obdrží po dvou z nich.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním textu tohoto Dodatku č. 2 v plném rozsahu na webových stránkách města Újezd u Brna.

Doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o obcích“)

Město Újezd u Brna ve smyslu ustanovení § 41 zákona o obcích potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly ze strany města splněny veškeré zákonem či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost těchto právních jednání.

Dodatek č. 2 byl schválen na 70. schůzi Rady města Újezd u Brna konané 12.08.2024.

Příloha č. 1: rozpočet víceprací – navýšení elektra o požadavky investora

V Újezdu u Brna 12.08.2024



Huslík s. r. o.
Ing. Miroslav Kupčík, jednatel společnosti
jako zhotovitel

V Újezdu u Brna 12.08.2024



Město Újezd u Brna
Ing. Karel Vévar, místostarosta města
jako objednatel