




Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. EVS-SOD/0029/2020/UUB ze dne 5. 1. 2021

Smluvní strany:

Objednatel: Město Újezd u Brna
IČO: 00282740
sídlo: Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna
zastoupen: Ing. Marií Kozákovou, starostkou města, tel.: 602 500 583
zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Vévar, místostarosta, tel.: 724 183 499
e-mail: starosta@ujezdubrna.cz; mistostarosta2@ujezdubrna.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 4925641/0100
(dále také jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Ing. Lukáš Barteček
IČO: 74407066
sídlo: Náměstí SNP 1126/18, 613 00 Brno
zastoupen: -----
telefon: 
e-mail: 
bankovní spojení: Mbank, a.s., číslo účtu: 
(dále také jen „Zhotovitel“)

(„Objednatel“ a „Zhotovitel“ společně dále také jen jako „Smluvní strany“)

Obě smluvní strany dle vlastního prohlášení k právním úkonům zcela způsobilé, uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. EVS-SOD/0029/2020/UUB ze dne 5. 1. 2021 (dále také jen „smlouva“):

I. Změna obsahu smlouvy

Z důvodů změny původního rozsahu projektu se smluvní strany v souladu s ustanovením článku IV. odst. 4.3 a článku XI. odst. 11.2 smlouvy dohodly následovně:

Článek IV. Termíny odevzdání díla odst. 4.1 se mění a nově zní takto:

- 4.1. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že zhotovitel bude dílo provádět a objednateli odevzdávat průběžně po následujících částech a v těchto lhůtách:
 - a. **Projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení a inženýrská činnost (vyjádření všech dotčených orgánů) dle článku III. odst. 3.1 bod a. nejpozději do 30. 7. 2021.**
 - b. Geodetické zaměření zájmového území dle článku III. odst. 3.1 bod b. do 20. 2. 2021.

S ohledem na nové znění článku IV. odst. 4.1 smlouvy se **mění článek V. Cena díla a platební podmínky odst. 5.1, který nově zní takto:**

5.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena jednotlivých částí díla bude:

- | | |
|---|--------------------|
| a. Geodetické zaměření dle článku III. odst. 3.1 bod b. | 8 000 Kč bez DPH |
| b. Projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení a inženýrská činnost dle článku III. odst. 3.1 bod a. smlouvy | 113 000 Kč bez DPH |
| c. Rozpočet včetně výkazu výměř | 16 000 Kč bez DPH |

Cena celkem činí 137 000 Kč bez DPH.

Zhotovitel není plátcem DPH.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

II. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, kdy každá strana obdrží po jednom z nich.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním textu tohoto Dodatku č. 1 v plném rozsahu na webových stránkách města Újezd u Brna.

Doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o obcích“)

Město Újezd u Brna ve smyslu ustanovení § 41 zákona o obcích potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly ze strany města splněny veškeré zákonem či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost těchto právních jednání.

Dodatek č. 1 byl schválen na 119. schůzi Rady města Újezd u Brna dne 12. 4. 2021.

V Újezdě u Brna 22. 4. 2021

V Újezdě u Brna 22. 4. 2021

664 5
OKR



Město Újezd u Brna
Ing. Marie Kozáková, starostka
jako objednatel



Ing. Lukáš Barteček
jako zhotovitel