

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 4195/2019

uzavřené dne 1. 7. 2019

(dále jen „dodatek“)

Objednatel: Město Újezd u Brna
IČO: 00282740
sídlo: Komenského 107, Újezd u Brna 664 53
zastoupen: Ing. Marií Kozákovou, starostkou
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: AS Mont Plus s.r.o.
IČO: 27670350
sídlo: Vídeňská 134/102, Brno 619 00
zastoupen: Ing. Leošem Aldorfem a Ing. Martinem Nádeníčkem, jednatelem
(dále jen „Zhotovitel“)

(„Objednatel“ a „Zhotovitel“ společně dále také jen jako „Smluvní strany“)

Předmětem tohoto dodatku je změna čl. II, bod 4 následovně:

Předání a převzetí díla se uskuteční v termínu nejpozději do 6. 9. 2019. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.


Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží jedno a Objednatel dvě vyhotovení výtisky.

Smluvní strany tímto prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, dodatek si řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují svoje vlastnoruční podpisy.


Dodatek byl schválen na 41. zasedání Rady města Újezd u Brna dne 28. 8. 2019

V Újezdu u Brna dne: 28. 8. 2019

V Újezdu u Brna dne: 30. 8. 2019



Město Újezd u Brna
Ing. Marie Kozáková, starostka
jako objednatel



AS Mont Plus s.r.o.
Ing. Leoš Aldorf, Ing. Martin Nádeníček
jako zhotovitel