



# Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. EVS-SOD/0006/2020/UUB ze dne 3. 6. 2020

## Smluvní strany:

**Objednatel:** Město Újezd u Brna  
**IČO:** 00282740  
**sídlo:** Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna  
**zastoupen:** Ing. Marií Kozákovou, starostkou města, tel.: 602 500 583  
**zástupce ve věcech technických:** Ing. Karel Vévar, místostarosta, tel.: 724 183 499  
**e-mail:** [starosta@ujezdubrna.cz](mailto:starosta@ujezdubrna.cz); [mistostarosta2@ujezdubrna.cz](mailto:mistostarosta2@ujezdubrna.cz)  
**bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., číslo účtu: 4925641/0100  
(dále také jen „Objednatel“)

a

**Zhotovitel:** PINELEXSYS, s.r.o.  
**IČO:** 04921631  
**sídlo:** Veveří 486/57, 602 00 Brno  
**zastoupen:** Ing. Martinem Veselým, MSc., jednatelem společnosti  
**vyřizuje:** Jan Odlas  
**telefon:**   
**e-mail:**   
**bankovní spojení:** .....  
(dále také jen „Zhotovitel“)

(„Objednatel“ a „Zhotovitel“ společně dále také jen jako „Smluvní strany“)

Obě smluvní strany dle vlastního prohlášení k právním úkonům zcela způsobilé, uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. EVS-SOD/0006/2020/UUB ze dne 3. 6. 2020 (dále také jen „smlouva“):

## I. Změna obsahu smlouvy

S ohledem na skutečnost, že objednatel není z důvodů na straně třetí osoby (projektanta požárně bezpečnostního řešení – „PBR“) dostát své povinnosti dle čl. VII odst. 6 smlouvy v termínu kratším než do 18. 1. 2021, se smluvní strany dohodly na **změně čl. II. odst. 3 smlouvy, který nově zní:**

- 3) Předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků proběhne nejpozději do 12. 2. 2021. Jednotlivé části objednávky budou dodány v následujících termínech:
  - 1) PD - digitalizace – termín dodání 21. 7. 2020;
  - 2) PD - oprava osvětlení – termín dodání 15. 7. 2020;
  - 3) PD - oprava rozvaděčů – termín dodání 12. 2. 2021.

Smluvní strany se dále výslovně dohodly, že cena za dílo zůstává beze změn.

## II. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, kdy každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Tímto Dodatkem č. 2 se ruší platnost a účinnost Dodatku č. 1 ze dne 21. 7. 2020.

### **Doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o obcích“)**

Město Újezd u Brna ve smyslu ustanovení § 41 zákona o obcích potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly ze strany města splněny veškeré zákonem či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost těchto právních jednání.

Dodatek č. 1 byl schválen na 100. schůzi Rady města Újezd u Brna dne 2. 11. 2020.

V Újezdu u Brna 2. 11. 2020

MĚSTO  
664 50  
OKRES  
Město Újezd u Brna  
Ing. Martin Jankovský  
starostka

v Brně 11.12. 2020

PINE  
Ing. Martin Jankovský