

Pořadové číslo	Název veřejné zakázky	Typ výběr. řízení	Druh veřejné zakázky	Rozhodnutí o záměru	Rozhodnutí o vyhlášení VZ	Odhad ceny veřejné zakázky (Kč)	Způsob vyhlášení VZ	Počet ost./ počet zveř.	Oslouveni / adresy míst zveřejnění	Datum vyhlášení / oslovení	Lhůta pro podání nabídek	Prodloužení lhůty pro podání nabídek	Otevírání obálek / doručení nabídek při oslovení 1	Posunutí termínu oslovení obálek	Hodnotící komise	Rozhodnutí o výběru, schválení radou	Vítězný zájemce	Vysoutěžená cena bez DPH	Podpis smlouvy	Uveřejnění na profilu zadavatele
2020/30	Rozlišení a rekonstrukce komunikace s výstavbou parkovacích míst k MŠ	VZMR	služby	RM 4. 97 dne 12.10.2020	RM 4. 97 dne 12.10.2020	do 150 tis. Kč	Oslovení jednoho	1	Ing. Lukáš Bartěček	24.10.2020	není	není	07.11.2020	není	RM	RM 101 dne 12.11.2020 smlouva RM 105 dne 21.12.2020	Ing. Lukáš Bartěček	137 000 Kč		
2020/29	Prodloužení kanalizační stoky „AF-1“	VZMR	stavební práce	RM 83 dne 22.6.2020	RM 103 dne 30.11.2020	rozpočet 2,658.517,56 Kč	Oslovení dodavatelů + web města	5	Bohumil Toman, LANCA spol. s r.o., SAFE-komp. 2016 s.r.o., BS - IMEX, spol. s r.o., STAVOC spol. s r.o.,	05.12.2020	15.12.2020 do 13:00 hod	není	15.12.2020 v 13:05 hod	není	18.12.2020 v 10:00 hod	RM 105 dne 21.12.2020	Bohumil Toman	1 784 551 Kč	23.12.2020	P20V00000010
2020/28	Dodávka elektrického vozidla	VZMR	dodávka	RM 74 dne 20.4.2020	RM 100 dne 2.11.2020	1.200.000,- Kč	Oslovení dodavatelů + web města	4	HITL, s.r.o., TPC Industry Czech Republic a.s., JESTECH s.r.o., Gardentech s.r.o.	25.11.2020	8.12.2020 do 14:00 hod	není	8.12.2020 ve 14:05 hod	není	14.12.2020 v 16:00 hod	RM 104 dne 16.12.2020	HITL, s.r.o.	1 020 000 Kč	04.02.2021	P21V00000001
2020/27	Zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci rozvodů vody a kanalizace v MŠ Újezd u Brna – nová výzva	VZMR	služby	RM 100 dne 2.11.2020	RM 100 dne 7.9.2020	do 400 tis. Kč	Oslovení dodavatelů + web města	3	CEPPE s.r.o., UCHYTL s.r.o., ENBRA, a.s.	13.11.2020	24.11.2020 do 10:00 hod	není	24.11.2020 v 10:05 hod	není	27.11.2020 v 11:00 hod	RM 103 dne 30.11.2020	CEPPE s.r.o.	322 400 Kč	10.12.2020	
2020/26	Zpracování energetického auditu pro Základní školu v Újezdě u Brna	VZMR	služby	RM 99 dne 26.10.2020	RM 99 dne 26.10.2020	do 150 tis. Kč	Oslovení jednoho	1	CEPPE s.r.o.	23.10.2020	není	není	29.10.2020	není	RM 99 dne 26.10.2020	RM 99 dne 26.10.2020 (vše v jednom usnesení)	CEPPE s.r.o.	92 200 Kč		
2020/25	Zastěpení objektu č.p. 1074 na pozemku parc. č. 74/2, k.ú. Újezd u Brna	VZMR	stavební práce	RM 97, 12. 10.2020	RM 97, 12. 10.2020 - schválení cenové nabídky	200 000 Kč	Oslovení jednoho	1	Vermina s.r.o.	08.10.2020	není	není	12.10.2020	není	12.10.2020	RM 98 dne 19.10.2020 - rozhodnutí o uzavření smlouvy	Vermina s.r.o.	175 237 Kč	19.10.2020	
2020/24	Zpracování studie kulturního domu Na Rychtě	VZMR	služby	RM 82, dne 15.6.2020	RM 93, dne 7.9.2020	není	Oslovení dodavatelů + web města	3	Ing.arch. Walter Jaromír, City Urbans s.r.o., Tomáš Dvořák architekti s.r.o.,	01.10.2020	30.10.2020	není	30.10.2020	není	06.11.2020	RM 102 dne 23.11.2020	Archsign s.r.o., Ing. arch. Petr Sobčeka	104000,- Kč, není platce DPH, cena konečná	18.01.2021	
2020/23	Opravy balkonů v bytových domech 1011 - 1017	VZMR	stavební práce	RM 90, dne 17.8.2020	RM 90, dne 17.8.2020	není	Oslovení jednoho	1	IP Izolace Polná, s.r.o.	26.08.2020	31.08.2020	není	31.08.2020	není	31.08.2020	RM 92 dne 31.8.2020	IP Izolace Polná, s.r.o.	215 688 Kč	10.09.2020	
2020/22	Odstanění rodinného domu č. p. 2 na pozemku parc. č. 252, k. ú. Újezd u Brna – stáza č. 1	VZMR	stavební práce	RM 83, dne 22.6.2020	RM 93, dne 7.9.2020	1 126 122 Kč	Oslovení dodavatelů + web města	3	ANAH K & R s.r.o., JB Stavění, s.r.o., LACKIČ s.r.o.	15.09.2020	25.09.2020 do 10:00 hod	02.10.2020 do 10:00 hod	25.09.2020 v 10:05 hod	02.10.2020 v 10:05 hod	12.10.2020	RM 97 dne 12.10.2020	Moravostav Brno, a.s.	748 458 Kč	26.10.2020	P20V00000009
2020/21	Dodávka 50 ks stromů	VZMR	dodávka	RM 81, dne 8.6.2020	RM 93, dne 7.9.2020	175 000 Kč	Oslovení dodavatelů + web města	4	GOZ GARDEN s.r.o., AGRO Brno - Tuřany, a.s., Dewyck s.r.o., Ing. Tomáš Koloušek	10.09.2020	21.9.2020 do 10:00 hod	není	21.9.2020 v 10:05 hod	není	21.09.2020	RM 95 dne 21.9.2020	GOZ GARDEN s.r.o.	162 620 Kč	24.09.2020	
2020/20	Zhotovení dětského hřiště – Rozprýmova	VZMR	dodávka	ZM 12, 10.6.2020	RM 89, 10.8.2020	není	Oslovení dodavatelů + web města	5	S.O.S. - DEKORACE, s.r.o., TRANTOS s.r.o., Míšeč, s.r.o., HŘEŠ 8D s.r.o., YGGDRASILMONT, s.r.o.,	13.08.2020	24.8.2020 do 10:00 hod	není	24.8.2020 v 10:05 hod	není	24.8.2020 v 15:00 hod	RM 91, ze dne 24.8.2020	S.O.S. - DEKORACE, s.r.o., nabídka varianta A	958 063 Kč	02.09.2020	P20V00000008
2020/19	Prodloužení kanalizace a zaokrouhování vodovodu – nová výzva	VZMR	stavební práce	ZM 13 dne 3.8.2020	RM 84 dne 29.6.2020	1 814 570 Kč	Oslovení dodavatelů + web města	3	Marek Břítník, FARBAUT, s.r.o., Dopravní stavby Brno, s.r.o.	05.08.2020	17.8.2020 do 10:00 hod	není	17.8.2020 v 10:05 hod	není	18.8.2020 ve 13:00 hod	RM 91, ze dne 24.8.2020	BS-IMEX, s.r.o.	1 300 000 Kč	01.09.2020	P20V00000007
2020/18	ČOV Újezd u Brna – dotační management - nové vyhlášení	VZMR	služby	RM 86 dne 15.7.2020	RM 86 dne 15.7.2020	není	Oslovení dodavatelů + web města	3	SWC AUDIT s.r.o., REASON spol. s r.o., KOTENG s.r.o.	16.07.2020	27.7.2020 do 10:00 hod	není	27.7.2020 v 10:05 hod	není	27.07.2020	RM 88 dne 27.7.2020	SWC AUDIT s.r.o.	468 500 Kč	24.09.2020	
2020/17	Revitalizace veřejného osvětlení města Újezd u Brna - nové vyhlášení	VZMR	služby	RM 70 16.3.2020	RM 83 22.6.2020	není	Oslovení dodavatelů + web města	3	Zdeněk Hasoň, Ekosvětlo s.r.o., Alternative Energy Systems a.s.	03.07.2020	14.7.2020 do 12:00 hod	není	14.7.2020 ve 12:05 hod	není	14.07.2020	RM 88 dne 27.7.2020	Regionální poradenská agentura	77 500 Kč	31.07.2020	
2020/16	ČOV Újezd u Brna – dotační management	VZMR	služby	ZM 12 dne 10.6.2020	není	není	Oslovení dodavatelů + web města	3	SWC AUDIT s.r.o., REASON spol. s r.o., KOTENG s.r.o.	03.07.2020	14.7.2020 do 10:00 hod	není	14.7.2020 v 10:05 hod	není	15.07.2020	RM 86 dne 15.7.2020	není, zrušení VZMR	není	není	
2020/15	Prodloužení kanalizace a zaokrouhování vodovodu	VZMR	stavební práce	ZM 13 dne 3.8.2020	není	1 814 570 Kč	Oslovení dodavatelů + web města	3	Marek Břítník, inženýrské stavby Brno, spol. s r.o., Dopravní stavby Brno, s.r.o.	02.07.2020	13.7.2020 do 10:00 hod	není	13.7.2020 v 10:05 hod	není	není	není	nebyly podány žádné nabídky	není	není	není
2020/14	Výstavba chodníku k MŠ Újezd u Brna - II výzva	VZMR	služby	RM 65 17.2.2020	RM 70 16.3.2020	150 000 Kč	Oslovení jednoho	1	Ing. Lukáš Bartěček	15.05.2020	20.05.2020	není	20.05.2020	není	není	RM 78 18.5.2020, RM 80 1.6.2020	Ing. Lukáš Bartěček	107 000 Kč	10.06.2020	
2020/13	Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ Újezd u Brna	VZMR	služby	RM 78 dne 18.5.2020	RM 79 dne 25.5.2020	150 000 Kč	Oslovení jednoho	1	PINELEXSYS, s.r.o.	07.05.2020	14.05.2020	není	15.05.2020	není	není	RM 79 dne 25.5.2020	PINELEXSYS, s.r.o.	149 900 Kč	03.06.2020	
2020/12	Vrtaná studna – zdroj užitkové vody – nové vyhlášení	VZMR	stavební práce	ZM 4 dne 15.4.2019	RM 80 1.6.2020, RM 81 8.6.2020	není	Oslovení dodavatelů + web města	4	VBV GEO s.r.o., ENVI-AQUA, s.r.o., AQUA ENVIRO s.r.o., PORATEN s.r.o.	11.06.2020	22.06.2020	není	22.06.2020	není	29.06.2020	RM 84 dne 29.6.2020	VBV GEO s.r.o.	239 000 Kč	22.07.2020	
2020/11	Zhotovení dětského hřiště – Na Zahradkách	VZMR	dodávka	ZM 12, 10.6.2020	RM 80, 1.6.2020	není	Oslovení dodavatelů + web města	5	TRANTOS s.r.o., Míšeč, s.r.o., HŘEŠ 8D s.r.o., YGGDRASILMONT, s.r.o., S.O.S. - DEKORACE, s.r.o.,	05.06.2020	16.06.2020	není	16.06.2020	není	19.6. a 22.6.	RM 83, 22.6.2020	S.O.S. - DEKORACE, s.r.o.	805 856 Kč	09.07.2020	P20V00000006
2020/10	Revitalizace veřejného osvětlení města Újezd u Brna	VZMR	služby	RM 70 16.3.2020	RM 70 16.3.2020	není	Oslovení dodavatelů + web města	3	Zdeněk Hasoň, Ekosvětlo s.r.o., Alternative Energy Systems a.s.	27.05.2020	08.06.2020	není	08.06.2020	není	09.06.2020	zrušeno v RM 83 dne 22.6.2020	není vybrán, doporučení zrušit VZMR	není	není	
2020/9	Cyklostezka Újezd u Brna – Otovice	VZMR	služby	ZM 4 dne 15.4.2019	RM 61 dne 13.1.2020	není	Oslovení dodavatelů + web města	6	Silniční a mostní inženýrství, s.r.o., APOLO CZ s.r.o., Projektční kancelář, Ing. Jiří Matuša, Ing. Vojtěch Holub, Ing. Adolf Jebavý, Med PROJEKT s.r.o.,	14.05.2020	25.05.2020	není	25.05.2020	není	26.05.2020	RM 81 dne 8.6.2020	Ing. Vojtěch Holub	385 000 Kč	08.06.2020	
2020/8	Rekonstrukce strukturované sítě a serverovny MÚ Újezd u Brna	VZMR	dodávka	RM 74 dne 20.4.2020	RM 76 dne 4.5.2020	není	Oslovení dodavatelů + web města	3	NETIC, spol. s r.o., amccomp s.r.o., RTZ Holding, a.s.,	07.05.2020	18.05.2020	není	18.05.2020	není	19.05.2020	RM 79 dne 25.5.2020	RTZ Holding, a.s.	170 247 Kč	03.06.2020	
2020/7	Vrtaná studna – zdroj užitkové vody	VZMR	zakázka na stavební práce	ZM 4 dne 15.4.2019	vyhlášeno 22.4.2020	není	Oslovení dodavatelů	4	HS geo, s.r.o., ENVI-AQUA, s.r.o., AQUA ENVIRO s.r.o., PORATEN s.r.o.	22.04.2020	4.5.2020 v 10:00 hod	není	4.5.2020 v 10:05 hod	není	04.05.2020	RM 80 1.6.2020 zrušeno	HS geo, s.r.o.	423 000 Kč		rada rozhodla VZMR vzhledem k ceně zrušit
2020/6	Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace v MŠ Újezd u Brna	VZMR	služby	02.04.2020	02.04.2020	150 000 Kč	Oslovení dodavatelů	4	Projekte TZB Prokeš s.r.o., Ing.Michal Petruš, Ing. Martin Kراتěna, Cenek Jan, Ing.	02.04.2020	15.4.2020 v 10:00 hod	není	15.4.2020 v 10:05 hod	není	není	není	nebyly dodány žádné nabídky	není	není	není
2020/5	Vypracování projektové dokumentace na akci „Multifunkční hala se zázemím“	VZMR	služby	ZM 10 dne 14.3.2016	10. ZM 9.12.2020, 61. RM 13.1.2020	1 900 000 Kč	Oslovení dodavatelů + web města	3	AV ATEILER - Ing. Vit Přibyl, PENIO s.r.o., Ing. Arch. Petr Blažek, ROMAN GALE s.r.o.	13.03.2020	31.3.2020 v 12:00 hod	není	31.3.2020 v 13:00 hod	není	14.00	17.04.2020	AV ATEILER - Ing. Vit Přibyl	1 390 000 Kč	22.04.2020	P20V00000005
2020/4	Výstavba chodníku k MŠ Újezd u Brna	VZMR	služby	RM 65 17.2.2020	RM 26.2.2020	100 000 Kč	Oslovení dodavatelů	3	Ing. Lukáš Bartěček, Ing. Petr Jaromír, Ing. Jiří Matuša	05.03.2020	16.3.2020 do 11:00 hod	není	16.3.2020 v 11:05 hod	není	není	není	nebyly dodány žádné nabídky	není	není	není
2020/3	Cyklostezka Otovice - Újezd u Brna - Žatčany	VZMR	služby	ZM 20. 4. 2015	4. ZM 15.4.2019, 61. RM 13.1.2020	350 000 Kč	Oslovení dodavatelů	6	Miroslava Zedníková, Ing. Martin Kozáček, Ing. Jiří Matuša, Ing. Vojtěch Holub, Ing. Adolf Jebavý, Ing. Martina Hanzelková	03.03.2020	16.3.2020 do 10:00 hod	není	16.3.2020 v 10:05 hod	není	17.3.2020 v 10:00 hod	VZMR je zrušena	není	není	není	
2020/2	Rekonstrukce tenisového kurtu s umělou trávou v objektu ZŠ Újezd u Brna	VZMR	zakázka na stavební práce	RM 66 dne 24.2.2020	RM 66 dne 24.2.2020	490 000 Kč	Oslovení dodavatelů	3	JM Demicarr s.r.o., EDMA s.r.o., PROSTAVBY, a.s.	03.03.2020	16.3.2020 do 15:00 hod	není	16.3.2020 v 15:05 hod	není	16.3.2020 v 15:05 hod	RM 70 dne 16.3.2020	JM Demicarr s.r.o.	484 450 Kč	24.03.2020	
2020/1	Sběr, voz a likvidace odpadu	Nadřím třetí VZ	služby	RM 74 dne 20.4.2020	RM 74 dne 20.4.2020	10 600 000 Kč	NEN, Profil zadavatele, VVZ	0	není	28.02.2020 ve 12:44	30.3.2020 v 11:00	6.4.2020 v 11:00	30.3.2020 v 11:00		6.4.2020 v 11:00	RM 74 dne 20.4.2020				P20V00000001