



Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. EVS-SOD/0004/2023/UUB ze dne 23.06.2023

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel: Město Újezd u Brna
IČO: 00282740
DIČ: CZ00282740
sídlo: Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna
zastoupen: Ing. Marií Kozákovou, starostkou města, tel.: 602 500 583
zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Vévar, místostarosta města, tel.: 724 183 499
e-mail: starosta@ujezdubrna.cz; mistostarosta@ujezdubrna.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 4925641/0100
(dále také jen objednatel)

a

Zhotovitel: Ing. Lukáš Barteček
IČO: 74407066
sídlo: Žatčany 348, 664 53 Žatčany
telefon: 
e-mail: 
bankovní spojení: Mbank, a.s., číslo účtu: 
NEPLÁTCE DPH

(dále také jen zhotovitel)

(objednatel a zhotovitel společně dále také jen jako smluvní strany)

Obě smluvní strany dle vlastního prohlášení k právním úkonům zcela způsobilé, uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. EVS-SOD/0004/2023/UUB ze dne 23.06.2023 (dále také jen „smlouva“):

I.

Změna obsahu smlouvy

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. jako provozovatel kanalizace nesouhlasí s vybudováním jednotné kanalizace v lokalitě Za Tratí a požaduje likvidaci dešťových vod v místě stavby. Bylo domluveno vybudování vsakovací nádrže (příp. retenční nádrže s řízeným odtokem – odvislé od IGP průzkumu) u obřadní (smuteční) síně, která bude mít kapacitní rezervu i pro budoucí parkoviště u obřadní síně, pokud to geologie v daném místě umožní. V této souvislosti je nutné zpracování inženýrsko-geologického průzkumu. Dále je nutné zpracování projektové dokumentace ve stupni pro územní řízení pro veřejné osvětlení v dané lokalitě. Smluvní strany se rovněž dohodly na změně názvu díla.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany v souladu s ustanovením článku X. odst. 1 smlouvy dohodly následovně:

Čl. I. odst. 1) smlouvy se upřesňuje a doplňuje o název díla:

Název díla dle smlouvy o dílo č. EVS-SOD/0004/2023/UUB přesně zní „Újezd u Brna, ul. Za Tratí – I. Etapa – dopravní a technická infrastruktura“.

Čl. II. odst. 2) smlouvy se mění a nově zní takto:

2) Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do **30.01.2024**.

Čl. III. odst. 1) smlouvy se mění a nově zní takto:

1) Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. I této smlouvy je stanovena podle individuální kalkulace zhotovitele a v souladu s jeho nabídkou na 2 následující části díla:

	Cena v Kč
Zpracování projektové dokumentace ve stupni pro územní řízení (vodovod, kanalizace, komunikace, plynovod)	109.000,-
Inženýrská činnost	37.000,-
Inženýrsko-geologický průzkum	87.500,-
Zpracování projektové dokumentace ve stupni pro územní řízení – veřejné osvětlení	36.000,-
Cena celkem:	269.500,-

(slovy: dvěšatašedesátdevět tisíc pět set korun českých)

Zhotovitel není plátcem DPH, cena díla je konečná.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

**II.
Závěrečná ustanovení**

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, kdy každá strana obdrží po dvou z nich.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním textu tohoto dodatku č. 1 v plném rozsahu na webových stránkách města Újezd u Brna.

Doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o obcích“)

Město Újezd u Brna ve smyslu ustanovení § 41 zákona o obcích potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly ze strany města splněny veškeré zákonem či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost těchto právních jednání.

Dodatek č. 1 byl schválen na 32. schůzi Rady města Újezd u Brna dne 25.09.2023.

V Újezdu u Brna 02.10.2023



Ing. Lukáš Barteček
jako zhotovitel

V Újezdu u Brna 02.10.2023



Ing. Marie Kozáková
starostka města Újezd u Brna
jako objednatel