

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. EVS-SOD/0007/2023/UUB ze dne 25. 5. 2023

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel: Město Újezd u Brna
IČO: 00282740
sídlo: Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna
zastoupen: Ing. Marií Kozákovou, starostkou města, tel.: 602 500 583
zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Vévar, místostarosta, tel.: 724 183 499
e-mail: starosta@ujezdubrna.cz; mistostarosta@ujezdubrna.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 4925641/0100
(dále také jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Izolservis, spol. s r.o.
IČO: 44016832
sídlo: Srbská 2741/53, 612 00 Brno
zastoupen: Ing. Romanem Musilem, jednatelem společnosti
telefon: 7
e-mail: r
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu:
(dále také jen „Zhotovitel“)

(„Objednatel“ a „Zhotovitel“ společně dále také jen jako „Smluvní strany“)

Obě smluvní strany dle vlastního prohlášení k právním úkonům zcela způsobilé, uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. EVS-SOD/0007/2023/UUB ze dne 25. 5. 2023 (dále také jen „smlouva“):

I. Změna obsahu smlouvy

V rámci probíhající rekonstrukce ZŠ Újezd u Brna – II. etapa bylo vzhledem k novelizaci právních norem nutno provést změny oproti projektové dokumentaci, kdy tato vůbec neřešila rozšíření kabelových tras zásuvkových obvodů a výměnu vypínačů ze stávajících třífázových na nové jednofázové, a to v části budovy B a v budově C.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany v souladu s ustanovením článku X. odst. 1 smlouvy dohodly následovně:

Cena díla dle článku III. odst. 1) smlouvy ve znění Dodatku č. 1 se mění a nově zní takto:

- 1) Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. I této smlouvy je stanovena podle individuální kalkulace zhotovitele a v souladu s jeho nabídkou a činí:

Cena díla dle původní SoD ve znění jejího Dodatku č. 1

	Cena v Kč bez DPH	DPH (21 %)	Cena celkem v Kč s DPH
ZŠ Újezd u Brna – rekonstrukce II. etapa	5 086 830,90	1 068 234,49	6 155 065,39

Změny ceny díla dle položkového rozpočtu č.j. 5324/2023

	Cena v Kč bez DPH	DPH (21 %)	Cena celkem v Kč s DPH
ZŠ Újezd u Brna – rekonstrukce II. etapa	359 331,36	75 459,59	434 790,95

Cena díla po změnách

	Cena v Kč bez DPH	DPH (21 %)	Cena celkem v Kč s DPH
ZŠ Újezd u Brna – rekonstrukce II. etapa	5 446 162,26	1 143 694,08	6 589 856,34

(slovy: šestmilionůpětsetosmdesátdevětisíc osmsetpadesátšest korun českých, 34/100) s DPH

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

II.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, kdy každá strana obdrží po dvou z nich.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním textu tohoto Dodatku č. 2 v plném rozsahu na webových stránkách města Újezd u Brna.

Doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o obcích“)

Město Újezd u Brna ve smyslu ustanovení § 41 zákona o obcích potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly ze strany města splněny veškeré zákonem či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost těchto právních jednání.

Dodatek č. 2 byl schválen na 30. schůzi Rady města Újezd u Brna dne 4. 9. 2023.

Přílohy:

Položkový rozpočet stavby č.j. 5324/2023

V Újezdu u Brna 2023

V **ÚJEZDU** **BRNA** dne **5.9.** 2023



Město Újezd u Brna

Ing. Marie Kozáková, starostka
jako objednatel



M

g



Izolservis, spol. s r.o.

Ing. Roman Musil, jednatel
jako zhotovitel



I 2

61
DIO