

# Dodatek č. 1




## ke Smlouvě o dílo č. EVS-SOD/0002/2022/UUB ze dne 2. 3. 2022

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „NOZ“)

### Smluvní strany:

**Objednatel:** Město Újezd u Brna  
IČO: 00282740  
DIČ: CZ00282740  
sídlo: Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna  
zastoupen: Ing. Marií Kozákovou, starostkou města, tel.: 602 500 583  
zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Vévar, místostarosta města, tel.: 724 183 499  
e-mail: [starosta@ujezdubrna.cz](mailto:starosta@ujezdubrna.cz); [mistostarosta@ujezdubrna.cz](mailto:mistostarosta@ujezdubrna.cz)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 4925641/0100  
na straně jedné jako objednatel (dále také jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** INVESTINŽENÝRING a.s.  
IČO: 60742470  
DIČ: CZ60742470  
sídlo: Kapucínské náměstí 303/5, Brno 602 00  
zastoupen: Ing. Tomášem Šterclem, předsedou představenstva  
zástupce ve věcech technických: Ing. Jiří Klema  
telefon:   
e-mail:   
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu:   
na straně druhé jako zhotovitel (dále také jen „zhotovitel“ nebo „technický dozor“)

(„Objednatel“ a „Zhotovitel“ společně dále také jen jako „Smluvní strany“)

Obě smluvní strany dle vlastního prohlášení k právním úkonům zcela způsobilé, uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. EVS-SOD/0002/2022/UUB ze dne 2. 3. 2022 (dále také jen „smlouva“):

### I.

#### Změna obsahu smlouvy

S ohledem na prodloužení doby výstavby multifunkční haly se zázemím z důvodu změny technologických postupů stavby, které nebylo možné v době přípravy stavby (a tedy i v době podání cenové nabídky na výkon technického dozoru investora) předvídat, a jejichž nezbytné provedení bylo ověřeno a podloženo statickým výpočtem, se smluvní strany v souladu s ustanovením článku XII. odst. 2 smlouvy dohodly následovně:

#### Čl. II. odst. 3) smlouvy se mění a nově zní takto:

3) Zhotovitel se výslovně zavazuje provádět TDI po celou dobu skutečného provádění stavby, tj. do 4. 7. 2023.

**Čl. III. odst. 1) smlouvy se mění a nově zní takto:**

- 1) Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. I této smlouvy je stanovena podle individuální kalkulace zhotovitele a v souladu s jeho nabídkou:

Cena činí: 551 200 Kč bez DPH

(slovy: pětsetpadesátjednatřicetdvěsta korun českých) bez DPH

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

**Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.**

**II.  
Závěrečná ustanovení**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran, účinnosti nabývá dnem 1. 5. 2023.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, kdy každá strana obdrží po dvou z nich.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním textu tohoto Dodatku č. 1 v plném rozsahu na webových stránkách města Újezd u Brna.

**Doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o obcích“)**

Město Újezd u Brna ve smyslu ustanovení § 41 zákona o obcích potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly ze strany města splněny veškeré zákonem či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost těchto právních jednání.

Dodatek č. 1 byl schválen na 15. schůzi Rady města Újezd u Brna dne 3. 5. 2023.

V Újezdu u Brna 5. 5. 2023

V Újezdu ..... dne 17. 5. 2023

M:  


**Město Újezd u Brna**  
Ing. Marie Kozáková, starostka města  
jako objednatel



**INVESTINŽENÝRING a.s.**  
Ing. Tomáš Štercl, předseda představenstva  
jako zhotovitel