

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. EVS-SOD/0005/2020/UUB ze dne 3. 6. 2020

## Smluvní strany:

**Objednatel:** Město Újezd u Brna  
IČO: 00282740  
sídlo: Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna  
zastoupen: Ing. Marií Kozákovou, starostkou města, tel.: 602 500 583  
zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Vévar, místostarosta, tel.: 724 183 499  
e-mail: [starosta@ujezdubrna.cz](mailto:starosta@ujezdubrna.cz); [mistostarosta2@ujezdubrna.cz](mailto:mistostarosta2@ujezdubrna.cz)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 4925641/0100  
(dále také jen „Objednatel“)

a

**Zhotovitel:** RTZ Holding, a.s.  
IČO: 25585380  
sídlo: Husovická 898/15, 614 00 Brno  
zastoupen: Ing. Soňou Šikulovou, tel.: 603 169 729  
e-mail: [soňa.šikulova@rtz.cz](mailto:soňa.šikulova@rtz.cz)  
bankovní spojení: Sberbank CZ a.s., číslo účtu: [XXXXXXXXXXXX](#)  
(dále také jen „Zhotovitel“)

(„Objednatel“ a „Zhotovitel“ společně dále také jen jako „Smluvní strany“)

Obě smluvní strany dle vlastního prohlášení k právním úkonům zcela způsobilé, uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. EVS-SOD/0005/2020/UUB ze dne 3. 6. 2020 (dále také jen „smlouva“):

## I. Změna obsahu smlouvy

S ohledem na požadavek objednatele, aby nebylo dílo zhotovitelem prováděno v jeho úředních hodinách (aby nebyl narušen chod úřadu), dále s ohledem na komplikace, které se vyskytly při provádění průrazů do jednotlivých místností a v neposlední řadě z důvodu požadavku objednatele na provedení změn v umístění a specifikaci zásuvek, se smluvní strany v souladu s ustanovením článku X. odst. 1) ve spojení s čl. II. odst. 7) smlouvy dohodly na **změně čl. II odst. 3 smlouvy, který nově zní:**

**„3) Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků proběhne nejpozději dne 10. 9. 2020.“**

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že změny v umístění zásuvek a změna specifikace zásuvek nemají vliv na dohodnutou cenu.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

## II. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, kdy každá strana obdrží po dvou z nich.

### **Doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o obcích“)**

Město Újezd u Brna ve smyslu ustanovení § 41 zákona o obcích potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly ze strany města splněny veškeré zákonem či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost těchto právních jednání.

Dodatek č. 1 byl schválen na 92. schůzi Rady města Újezd u Brna dne 31. 8. 2020.


V Újezdě u Brna dne 31. 8. 2020

V Újezdě u Brna dne 31. 8. 2020

MĚSTO  
664 53 ÚJEZD U BRNA  
KOV

Mě  
Ing  
j

a  
š



**RTZ**  
HOLDING, a.  
Husovická 15, 614 00  
IČ: 25585380, DIČ: 022

**RTZ Holding, a.s.**  
Ing. Soňa Šikulová  
jako zhotovitel

