

Pořadové číslo	Název veřejné zakázky	Typ výběr. řízení	Druh veřejné zakázky	Rozhodnutí o záměru	Rozhodnutí o vyhlášení VZ	Odhad ceny veřejné zakázky (Kč)	Způsob vyhlášení VZ	Počet osl. / počet zveř.	Oslovení / adresy míst zveřejnění	Datum vyhlášení / oslovení	Lhůta pro podání nabídek	Prodloužení lhůty pro podání nabídek	Otevírání obálek / doručení nabídky při oslovení 1	Posunutí termínu otevírání obálek	Hodnotící komise	Rozhodnutí o výběru, schválení radou	Vítězný zájemce	Vysoutěžená cena bez DPH	Podpis smlouvy	Uveřejnění na profilu zadavatele
2021/16	Multifunkční hala se zázemím – nové vyhlášení	VZ podlimitní	stavební práce	RM 147, 1.12.2021	RM 147, 1.12.2021	86 047 177 Kč	NEN, web města	0	Národní elektronický nástroj NEN	03.12.2021	07.01.2022 v 8:00:00	není	07.01.2022 v 8:01:00	není	07. 01. 2022 v 08:00	ZM 22 - 11.1.2022	PROSTAVBY, a.s.,	84 810 170 Kč	28.01.2022	02.02.2022 v 12:07:00
2021/15	Projektová dokumentace rekonstrukce vzduchotechniky v ZŠ Újezd u Brna	VZMR	služby	RM 148, 6.12.2021	RM 148, 6.12.2021	do 150 tis	Oslovení jednoho	1	CEPPRE s.r.o.	24.11.2021	01.12.2021	není	29.11.2021	není	RM 148, 6.12.2021	RM 148, 6.12.2021	CEPPRE s.r.o.	148 800 Kč	14.12.2021	není
2021/14	Server pro IS Munis	VZMR	dodávka	RM 130, 2.8.2021	RM 133, 25.8.2021	není	Oslovení dodavatelů + web města	3	M Computers s.r.o., amccomp s.r.o., COMIMPEX spol. s r.o., PROSPEKS-IT, a.s.,	31.08.2021	8.9.2021 do 10:00	není	8.9.2021 v 10:05	není	9. 9. 2020 ve 10:00	RM 136, 13.9.2021	amccomp s.r.o.,	215 170 Kč	13.09.2021	není
2021/13	Zpomalovací prvky	VZMR	služby	RM 124, 31.5.2021	RM 124, 31.5.2021	do 150 tis	Oslovení jednoho	1	Ing. Tomáš Ráček	27.08.2021	06.09.2021	není	01.09.2021	není	RM 136, 13.9.2021	RM 136, 13.9.2021	Ing. Tomáš Ráček	110 000 Kč	20.09.2021	není
2021/12	Multifunkční hala se zázemím	VZ podlimitní	stavební práce				NEN, web města	0	Národní elektronický nástroj NEN	16.08.2021	14.09.2021	není	10.11.2021 v 8:00:00	není		zrušeno RM 15.11.2021	není	není	není	
2021/11	Výměna oken a dveří na Penzionu pro seniory, Štefánikova č.p. 960	VZMR	stavební práce	RM 124, 31.5.2021	RM 124, 31.5.2021	4 875 077 Kč	Oslovení dodavatelů + web města	3	SEDMA International s.r.o., IDEAL OKNO s.r.o., PREMI OKNA s.r.o.,	01.07.2021	9.7.2021 do 10:00 hod	není	9.7.2021 v 10:05 hod	není	9.7.2021 ve 13:00 hod	RM 128, 12.7.2021	IDEAL OKNO s.r.o.	4 299 824 Kč	20.07.2021	
2021/10	Zpracování studie lokality Za Trati	VZMR	služby	RM 121, 3.5.2021	RM 121, 3.5.2021	do 150 tis. Kč	Oslovení jednoho	1	Ing. Lukáš Bartheček	22.06.2021	28.06.2021	není	25.06.2021	není	RM 128, 12.7.2021	RM 128, 12.7.2021	Ing. Lukáš Bartheček	128 000 Kč	26.07.2021	není
2021/09	Výstavba chodníku k MŠ Újezd u Brna – nové vyhlášení	VZMR	stavební práce	RM 126, 14.6.2021	RM 126, 14.6.2021	851 736 Kč	Oslovení dodavatelů + web města	3	CARY PROJECT s.r.o., Rozvody tepla, spol. s r.o., STOS - TZ Brno, s.r.o., Huslík s.r.o.	18.06.2021	28.06.2021	není	28.6.2021 ve 10:05	není	28.6.2021 do 14:00	RM 127, 28.6.2021	Rozvody tepla, spol. s r.o.	791 207 Kč	20.09.2021	
2021/08	Projektová dokumentace dešťové kanalizace na ul. Štefánikova, Újezd u Brna	VZMR	služby	RM 123, 17.5.2021	RM 123, 17.5.2021	do 150 tis. Kč	Oslovení jednoho	1	WATER DESIGN GROUP LTD,	14.06.2021	25.06.2021	není	15.06.2021	není	RM 127, 28.6.2021	RM 127, 28.6.2021	WATER DESIGN GROUP LTD,	119 100 Kč	06.08.2021	
2021/07	Obnova soustavy veřejného osvětlení Újezd u Brna	VZ podlimitní	dodávka	RM 124, 31.5.2021	RM 124, 31.5.2021	3 746 712 Kč	NEN, web města	0	Národní elektronický nástroj NEN	03.06.2021	20.07.2021	2x prodlouženo	20.07.2021 v 23:59:00	není	31.08.2021	RM 135, 6.9.2021	vyloučení všichni účastníci	není	není	není
2021/06	Výstavba chodníku k MŠ Újezd u Brna	VZMR	stavební práce	RM 119, 12.4.2021	RM 123, 17.5.2021	851 736 Kč	Oslovení dodavatelů + web města	3	CARY PROJECT s.r.o., Rozvody tepla, spol. s r.o., STOS - TZ Brno, s.r.o.,	31.05.2021	10.06.2021	není	10.6.2021 v 10 hod	není	není	nebyly podány žádné nabídky	není	není	není	není
2021/05	Prodloužení vodovodního řádu k pozemku par.č. 49	VZMR	stavební práce	RM 116 dne 11.3.2021	RM 118, 29.3.2021	329 273 Kč	Oslovení jednoho	1	STOS - TZ Brno, s.r.o., Korejská 3082/4, 61600 Brno	14.04.2021	22.04.2021	není	22.04.2021	není	22.04.2021	RM 121, 3.5.2021	STOS - TZ Brno, s.r.o.,	315 665 Kč	14.05.2021	
2021/04	Rekonstrukce ZTI, VZT a elektroinstalace v objektu MŠ Újezd u Brna	VZ podlimitní	služby	RM 118 dne 29.3.2021	RM 119 dne 12.4.2021	9 454 057,00 Kč	NEN, Profil zadavatele, VVZ	0	Národní elektronický nástroj NEN	14.04.2021	30.04.2021	není	30.04.2021 v 10:00	není	03.05.2021	25.05.2021	Huslík s.r.o.	8 583 448 Kč	25.06.2021	
2021/03	Projektová dokumentace rekonstrukce vzduchotechniky v objektu v MŠ Újezd u Brna	VZMR	služby	RM 18.1.2021	RM 18.1.2021	do 150 tis. Kč	Oslovení jednoho	1	CEPPRE s.r.o.	21.01.2021	není	není	21.01.2021	není	RM 111 dne 25.1.2021	RM 111 dne 25.1.2021	CEPPRE s.r.o.	120 200 Kč	02.02.2021	
2021/02	Cyklostezka Újezd - Žatčany	VZMR	služby	RM 108 dne 4.1.2021	RM 109 dne 11.1.2021	není	Oslovení dodavatelů + web města	3	MaD PROJEKT s.r.o., APOLO CZ s.r.o., Ing. Tomáš Ráček	20.01.2021	1.2.2021 do 13:00 hod	není	1.2.2021 ve 13:05 hod.	není	2.2.2021 v 10:00 hod	RM 113 dne 8.2.2021	Ing. Tomáš Ráček	468 000 Kč	16.02.2021	
2021/01	Projektová dokumentace intenzifikace ČOV	VZMR	služby	ZM 12, 10.6.2020, RM 100 dne 2.11.2020	RM 109 dne 11.1.2021	1 990 000 Kč	Oslovení dodavatelů + web města	5	PROVO, spol. s r.o., SMV projekt, s.r.o., VEGAspol v.o.s., DUIS s.r.o., Vodohospodářský atelier, s.r.o.	14.01.2021	29.1.2021 ve 12:00 hod.	není	2.2.2021 ve 14:00 hod.	není	8.2.2021 v 9:00 hod.	RM 114 dne 22.2.2021	WATER DESIGN GROUP LTD	1 018 820 Kč	12.04.2021	