

Dodatek č. 2


ke Smlouvě o dílo č. EVS-SOD/0013/2024/UUB z 17.09.2024

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen NOZ)

Smluvní strany:

Objednatel: Město Újezd u Brna
IČO: 00282740
DIČ: CZ00282740
sídlo: Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna
zastoupen: Ing. Marií Kozákovou, starostkou města, tel.: 602 500 583
zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Vévar, místostarosta města, tel.: 724 183 499
e-mail: starosta@ujezdubrna.cz; mistostarosta@ujezdubrna.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., číslo účtu: 4925641/0100
(dále také jen Objednatel)

a

Zhotovitel: Ing. arch. Miloš Klement
IČO 15188736
DIČ CZ6101021344
sídlo: Nejedlého 381/9, 638 00 Brno - Lesná
telefon: 
e-mail: 
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., číslo účtu: 
(dále také jen Zhotovitel)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jen jako smluvní strany)

Obě smluvní strany dle vlastního prohlášení k právním úkonům zcela způsobilé, uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. EVS-SOD/0013/2024/UUB z 17.09.2024 ve znění jejího Dodatku č. 1 z 13.12.2024 (dále také jen smlouva):

I.

Změna obsahu smlouvy

Během projekčních prací vznikly nutné vícepráce související se spoluprací při výběru dodavatele při veřejné zakázce „Nástavba a přístavba stavby č. p. 200 Újezd u Brna pro zřízení dětské skupiny“ a při zpracování podkladů k žádosti o dotaci. Vícepráce zahrnují činnosti provedené v časovém předstihu oproti termínu sjednaném ve smlouvě o dílo z důvodu vyhlášení veřejné zakázky a podání žádosti o dotaci před vydáním stavebního povolení. S ohledem na tyto skutečnosti se smluvní strany v souladu s ustanovením článku X. odst. 1 smlouvy dohodly následovně:

Čl. III. odst. 1) smlouvy nově zní takto:

- 1) Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. I této smlouvy je stanovena podle individuální kalkulace zhotovitele a v souladu s jeho nabídkou na 3 následující části díla:

	Cena v Kč bez DPH	DPH (21 %)	Cena celkem v Kč s DPH
projektová dokumentace pro řízení o povolení záměru včetně předjednání záměru s dotčenými orgány a správci sítí	898.000,-	188.580,-	1.086.580,-
zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby	1.100.000,-	231.000,-	1.331.000,-
činnosti související se spoluprací při výběru dodavatele při veřejné zakázce a při zpracování podkladů k žádosti o dotaci	30.900,-	6.489,-	37.389,-
Celkem	2.028.900,-	426.069,-	2.454.969,-

(slovy: dvamilionyčtyřístapadesátčtyřitisícdevětsetšedesátdevět korun českých) s DPH

Čl. II. odst. 2) smlouvy nově zní takto:

- 2) Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:
- a) dokončení a předání projektové dokumentace pro řízení o povolení záměru nejpozději do 28.12.2024 včetně podání žádosti na stavební úřad;
 - b) dokončení a předání dokumentace pro provádění stavby **nejpozději do 01.07.2025.**

Čl. IV. odst. 2) smlouvy nově zní takto:

- 3) Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat postupně jednotlivé částky dle termínů plnění po řádném protokolárním předání jednotlivých částí díla, tj.:
- a) po oznámení zahájení stavebního řízení o povolení záměru;
 - b) po zpracování dokumentace DPS a předání včetně rozhodnutí o povolení stavebního záměru s nabytím právní moci;
 - c) po ukončení veřejné zakázky výběru zhotovitele a po podání žádosti o dotaci.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

**II.
Závěrečná ustanovení**

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, kdy každá strana obdrží po dvou z nich.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním textu tohoto Dodatku č. 2 v plném rozsahu na webových stránkách města Újezd u Brna.

Doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o obcích“)

Město Újezd u Brna ve smyslu ustanovení § 41 zákona o obcích potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly ze strany města splněny veškeré zákonem či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost těchto právních jednání.

Dodatek č. 1 byl schválen na 102. schůzi Rady města Újezd u Brna konané 09.06.2025.

V ÚJEZDĚ U BRNA 11.6. 2025



Ing. arch. Miloš Klement
jako zhotovitel

V Újezdě u Brna 09.06.2025



Město Újezd u Brna
Ing. Marie Kozáková, starostka města
jako objednatel