

## DODATEK č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

uzavřená podle § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

číslo: 03/2025-HIM s.r.o.

### 1

#### Smluvní strany

Příkazce:	<b>Město Újezd u Brna</b>
Sídlo:	Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna
IČ:	00282740
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Marie Kozáková, starostka města
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Karel Vévar, místostarosta města
Bankovní spojení:	4925641/0100 Komerční banka a. s.

#### a

Příkazník:	<b>Husák Invest Management, s.r.o.</b>
sídlem:	Těšany 347, 664 54 Těšany
IČ:	03782875
DIČ:	CZ 037 82 875
Zapsán v obchodním rejstříku:	V OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C , vložka 867 69
Odborná způsobilost:	Odborná způsobilost koordinátora BOZP při práci na staveništi E.č. osvědčení: ZEKA/1142/KOO/2025 z 26.2. 2025.
bankovní spojení, číslo účtu:	3884903339/0800 ČS, a.s.
tel./fax/	731 603 863
e-mail:	<a href="mailto:husakinvest@gmail.com">husakinvest@gmail.com</a>
Statutární zástupce/zástupci:	Mgr. Jan Husák - jednatel společnosti Miroslava Husáková - jednatel společnosti
Spolupracující osoba:	Ing. Vladimír Kramář, autorizovaný inženýr Bc. Jan Husák Ing. Lenka Husáková

(ve smlouvě společně dále jen smluvní strany)

Předmětem dodatku je rozšíření smlouvy o plnění přesahující původní rámec PS 03/2025-HIM s.r.o. oproti původnímu předpokladu dokončení stavby Dětské skupiny do 28.2. 2026 + měsíc administrace spojené s ukončením a kolaudací stavby. Nový termín ukončení stavby včetně víceprací vzniklých během průběhu stavby je stanoven do 30.6. 2026.

Rozsah stavby je definován Změnovými listy a uzavřenými dodatky k SOD.

Z uvedených důvodů se mění ustanovení níže uvedených článků původní smlouvy takto:

2

**Předmět smlouvy**

**Tento článek se dodatkem č. 1 upravuje takto:**

***Původní rozsah plnění se upravuje dle dodatků k SOD se zhotovitelem stavby.***

4

**Odměna**

**Tento článek se dodatkem č. 1 upravuje takto:**

Dohodnutá výše odměny za jednotlivé části plnění dle původní PS:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
4.1 Výše odměny za plnění obsažená v předmětu plnění v Čl. 2, odst. 2.1 až 2.2 TDI	650 239,36	136 550,27	786 789,62
4.2 Výše odměny za plnění obsažené v předmětu plnění v Čl. 2.3 a 2.4 Výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi	108 535,90 Kč	22 792,54 Kč	131 328,44 Kč
<b>Celkem:</b>	<b>758 775,26 Kč</b>	<b>159 342,80 Kč</b>	<b>918 118,07 Kč</b>

**Cena plnění se upravuje tímto Dodatek č. 1 k PS 03/2025-HIM s.r.o.**

**Rozšíření o tři měsíce s výpočtem dle měsíčního podílu původní PS =1/8 x 3:**

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
4.1 Výše odměny za plnění obsažená v předmětu plnění v Čl. 2, odst. 2.1 až 2.2 TDI	243 839,76	51 206,35	295 046,11
4.2 Výše odměny za plnění obsažené v předmětu plnění v Čl. 2.3 a 2.4 Výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi	40 700,97	8 547,20	49 248,17
<b>Celkem:</b>	<b>284 540,73</b>	<b>59 753,55</b>	<b>344 294,28</b>

Cena včetně dodatku č. 1 k PS:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
4.1 Výše odměny za plnění obsažená v předmětu plnění v Čl. 2, odst. 2.1 až 2.2 TDI	894 079,12	187 756,62	1 081 835,73
4.2 Výše odměny za plnění obsažené v předmětu plnění v Čl. 2.3 a 2.4 Výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi	149 236,87	31 339,74	180 576,61
<b>Celkem:</b>	<b>1 043 315,99</b>	<b>219 096,35</b>	<b>1 262 412,35</b>

5

**Termíny plnění**

**Tento článek se dodatkem č. 1 upravuje takto:**

	Zahájení	Ukončení
5.1. Termín realizace předmětu plnění	Od podpisu SOD s dodavatelem stavby Předpoklad 1.8. 2025	V termínu předání a převzetí díla a ukončení kolaudačního řízení do 30.6. 2026

8

**Závěrečná ustanovení**

**Tento článek se dodatkem č. 1 upravuje takto:**

- 1) Tato smlouva **a dodatek č. 1** nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy **a dodatku č. 1** řádně seznámily, že smlouva i dodatek č. 1 byl sepsán dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísní.
- 3) Tato smlouva **a její dodatek č. 1** se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanovením § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 4) Tato smlouva **a její dodatek č. 1** je vyhotoven ve dvou originálech, z nichž každý účastník smluvních stran obdrží po jednom.
- 5) **Všechna ustanovení původní smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a účinnosti.**
- 6) Tento Dodatek č. 1 schválila Rada města Újezd u Brna na její 134. schůzi konané 30.03.2026.

Újezd u Brna dne

.....  
**Ing. Marie Kozáková**

příkazce

.....  
**Mgr. Jan Husák**

příkazník