

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. EVS-SOD/0006/2022/UUB ze dne 16. 6. 2022

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel: Město Újezd u Brna
IČO: 00282740
sídlo: Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna
zastoupen: Ing. Marií Kozákovou, starostkou města, tel.: 602 500 583
zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Věvar, místostarosta města, tel.: 724 183 499
e-mail: starosta@ujezdubrna.cz; mistostarosta2@ujezdubrna.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 4925641/0100
(dále také jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: TROJAN – ZTI, s.r.o.
IČO: 29304491
sídlo: Foltýnova 998/1, 635 00 Brno - Bystrc
zastoupen: p. Petrem Trojanem, jednatelem společnosti
telefon: +420 77 401 1111
e-mail: info@trojan-zti.cz
bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 25000000000000000000
(dále také jen „Zhotovitel“)

(„Objednatel“ a „Zhotovitel“ společně dále také jen jako „Smluvní strany“)

Obě smluvní strany dle vlastního prohlášení k právním úkonům zcela způsobilé, uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. EVS-SOD/0006/2022/UUB ze dne 16. 6. 2022 ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 22. 8. 2022 (dále také jen „smlouva“):

I. Změna obsahu smlouvy

Předmětem tohoto dodatku je řešení provedení dodatečných prací, které nebylo možné v době přípravy stavby předvídat a neprovedené práce, které jsou podrobně popsány a oceněny v příloženém Položkovém rozpočtu.

Smluvní strany se v souladu s článkem X. odst. 1) smlouvy dohodly následovně:

Čl. III. odst. 1) smlouvy nově zní takto:

- 1) Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. I této smlouvy je stanovena podle individuální kalkulace zhotovitele a v souladu s jeho nabídkou a činí:

	Cena v Kč bez DPH	DPH (21%)	Cena celkem v Kč s DPH
ZŠ Újezd u Brna – Stavební úpravy vyvolané novým PBŘS – nové vyhlášení 6. 6. 2022	4 193 254,58	880 583,46	5 073 838,04
Vícepráce dle položkového rozpočtu	1 838 270,05	386 036,71	2 224 306,76
Méněpráce dle položkového rozpočtu	-717 906,77	-150 760,42	-868 667,19

ZŠ Újezd u Brna – Stavební úpravy vyvolané novým PBŘS – nové vyhlášení 6. 6. 2022 – po změnách	5 313 617,86	1 115 859,75	6 429 477,61
--	--------------	--------------	--------------

(slovy: šestmilionůčtyřístadvacetdevěttisícčtyřístasedmdesátšedm korun českých, 61/100, včetně DPH)

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

II. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, kdy každá strana obdrží po dvou z nich.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním textu tohoto Dodatku č. 2 v plném rozsahu na webových stránkách města Újezd u Brna.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový rozpočet stavby.

Doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o obcích“)

Město Újezd u Brna ve smyslu ustanovení § 41 zákona o obcích potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly ze strany města splněny veškeré zákonem či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost těchto právních jednání.

Dodatek č. 2 byl schválen na 181. schůzi Rady města Újezd u Brna dne 7. 9. 2022.

V Újezdě u Brna 8.9. 2022

V ÚJEZDĚ U BRNA 8.9. 2022



Město Újezd u Brna
Ing. Marie Kozáková, starostka města
jako objednatel



TROJAN - ZTI, s.r.o.
Petr Trojan, jednatel společnosti
jako zhotovitel