

664 53
OKRES BRNO

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. EVS-SOD/0016/2020/UUB

ze dne 2. 9. 2020

Smluvní strany:

Objednatel: Město Újezd u Brna
IČO: 00282740
sídlo: Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna
zastoupen: Ing. Marií Kozákovou, starostkou města, tel.: 602 500 583
zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Vévar, místostarosta, tel.: 724 183 499
e-mail: starosta@ujezdubrna.cz; mistostarosta2@ujezdubrna.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 4925641/0100
(dále také jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: BS - IMEX, s.r.o.
IČO: 63476711
sídlo: Zvonařka 408/16, 61700 Brno
zastoupen: Jaroslav Bastl
telefon: 
e-mail: 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 
(dále také jen „Zhotovitel“)

(„Objednatel“ a „Zhotovitel“ společně dále také jen jako „Smluvní strany“)

Obě smluvní strany dle vlastního prohlášení k právním úkonům zcela způsobilé, uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. EVS-SOD/0016/2020/UUB ze dne 2. 9. 2020 (dále také jen „smlouva“):

I. Změna obsahu smlouvy

Smluvní strany se ve snaze zabránit poškození herních prvků na workoutovém hřišti, přes nějž měl být vodovod podle projektové dokumentace veden, dohodly na změně trasy vodovodu, v důsledku čehož došlo k prodloužení původně navrhovaného vedení vodovodu, a tím i - dle vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. - nutnosti zapojit ještě hydrant za účelem „odkalování“.

Z těchto důvodů se smluvní strany v souladu s ustanovením článku IV. odst. 4 smlouvy dohodly na provedení víceprací, které jsou specifikovány příloženým Zjišťovacím protokolem č. 1 o provedených stavebních pracích. Současně smluvní strany odsouhlasily soupis prací neprovedených, tedy „méněprací“.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na navýšení konečné ceny za dílo, která podle skutečného rozsahu plnění zhotovitele při provádění díla nově činí 1 313 966 Kč + 21 % DPH, tj. celkem 1 589 898 Kč vč. DPH, slovy: jedemilionpětsetosmdesátdevěttisícosmsetdevadesátosm korun českých.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

II. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, kdy každá strana obdrží po dvou z nich.

Doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o obcích“)

Město Újezd u Brna ve smyslu ustanovení § 41 zákona o obcích potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly ze strany města splněny veškeré zákonem či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost těchto právních jednání.

Dodatek č. 1 byl schválen na 103. schůzi Rady města Újezd u Brna dne 30. 11. 2020.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Zjišťovací protokol č. 1 o provedených stavebních pracích.

V Újezdu u Brna dne 30. 11. 2020

V Újezdu u Brna dne 30. 11. 2020

MĚ
664 63 1111
M
In
Brna
ová
l

BO - IMEX, s.r.o.
Jaroslav Bastl
jako zhotovitel