

Dodatek č. 1 ke smlouvě o projektové přípravě II/418 Újezd u Brna – Otnice – DÚR, IČ, DSP, IČ, PDPS, SP

OBJEDNATEL**Město Újezd u Brna**

sídlem Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena ThDr. Janem Hradilem, Th.D., starostou

IČO 002 82 740

a**ZHOTOVITEL****Dopravoprojekt Brno a.s.**

sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno
zapsaná u Městského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Alešem Trnečkou, MBA, předsedou představenstva

IČO 46347488
oddíl B, vložka 785

(společně dále jen „Smluvní strany“)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVII. odst. 6. Smlouvy o projektové dokumentaci uzavřené dne 25. 2. 2016, číslo smlouvy zhotovitele: 16-010-A1-PDPS (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto znění Dodatku č. 1.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na níže specifikovaných změnách Smlouvy:

a) Článek IV. odst. 1). Smlouvy o projektové dokumentaci stavby s názvem „II/418 Újezd u Brna – Otnice – DÚR, IČ, DSP, PDPS,SP“ ze dne 25. 2. 2016 se nahrazuje tímto zněním:

1) DSP bude dělena na stavební objekty dle předpokládaných budoucích vlastníků. Zhotovitel zahájí práce na DSP na základě písemné výzvy objednatele doručené na jeho adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy. Objednatel je oprávněn tuto výzvu doručit zhotoviteli nejpozději do 30. 8. 2017. Pokud nebude do tohoto data doručena písemná výzva zhotoviteli, platí, že DSP není předmětem díla dle této smlouvy. Zhotoviteli v tomto případě nevzniká nárok na část ceny díla kalkulovanou v příloze č. 1 pro DSP, IČ pro stavební povolení, SP a PDPS ani jiné náhrady či náklady nad rámec uhrazené DÚR, IČ pro územní rozhodnutí.

b) Článek VII. odst. 1). Smlouvy o projektové dokumentaci stavby s názvem „II/418 Újezd u Brna – Otnice – DÚR, IČ, DSP, PDPS,SP“ ze dne 25. 2. 2016 se nahrazuje tímto zněním.

1) Zhotovitel zahájí práce na PDSP na základě písemné výzvy objednatele doručené na jeho adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy. Objednatel je oprávněn tuto výzvu doručit zhotoviteli nejpozději do 30. 12. 2017. Pokud nebude do tohoto data doručena písemná výzva zhotoviteli, platí, že PDPS není předmětem díla dle této smlouvy. Zhotoviteli v tomto případě nevzniká nárok na část ceny díla kalkulovanou v příloze č. 1 pro PDPS ani jiné náhrady či náklady nad rámec uhrazené DÚR, DSP, IČ a SP pro DSP.

III. Jiná ujednání

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.

III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1, je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu každého z nich a každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. Po nabytí právní účinnosti se Dodatek č. 1 stává nedílnou součástí Smlouvy o projektové přípravě ze dne 25. 2. 2016.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek jejich vážné a svobodné vůle, že se s obsahem tohoto písemného právního jednání důkladně seznámily, tomuto porozuměly a na důkaz toho připojují oprávnění zástupci Smluvních stran svoje vlastnoruční podpisy.



V Brně, dne 21. 12.2016

V Újezde u Brna, dne 20. 12. 2016



Ing. Aleš Trnečka, MBA

předseda představenstva
Dopravoprojekt Brno a.s.



ThDr. Jan Hradil, Th.D.

starosta města Újezd u Brna

