

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 4195/2019

uzavřené dne 1. 7. 2019

(dále také jen „dodatek“)

Smluvní strany:

Objednatel: Město Újezd u Brna
IČO: 00282740
sídlo: Komenského 107, Újezd u Brna 664 53
zastoupen: Ing. Marií Kozákovou, starostkou
(dále také jen „Objednatel“)
a

Zhotovitel: AS Mont Plus s.r.o.
IČO: 27670350
sídlo: Vídeňská 134/102, Brno 619 00
zastoupen: Ing. Leošem Aldorfem a Ing. Martinem Nádeníčkem, jednatelem
(dále také jen „Zhotovitel“)

(„Objednatel“ a „Zhotovitel“ společně dále také jen jako „Smluvní strany“)

Obě smluvní strany dle vlastního prohlášení k právním úkonům zcela způsobilé, uzavírají po vzájemné domluvě níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 4195/2019 ze dne 01.07.2019 (dále také jen „Smlouva“):

I.

Změna obsahu smlouvy

Smluvní strany se s ohledem na zachování plynulosti školní výuky dohodly na změně čl. II bod 4 Smlouvy následovně:

Předání a převzetí díla se uskuteční v termínu nejpozději do 31.10.2019. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku II. odst. 2 a článku IV. odst. 1 a 2 Smlouvy dohodly na provedení méněprací a víceprací (které jsou vymezeny příloženou cenovou nabídkou zhotovitele v souladu se zápisem ve stavebním deníku), v důsledku čehož článek **III. odst. 1 Smlouvy nově zní takto:**

„Cena díla se sjednává ve výši určené podle skutečného rozsahu plnění zhotovitele při provádění díla. Celková výše ceny díla však nesmí přesáhnout:

535.168,00 Kč bez DPH (slovy:pěttřicetpěttisícjednostošedesátosm korun českých).

Celková nabídková cena se skládá z těchto položek:

- 1) **Původní dohodnutá cena díla činila 497.635 Kč bez DPH**
- 2) **Cena víceprací činí 110.909 Kč bez DPH**
- 3) **Cena méněprací činí – 73.376 Kč bez DPH“**

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, kdy zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.
4. Tímto Dodatkem č. 3 se ruší platnost a účinnost Dodatků č. 1 a 2.

Dodatek byl schválen na 46. zasedání Rady města Újezd u Brna dne 30.09.2019.

V Újezdu u Brna 03.10.2019

V Újezdu u Brna 03.10.2019

za objednatele:

Město Újezd u Brna

za zhotovitele:

AS Mont Plus s.r.o.


.....
Ing. Marie Kozáková, starostka


.....
Ing. Leoš Aldorf
Ing. Martin Nádeníček