

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. EVS-SOD/0021/2020/UUB ze dne 26. 10. 2020

Smluvní strany:

Objednatel: Město Újezd u Brna
IČO: 00282740
sídlo: Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna
zastoupen: Ing. Marií Kozákovou, starostkou města, tel.: 602 500 583
zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Vévar, místostarosta, tel.: 724 183 499
e-mail: starosta@ujezdubrna.cz; mistostarosta2@ujezdubrna.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 4925641/0100
(dále také jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Moravostav Brno, a.s. stavební společnost
IČO: 46347542
sídlo: Maříkova 1899/1, 621 00 Brno - Řečkovice
zastoupen: Jiřím Bartošem, statutárním ředitelem společnosti
telefon: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
bankovní spojení I: UniCreditBank, a.s., číslo účtu: [REDAKCE]
bankovní spojení II: Komerční banka, a.s., číslo účtu: [REDAKCE]
(dále také jen „Zhotovitel“)

(„Objednatel“ a „Zhotovitel“ společně dále také jen jako „Smluvní strany“)

Obě smluvní strany dle vlastního prohlášení k právním úkonům zcela způsobilé, uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. EVS-SOD/0021/2020/UUB ze dne 26. 10. 2020 (dále také jen „smlouva“):

I. Změna obsahu smlouvy

Vzhledem k naléhavé potřebě provedení technických změn v rámci demolice, které jsou blíže specifikovány v Zápise z jednání ze dne 14. 12. 2020 (Příloha č. 1), se smluvní strany v souladu s ustanovením článku X. odst. 1) smlouvy dohodly na **změně čl. II. odst. 3) smlouvy, který nově zní:**

„Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků proběhne nejpozději dne 28. 2. 2021.“

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že vzhledem k dosavadním úsporám nemá provedení technických změn vliv na dohodnutou cenu.

Smluvní strany se s ohledem na rozsah již provedených prací dále dohodly na **změně čl. IV. odst. 2), který nově zní:**

„Zhotovitel je oprávněn fakturovat dílčí plnění, a to vždy na podkladě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Bez potvrzeného soupisu provedených prací se doklad vystavený zhotovitelem považuje za neplatný.“

Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

II. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, kdy každá strana obdrží po dvou z nich.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním textu tohoto Dodatku č. 1 v plném rozsahu na webových stránkách města Újezd u Brna.

Doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o obcích“)

Město Újezd u Brna ve smyslu ustanovení § 41 zákona o obcích potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly ze strany města splněny veškeré zákonem či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost těchto právních jednání.

Dodatek č. 1 byl schválen na 104. schůzi Rady města Újezd u Brna dne 16. 12. 2020.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Zápis z jednání ze dne 14. 12. 2020 (Příloha č. 1)

V Újezdě u Brna 16. 12. 2020

V BRNĚ 16. 12. 2020

M
Ing. Mari

na
rostka města

MORAVOS
Jiří Bartoš, statut
jako z