

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. EVS-SOD/0013/2023/UUB ze dne 4. 7. 2023

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel: Město Újezd u Brna
IČO: 00282740
sídlo: Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna
zastoupen: Ing. Marií Kozákovou, starostkou města, tel.: 602 500 583
zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Vévar, místostarosta, tel.: 724 183 499
e-mail: starosta@ujezdubrna.cz; mistostarosta@ujezdubrna.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 4925641/0100
(dále také jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Izolservis, spol. s r.o.
IČO: 44016832
sídlo: Srbská 2741/53, 612 00 Brno
zastoupen: Ing. Romanem Musilem, jednatelem společnosti
telefon: 
e-mail: 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 
(dále také jen „Zhotovitel“)

(„Objednatel“ a „Zhotovitel“ společně dále také jen jako „Smluvní strany“)

Obě smluvní strany dle vlastního prohlášení k právním úkonům zcela způsobilé, uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. EVS-SOD/0013/2023/UUB ze dne 4. 7. 2023 (dále také jen „smlouva“):

I. Změna obsahu smlouvy

V rámci probíhající rekonstrukce vzduchotechniky v kuchyni ZŠ Újezd u Brna byla zhotoviteli předložena změna projektové dokumentace v souvislosti s dodávkou nového gastro vybavení, které si zajišťuje ZŠ. Změny v projektové dokumentaci vedly k přeobjednání některých komponentů VZT, jejichž dodací lhůty mají vliv na celkový termín dokončení díla a rovněž tím došlo k navýšení ceny díla.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany v souladu s ustanovením článku X. odst. 1 smlouvy dohodly následovně:

Čl. II. odst. 3) smlouvy se vypouští.

Čl. II. odst. 4) smlouvy se mění a nově zní takto:

4) Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků proběhne nejpozději 8. 9. 2023.

Čl. III. odst. 1) smlouvy se mění a nově zní takto:

- 1) Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. I této smlouvy je stanovena podle individuální kalkulace zhotovitele a v souladu s jeho nabídkou a činí:

	Cena v Kč bez DPH	DPH (21 %)	Cena celkem v Kč s DPH
ZŠ Újezd u Brna – rekonstrukce vzduchotechniky	2 081 523,43	437 119,92	2 518 643,35

**(slovy: *dvamilionpětsetosmnácttisícšestsetčtyřicet tři 35/100 korun českých*)
s DPH**

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

II.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, kdy každá strana obdrží po dvou z nich.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním textu tohoto Dodatku č. 1 v plném rozsahu na webových stránkách města Újezd u Brna.


Doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o obcích“)

Město Újezd u Brna ve smyslu ustanovení § 41 zákona o obcích potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly ze strany města splněny veškeré zákonem či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost těchto právních jednání.

Dodatek č. 1 byl schválen na 27. schůzi Rady města Újezd u Brna dne 21. 8. 2023.

Přílohy:
Položkový rozpočet stavby


V Újezdu u Brna 21. 8. 2023



Město Újezd u Brna
Ing. Marie Kozáková, starostka
jako objednatel

ÚJEZDU

V ...u... BRNA dne 22.8. 2023



Izolservis, spol. s r.o.
Ing. Roman Musil, jednatel
jako zhotovitel