

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. EVS-SOD/0017/2020/UUB ze dne 2. 9. 2020

(uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „NOZ“))

Smluvní strany:

Objednatel: Město Újezd u Brna
IČO: 00282740
sídlo: Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna
zastoupen: Ing. Marií Kozákovou, starostkou města, tel.: 602 500 583
zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Vévar, místostarosta města, tel.: 724 183 499
e-mail: starosta@ujezdubrna.cz; mistostarosta2@ujezdubrna.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 4925641/0100
(dále také jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: S.O.S. – DEKORACE, s. r. o.
IČO: 27119432
sídlo: Dobronická 1256, Praha 4, 148 00
zastoupen: Jakubem Olbertem, jednatelem společnosti
telefon: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., pobočka Praha 4 Budějovická,
č. ú. [REDAKCE] 399/0800
(dále také jen „Zhotovitel“)

(„Objednatel“ a „Zhotovitel“ společně dále také jen jako „Smluvní strany“)

Obě smluvní strany dle vlastního prohlášení k právním úkonům zcela způsobilé, uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. EVS-SOD/0017/2020/UUB ze dne 2. 9. 2020 (dále také jen „smlouva“):

I. Změna obsahu smlouvy

S ohledem na pozdní předání staveniště ze strany objednatele (v rozporu se smlouvou), dále na změnu projektu na žádost objednatele během již započaté realizace díla (změna projektu, umístění některých herních prvků) a také vzhledem k nutnosti přerušení prací z důvodu nepříznivě počasí, které znemožnilo zemní a betonářské práce po dobu delší než dva dny, se smluvní strany v souladu s ustanovením článku X. odst. 1) ve spojení s čl. II. odst. 7) smlouvy dohodly na **změně čl. II odst. 3 smlouvy, který nově zní:**

„3) Předání a převzetí kompletního díla specifikovaného v této smlouvě bez vad a nedodělků proběhne nejpozději dne 12. 10. 2020.“

Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

II. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran, účinnosti nabývá dnem 1. 10. 2020.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, kdy každá strana obdrží po dvou z nich.

Doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o obcích“)

Město Újezd u Brna ve smyslu ustanovení § 41 zákona o obcích potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly ze strany města splněny veškeré zákonem či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost těchto právních jednání.

Dodatek č. 1 byl schválen na 96. schůzi Rady města Újezd u Brna dne 5. 10. 2020.

V Újezdě u Brna dne 5. 10. 2020

MĚSTO
664 53 ÚJEZD U BRNA
OKRES BRNO - VENKOV

Město Újezd
Ing. Marie Kozáková
jako objednatel



V Újezdě u Brna dne 5. 10. 2020



Ing. O.
IČO: 144
sdekorace.cz
332