



664
OKRLE

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 7. 2020

(č. smlouvy u zhotovitele: 078/2020,
č. smlouvy u objednatele: EVS-SOD/0012/2020/UUB)

Smluvní strany:

Objednatel: Město Újezd u Brna
IČO: 00282740
sídlo: Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna
zastoupen: Ing. Marií Kozákovou, starostkou města, tel.: 602 500 583
zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Vévar, místostarosta, tel.: 724 183 499
e-mail: starosta@ujezdubrna.cz; mistostarosta2@ujezdubrna.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 4925641/0100
na straně jedné jako objednatel (dále také jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: VBV GEO s.r.o.
IČO: 03506096
sídlo: Hornosušská 1468/19b, 735 64 Havířov
zastoupen: Ing. Michalem Vojtáskem, jednatelem společnosti
telefon: [redacted]
e-mail: mvo@vbvgeo.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: [redacted]
na straně druhé jako zhotovitel (dále také jen „zhotovitel“)

(„Objednatel“ a „Zhotovitel“ společně dále také jen jako „Smluvní strany“)

Obě smluvní strany dle vlastního prohlášení k právním úkonům zcela způsobilé, uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 7. 2020 (č. smlouvy u zhotovitele: 078/2020, č. smlouvy u objednatele: EVS - SOD/0012/2020/UUB) ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 20. 12. 2020 (dále také jen „smlouva“):

I.

Změna obsahu smlouvy

S ohledem na provedené dodatečné vrtání studny do hloubky 96 m se smluvní strany v souladu s ustanovením čl. XII odst. 1) smlouvy dohodly na nutné změně technologie pro čerpání vody, čímž dojde k navýšení ceny o částku 29 560 Kč + DPH v platné sazbě.

Článek III. odst. 1) smlouvy tedy nově zní takto:

- 1) Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. I této smlouvy je stanovena podle individuální kalkulace zhotovitele a v souladu s jeho nabídkou na následující části díla:

	Cena v Kč bez DPH	DPH (21%)	Cena celkem v Kč s DPH
1) Provedení hydrogeologického průzkumu.	5.000	1.050	6.050

2) Vypracování a schválení projektu geologických prací dle zákona č. 66/2001 Sb. a jeho zaevidování v Geofondu České geologické služby.	5.000	1.050	6.050
3) Vyřízení všech souhlasů a ohlášení (KÚ JMK, báňský úřad, ohlášení ČPHZ na OBÚ v Brně) dle § 14 vodního zákona a dle § 17 vodního zákona.	5.000	1.050	6.050
4a) Provedení hlubinného vrtu do hloubky 60 m (v případě dostatečného zavodnění 350 m ³ /měsíc v menší hloubce ukončení vrtu dřívě; v takovém případě bude nabídková cena v rámci této položky adekvátním způsobem snížena)	120.000	25.200	145.200
4b) Dodatečné vrtání studny do hloubky 96 m, tj. 36 m navíc á 2.000 Kč/m bez DPH.	72.000	15.120	87.120
5) Hydrodynamická zkouška čerpací v délce 7 dní a stoupací v délce 1 den	35.000	7.350	42.350
6) Sledování okolních vodních zdrojů	5.000	1.050	6.050
7) Odběr vzorku vody, provedení rozboru dle vyhlášky MZČR 252/2004 Sb.	3.000	630	3.630
8) Vyhotovení projektové dokumentace vrtané studny.	9.000	1.890	10.890
9) Zajištění územního, stavebního povolení a povolení k nakládání s podzemními vodami.	9.000	1.890	10.890
10) Technologie pro čerpání vody.	89.560	18.807,6	108.367,6
11) Zajištění kolaudačního souhlasu	3.000	630	3.630
12) Celková cena projektu vč. všech souvisejících činnosti a technologií.	340.560	71.517,6	412.077,6

slovy: třistačtyřicettisícpětsetšedesát korun českých + DPH v platné sazbě

Cena za 1 m dodatečného vrtání v případě využití opčního práva objednatele: 2.000 Kč bez DPH, DPH samostatně 420 Kč (21 %), cena celkem v Kč vč. DPH 2.420.

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

V návaznosti na navýšení ceny za změnu technologie pro čerpání vody se mění článek IV. odst. 2) písm. d), které nově zní:

„ d) 92.560 Kč + DPH v platné sazbě po provedení úkonů 10-11 včetně“.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

II. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, kdy každá strana obdrží po dvou z nich.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním textu tohoto Dodatku č. 2 v plném rozsahu na webových stránkách města Újezd u Brna.

Doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o obcích“)

Město Újezd u Brna ve smyslu ustanovení § 41 zákona o obcích potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly ze strany města splněny veškeré zákonem či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost těchto právních jednání.

Dodatek č. 2 byl schválen na 123. schůzi Rady města Újezd u Brna dne 17. 5. 2021.

V Újezdu u Brna 17. 5. 2021

V Újezdu u Brna 24.5.2021

MĚ
664 53 ÚJ
OKRES BR



Město Újezd u Brna
Ing. Marie Kozáková, starostka
jako objednatel



VBV GEO s.r.o.
Ing. Michal Vojtásek, jednatel
jako zhotovitel