

# Dodatek č. 1

## k Příkazní smlouvě ze dne 4. 5. 2022

uzavřené v souladu s ustanovením § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „NOZ“)




č. smlouvy Příkazníka: KBOZP/MHÚ/28/4/2022

č. smlouvy Příkazce: EVS-OST/0016/2022/UUB

### Smluvní strany:

**Příkazce:** Město Újezd u Brna  
IČO: 00282740  
DIČ: CZ00282740  
sídlo: Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna  
zastoupen: Ing. Marií Kozákovou, starostkou města, tel.: 602 500 583  
zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Věvar, místostarosta města, tel.: 724 183 499  
e-mail: [starosta@ujezdubrna.cz](mailto:starosta@ujezdubrna.cz); [mistostarosta@ujezdubrna.cz](mailto:mistostarosta@ujezdubrna.cz)  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 4925641/0100  
na straně jedné jako příkazce (dále také jen „**příkazce**“)

a

**Příkazník:** INVESTIŽENÝRING a.s.  
IČO: 60742470  
DIČ: CZ60742470  
sídlo: Kapucínské náměstí 303/5, Brno 602 00  
zastoupen: Ing. Tomášem Štercem, předsedou představenstva  
zástupce ve věcech technických: Ing. Jiří Klema  
telefon:   
e-mail:   
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu:   
na straně druhé jako příkazník (dále také jen „**příkazník**“ nebo „**koordinátor BOZP**“)

(„Příkazce“ a „Příkazník“ společně dále také jen jako „Smluvní strany“)

Obě smluvní strany dle vlastního prohlášení k právním úkonům zcela způsobilé, uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě ze dne 4. 5. 2022 (dále také jen „smlouva“):

### I.

#### Změna obsahu smlouvy

S ohledem na prodloužení doby výstavby multifunkční haly se zázemím z důvodu změny technologických postupů stavby, které nebylo možné v době přípravy stavby (a tedy i v době podání cenové nabídky na výkon činnosti koordinátora BOZP) předvídat, a jejichž nezbytné provedení bylo ověřeno a podloženo statickým výpočtem, se smluvní strany v souladu s ustanovením článku XIII. odst. 3 smlouvy dohodly následovně:

**Čl. IV. odst. 1) smlouvy se mění a nově zní takto:**

1) Příkazník vykoná své práce pro Příkazce podle této smlouvy v předpokládaném termínu: **05/2022 – 07/2023.**

**Čl. VII. odst. 1) smlouvy se mění a nově zní takto:**

1) Příkazce a Příkazník uzavírají dohodu o úplatě. Celková dohodnutá úplata za uskutečnění plnění předmětu smlouvy dle čl. II a III této smlouvy obsahuje veškeré náklady nezbytné pro zajištění plnění dohodnutého rozsahu výkonu KBOZP činí:

<b>Celkem bez DPH</b>	<b>115 500 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>24 255 Kč</b>
<b>Celkem s DPH</b>	<b><u>139 755 Kč</u></b>

**Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.**

**II.  
Závěrečná ustanovení**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran, účinnosti nabývá dnem 1. 5. 2023.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, kdy každá strana obdrží po jednom z nich.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním textu tohoto Dodatku č. 1 v plném rozsahu na webových stránkách města Újezd u Brna.

**Doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o obcích“)**

Město Újezd u Brna ve smyslu ustanovení § 41 zákona o obcích potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly ze strany města splněny veškeré zákonem či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost těchto právních jednání.

Dodatek č. 1 byl schválen na 15. schůzi Rady města Újezd u Brna dne 3. 5. 2023.

V Újezdu u Brna 5. 5. 2023

V *Újezd* dne *11.5.* 2023



**Město Újezd u Brna**

Ing. Marie Kozáková, starostka města  
jako objednatel



**INVESTINŽENÝRING a.s.**

Ing. Tomáš Štercl, předseda představenstva  
jako zhotovitel

**ING, a.s.**  
602 00 Brno  
470