



IČ00

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. EVS-SOD/0009/2023/UUB ze dne 14. 6. 2023

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Smluvní strany:

Objednatel: Město Újezd u Brna
IČO: 00282740
sídlo: Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna
zastoupen: Ing. Marií Kozákovou, starostkou města, tel.: +420 602 500 583
zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Vévar, místostarosta, tel.: +420 724 183 499
e-mail: starosta@ujezdubrna.cz; mistostarosta@ujezdubrna.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 4925641/0100
(dále také jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: mdss vision s.r.o.
IČO: 19210957
sídlo: Staré náměstí 225/27a, Přízřenice, 619 00 Brno
zastoupen: pí Michaelou Večeřovou, jednatelkou společnosti
zástupce ve věcech technických: Pavel Hošek, tel.: +420 777 000 000
e-mail: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
(dále také jen „Zhotovitel“)
(„Objednatel“ a „Zhotovitel“ společně dále také jen jako „Smluvní strany“)

Obě smluvní strany dle vlastního prohlášení k právním úkonům zcela způsobilé, uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. EVS-SOD/0009/2023/UUB ze dne 14. 6. 2023 (dále také jen „smlouva“):

I.

Změna obsahu smlouvy

S ohledem na skutečnost, že v průběhu realizace díla dle smlouvy došlo k nepředpokládanému navýšení objemu nutných prací (vybudování obrubníků a zřízení odtoku dešťové vody kolem RD č.p. 238, nové obrubníky včetně odvodňovacího žlabu kolem ZŠ) se smluvní strany v souladu s článkem X. odst. 1) smlouvy dohodly následovně:

Cena díla dle článku III. odst. 1) smlouvy se mění a nově zní takto:

- 1) Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. I této smlouvy je stanovena podle individuální kalkulace zhotovitele a v souladu s jeho nabídkou a činí:

Cena díla dle původní SoD

	Cena v Kč bez DPH	DPH (21 %)	Cena celkem v Kč s DPH
Vybudování zpevněné plochy na pozemcích parc. č. 770 a 292/1, k. ú. Újezd u Brna	177 760	37 329,60	215 089,60

Změny ceny díla dle položkového rozpočtu

	Cena v Kč bez DPH	DPH (21 %)	Cena celkem v Kč s DPH
Vybudování zpevněné plochy na pozemcích parc. č. 770 a 292/1, k. ú. Újezd u Brna	36 778	7 723,38	44 501,38

Cena díla po změnách

	Cena v Kč bez DPH	DPH (21 %)	Cena celkem v Kč s DPH
Vybudování zpevněné plochy na pozemcích parc. č. 770 a 292/1, k. ú. Újezd u Brna	214 538	45 052,98	259 590,98

(slovy: dvěstěpadesátdevět tisíc pět set devadesát korun českých, 98/100) s DPH

Zhotovitel jako plátc DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

II.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním textu tohoto Dodatku č. 1 v plném rozsahu na webových stránkách města Újezd u Brna.

Doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o obcích“)

Město Újezd u Brna ve smyslu ustanovení § 41 zákona o obcích potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly ze strany města splněny veškeré zákonem či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost těchto právních jednání.

Dodatek č. 1 byl schválen na 30. schůzi Rady města Újezd u Brna dne 4. 9. 2023.

Přílohy:

Položkový rozpočet víceprací

V Újezdu u Brna 7. 9. 2023

V ÚJEZDU U BRNA dne 7.9. 2023



Město Újezd u Brna

Ing. Marie Kozáková, starostka města
jako objednatel



mdss vision s.r.o.

Michaela Večeřová, jednatelka společnosti
jako zhotovitel



IČO

2740