

Dodatek č. 1




ke Smlouvě o dílo č. EVS-SOD/0006/2021/UUB ze dne 14. 5. 2021

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel: Město Újezd u Brna
IČO: 00282740
sídlo: Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna
zastoupen: Ing. Marií Kozákovou, starostkou města, tel.: 602 500 583
zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Vévar, místostarosta města, tel.: 724 183 499
e-mail: starosta@ujezdubrna.cz; mistostarosta2@ujezdubrna.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 4925641/0100
(dále také jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: STOS – TZ Brno, s.r.o.
IČO: 65276931
sídlo: Korejská 3082/4, 616 00 Brno
zastoupen: Robert Marek, jednatel společnosti
telefon: 
e-mail: 
bankovní spojení: 
(dále také jen „Zhotovitel“)

(„Objednatel“ a „Zhotovitel“ společně dále také jen jako „Smluvní strany“)

Obě smluvní strany dle vlastního prohlášení k právním úkonům zcela způsobilé, uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. EVS-SOD/0006/2021/UUB ze dne 14. 5. 2021 (dále také jen „smlouva“):

I. Změna obsahu smlouvy

Vzhledem ke skutečnosti, že dle vyjádření kompetentních zástupců společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. (provozovatele vodovodu) není nutná instalace chrániček na vodovodním řádu v místě jednotlivých sjezdů na akci „Prodloužení vodovodního řádu k pozemku parc. č. 49, Újezd u Brna“, byly zhotovitelem stavby, společností STOS – TZ Brno, s.r.o., vyčísleny „méněpráce“ u této stavby ve výši 30 338 Kč + DPH v platné sazbě.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku X. odst. 1) smlouvy dohodly následovně:

Čl. III. odst. 1) smlouvy nově zní takto:

- 1) Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. I této smlouvy je stanovena podle individuální kalkulace zhotovitele a v souladu s jeho nabídkou a činí:

	Cena v Kč bez DPH	DPH (21%)	Cena celkem v Kč s DPH
„Prodloužení vodovodního řadu k pozemku parc. č. 49“.	285 327,32	59 918,73	345 246,05

**(slovy: tři sta čtyřicet pět tisíc dvě sta čtyřicet šest korun českých, 05/100,
včetně DPH)**

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

II. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, kdy každá strana obdrží po dvou z nich.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním textu tohoto Dodatku č. 1 v plném rozsahu na webových stránkách města Újezd u Brna.

Doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon o obcích“)

Město Újezd u Brna ve smyslu ustanovení § 41 zákona o obcích potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly ze strany města splněny veškeré zákonem či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost těchto právních jednání.

Dodatek č. 1 byl schválen na 127. schůzi Rady města Újezd u Brna dne 28. 6. 2021.

V Újezdě u Brna 07.07. 2021

V Újezdě u Brna 8.7.2021

ME
64 53 ÚJI
OKRES BR



Město Újezd u Brna
Ing. Marie Kozáková, starostka města
jako objednatel



STOS – TZ Brno, s.r.o.
Robert Marek, jednatel společnosti
jako zhotovitel