

# ZPRÁVA O POKROCÍCH



**Název města/městyse/obce:**

(Základní) certifikát propůjčen dne:

Číslo zprávy (1/2/3):

Datum zpracování:

**Město Újezd u Brna**

**18.02.2021**

**1**

**30.03.2022**

## OBSAH

<b>VYSVĚTLIVKY KE ZPRÁVĚ O POKROCÍCH.....</b>	<b>3</b>
<b>1. OBEC.....</b>	<b>4</b>
<b>2. AUDITNÍ PROCES.....</b>	<b>5</b>
2.1 KATALOG OPATŘENÍ.....	5
2.2 POKROKY V ZAVÁDĚNÍ OPATŘENÍ .....	7
2.3 PRŮBĚH PROJEKTU .....	23
2.4 PŘÍLOHY .....	24

## **VYSVĚTLIVKY KE ZPRÁVĚ O POKROCÍCH**

Ve zprávě vyplňte všechna šedě podložená textová pole v odpovídajících oblastech. Tuto zprávu předejte v elektronické i tištěné verzi (s razítkem a podpisem).

Dále připojte ke zprávě veškeré podklady týkající se publicity auditu (např. zveřejněné texty v obecním tisku, brožury) ve verzi pro tisk.

### Upozornění:

Zpráva o pokrocích slouží jako podklad pro ponechání (základního) certifikátu a zabývá se pokrokem při zavádění opatření v rámci auditu *familyfriendlycommunity*.

Pro každé opatření použijte samostatný formulář. Pokud budete potřebovat větší počet formulářů, zkopírujte nevyplněný formulář, připojte ho na konec dokumentu a očísľujte. Prázdné, nevyužitě formuláře můžete smazat.

## 1. OBEC

Prosím zanešte do formuláře údaje o obci, jméno starosty a kontaktní osobu.

**Název města/ městyse /obce:**

Město Újezd u Brna

Adresa:

Komenského 107, Újezd u Brna

PSČ:

664 53

Kraj:

Jihomoravský

Telefon:

+420 544 224 336, +420 544 224 218

E-mail:

sekretariat@ujezdubrna.cz

Web:

www.ujezdubrna.cz

**Starosta/starostka:**

Titul:

Ing.

Jméno:

Marie

Příjmení:

Kozáková

Telefon:

602 500 583

E-mail:

starosta@ujezdubrna.cz

**Kontaktní osoba:**

Titul:

Ing.

Jméno:

Rostislava

Příjmení:

Paarová

Funkce v obci:

Kronikářka, členka Komise pro rozvoj města

Telefon:

775 381 081

E-mail:

paarova@gmail.com

## 2. AUDITNÍ PROCES

Ve Zprávě o pokrocích jsou věcně popsány pokroky při zavádění opatření v rámci auditu *familyfriendlycommunity*.

### Upozornění:

Jednotlivá opatření jsou konkrétně popsána na základě údajů v Základní projektové zprávě, která byla vyplněna k získání základního certifikátu.

### 2.1 Katalog opatření

Prosím vyplňte následující přehledovou tabulku opatření v souladu s Dohodou o cílech, která byla uzavřena k získání (základního) certifikátu.

#### **Příklad:**

Č.	Krátký název opatření	Zahájeno	Plánované zahájení	Úspěšně dokončeno	Plánované dokončení/ průběžně*
1.	Výstavba MŠ		2. 3. 2021		Leden 2022
2.	Zřízení obecního infocentra		Duben 2021		
3.	Zajištění odpolední péče v ZŠ	Únor 2021			průběžně
4.	Vytvoření obecního webu		1. 2. 2021		1. 5. 2021

### Upozornění:

Ujistěte se prosím, že číslování opatření v Dohodě o cílech jsou shodná s číslováním v této přehledové tabulce.

## KATALOG OPATŘENÍ – PŘEHLED OPATŘENÍ

Č.	Krátký název opatření	Zahájeno	Plánované zahájení	Úspěšně dokončeno	Plánované dokončení/ průběžně*
1	Zpomalovací semafor		Duben 2022		1. 3. 2023
2	Osvětlený přechod u ZŠ		Duben 2022		1. 3. 2023
3	Více laviček v centru i mimo něj	Srpen 2020			průběžně
4	Více dětských hřišť, dopravní a workout hřiště	Duben 2020			průběžně
5	Najít prostory pro školní družinu	Prosinec 2021			Září 2022
6	Kulturní dům - rekonstrukce	Listopad 2020			Prosinec 2023
7	Kontaktní a maximálně informativní web města	Únor 2020			Prosinec 2022
8	Vánoční trhy	Červen 2021			Prosinec 2022
9	Automaty na jízdenky – bude upraveno z důvodu finanční náročnosti				
10					
11					
12					
13					
14					
15					

\* Variantu „průběžně“ zvolte v případě, že opatření má charakter dlouhodobé nebo trvalé akce/iniciativy/nabídky.

## 2.2 Pokroky v zavádění opatření

Na základě údajů z Dohody o cílech vyplňte prosím následující formuláře odpovídajícími informacemi za uplynulé období (rok).

<b>Vysvětlení k formuláři</b>	
<b>Krátký název opatření</b>	
Krátký název převezměte z Dohody o cílech.	
<b>Rozšíření nebo přizpůsobení opatření v během jeho zavádění</b>	
NE / ANO – Pokud „ANO“, krátké vysvětlení včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.	
Rozšíření nebo přizpůsobení opatření může vést k rozšíření nebo přizpůsobení cíle nebo jiné zásadní strategické změně. Prosím popište důvody k tomuto kroku.	
<b>Další změny</b>	
NE / ANO – Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.	
Změnily se nějak údaje ve vztahu k Dohodě o cílech pro získání (základního) certifikátu? Uvedte prosím důvody možných změn.	
<b>Spolupráce partnerů a dalších aktérů (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)</b>	
Popište prosím spolupůsobení partnerů/ aktérů při zavádění opatření během uplynulého období.	
<b>Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období</b>	<b>Datum</b>
Záznam jednotlivých kroků během zavádění opatření během uplynulého období.	Měsíc/rok
<b>Dosažení cíle v procentech (odhad)</b>	
Např. 80 %	

<b>FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 1</b>	
<b>Krátký název opatření</b>	
Zpomalovací semafor	
<b>Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění</b>	
NE <input checked="" type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/>	
Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.	
<b>Další změny</b>	
NE <input checked="" type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.	
<b>Spolupráce partnerů a dalších aktérů</b> (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)	
Neproběhla žádná forma spolupráce.	
<b>Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období</b>	<b>Datum</b>
<b>Dosažení cíle v procentech (odhad)</b>	
0%	
<b>Další poznámky</b>	



<b>FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 2</b>	
<b>Krátký název opatření</b>	
Osvětlený přechod u ZŠ	
<b>Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění</b>	
NE <input checked="" type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/>	
Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.	
<b>Další změny</b>	
NE <input checked="" type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.	
<b>Spolupráce partnerů a dalších aktérů</b> (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)	
Neproběhla žádná forma spolupráce.	
<b>Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období</b>	<b>Datum</b>
<b>Dosažení cíle v procentech (odhad)</b>	
0%	
<b>Další poznámky</b>	

<b>FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 3</b>	
<b>Krátký název opatření</b>	
Více laviček v centru i mimo něj	
<b>Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění</b>	
NE <input checked="" type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/>	
Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.	
<b>Další změny</b>	
NE <input checked="" type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.	
<b>Spolupráce partnerů a dalších aktérů</b> (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)	
Spolupráce s Komisí životního prostředí při vytipování míst pro umístění laviček.	
<b>Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období</b>	<b>Datum</b>
Nákup nových laviček	10.8.2020
Oprava a obnova starých laviček	průběžně
Umístění laviček ve městě	průběžně
<b>Dosažení cíle v procentech (odhad)</b>	
45%	
<b>Další poznámky</b>	

<b>FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 4</b>
<b>Krátký název opatření</b>
Více dětských hřišť
<b>Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění</b>
NE <input checked="" type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/>
Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.
<b>Další změny</b>
NE <input checked="" type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.
<b>Spolupráce partnerů a dalších aktérů</b> (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)
Spolupráce s maminkami při hodnocení výběrového řízení na podobu dětských hřišť a výběr zhotovitele.

<b>Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období</b>	<b>Datum</b>
Zbudování dětského hřiště v ulici Na Zahrádkách	11.8.2020
Zbudování dětského hřiště na ulici Rozprýmova	12.10.2020
Zpracování projektu na dětské a workout hřiště v rámci areálu fotbalového hřiště	15.12.2021

<b>Dosažení cíle v procentech (odhad)</b>
50%
<b>Další poznámky</b>

<b>FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 5</b>
<b>Krátký název opatření</b>
Najít prostory pro školní družinu
<b>Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění</b>
NE <input checked="" type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/>
Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.
<b>Další změny</b>
NE <input checked="" type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.
<b>Spolupráce partnerů a dalších aktérů</b> (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)
Spolupráce se základní školou

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum
Vytipovány prostory pro umístění školní družiny.	31.12.2021

<b>Dosažení cíle v procentech (odhad)</b>
10%
<b>Další poznámky</b>

<b>FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 6</b>	
<b>Krátký název opatření</b>	
Kulturní dům - rekonstrukce	
<b>Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění</b>	
NE <input checked="" type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/>	
Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.	
<b>Další změny</b>	
NE <input checked="" type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.	
<b>Spolupráce partnerů a dalších aktérů</b> (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)	
Spolupráce s místním divadelním spolkem Tylovo divadlo, členy Kulturně školské komise a Stavební komise při tvorbě studie.	
<b>Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období</b>	<b>Datum</b>
Zpracování studie rekonstrukce KD	15.2.2021
Prezentace studie KD v zastupitelstvu města	21.6.2021
Výběrové řízení na projektanta rekonstrukce KD	15.3.2022
<b>Dosažení cíle v procentech (odhad)</b>	
30%	
<b>Další poznámky</b>	

<b>FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 7</b>
<b>Krátký název opatření</b>
Kontaktní a maximálně informativní web města
<b>Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění</b>
NE <input checked="" type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/>
Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.
<b>Další změny</b>
NE <input checked="" type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.
<b>Spolupráce partnerů a dalších aktérů</b> (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum
Překlopení starých webových stránek na nové.	Březen 2020

<b>Dosažení cíle v procentech (odhad)</b>
50%
<b>Další poznámky</b>

<b>FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 8</b>	
<b>Krátký název opatření</b>	
Vánoční trhy ve městě	
<b>Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění</b>	
NE <input checked="" type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/>	
Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.	
<b>Další změny</b>	
NE <input checked="" type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.	
<b>Spolupráce partnerů a dalších aktérů</b> (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)	
Spolupráce místních drobných živnostníků a kulturních spolků na přípravě akce.	
<b>Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období</b>	<b>Datum</b>
Proběhla příprava Vánočních trhů – vše bylo nachystáno, ale z důvodu nouzového stavu a šíření nemoci Covid nebylo možné trhy uskutečnit.	11.12.2021
<b>Dosažení cíle v procentech (odhad)</b>	
20%	
<b>Další poznámky</b>	

<b>FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 9</b>
<b>Krátký název opatření</b>
Automaty na jízdenky
<b>Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění</b>
NE <input checked="" type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/>
Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.
<b>Další změny</b>
NE <input checked="" type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.
<b>Spolupráce partnerů a dalších aktérů</b> (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)
Neproběhla žádná forma spolupráce.

<b>Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období</b>	<b>Datum</b>
KORDIS JMK požádán o sdělení, jak postupovat ve věci umístění automatů na jízdenky ve městě.	19.1.2022
Odpověď KORDISu, že cena pořízení jednoho automatu je cca 500 000 Kč a 100 000 Kč měsíčně za jejich provoz. Proto zřejmě bude toto opatření upraveno.	20.1.2022

<b>Dosažení cíle v procentech (odhad)</b>
0%
<b>Další poznámky</b>



<b>FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 10</b>
<b>Krátký název opatření</b>
<b>Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění</b> NE <input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.
<b>Další změny</b> NE <input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.
<b>Spolupráce partnerů a dalších aktérů</b> (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)

<b>Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období</b>	<b>Datum</b>

<b>Dosažení cíle v procentech (odhad)</b>
<b>Další poznámky</b>

**FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 11****Krátký název opatření****Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění**NE  ANO 

Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.

**Další změny**NE  ANO  Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.**Spolupráce partnerů a dalších aktérů** (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)

<b>Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období</b>	<b>Datum</b>

**Dosažení cíle v procentech (odhad)****Další poznámky**

**FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 12**

**Krátký název opatření**

**Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění**

NE  ANO

Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.

**Další změny**

NE  ANO  Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.

**Spolupráce partnerů a dalších aktérů** (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)

<b>Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období</b>	<b>Datum</b>

**Dosažení cíle v procentech (odhad)**

**Další poznámky**

**FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 13****Krátký název opatření****Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění**NE  ANO 

Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.

**Další změny**NE  ANO  Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.**Spolupráce partnerů a dalších aktérů** (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)

<b>Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období</b>	<b>Datum</b>

**Dosažení cíle v procentech (odhad)****Další poznámky**

**FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 14**

**Krátký název opatření**

**Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění**

NE  ANO

Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.

**Další změny**

NE  ANO  Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.

**Spolupráce partnerů a dalších aktérů** (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum

**Dosažení cíle v procentech (odhad)**

**Další poznámky**

**FORMULÁŘ OPATŘENÍ A POKROKU PŘI JEHO REALIZACI – opatření č. 15**

**Krátký název opatření**

**Rozšíření nebo přizpůsobení opatření během jeho zavádění**

NE  ANO

Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů pro rozšíření nebo přizpůsobení.

**Další změny**

NE  ANO  Pokud „ANO“, stručně popište včetně důvodů ke změně.

**Spolupráce partnerů a dalších aktérů** (např. spolky, firmy a podniky, další instituce atd.)

Milníky – aktivity proběhlé v uplynulém období	Datum

**Dosažení cíle v procentech (odhad)**

**Další poznámky**

## 2.3 Popis průběhu projektu

### **Shrnutí (max. 3.000 znaků) dosavadních aktivit směřujících k zavedení opatření**

Největší radost z provedených opatření mají děti, které si užívají hraní a dovádění na nově zbudovaných dětských hřištích. Hřiště jsou vybavena také drobnými edukativními prvky.

S pozitivními ohlasy se setkalo umístění laviček v blízkosti cesty do obchodního domu PENNY. Několik seniorů přišlo osobně poděkovat na radnici.

Velkým zklamáním bylo zrušení pořádání Vánočních trhů, protože se doposud pořádané Farmářské trhy sekávaly s velkým ohlasem a zájmem místních obyvatel. Na Vánoční trhy se pečlivě připravovaly místní spolky i děti navštěvující mateřskou školu. Věříme, že v letošním roce bude možné Farmářské i Vánoční trhy bez omezení uspořádat.

Prostory pro školní družinu se podařilo ve spolupráci s ředitelem základní školy vytipovat v rámci školní budovy i areálu. Pro účely družiny bude nabídnuta čítárna, přípravná třída a venkovní prostor, kde byla v době Covidu zbudována venkovní třída. Venkovní areál základní školy bude doplněn hracími prvky a tento prostor bude nabídnut školní družině k využití.

Do přípravy zpracování studie rekonstrukce kulturního domu se s elánem zapojili místní členové divadelního spolku i další osoby, kterým není lhostejný stav kulturního domu. Zpracovaná studie byla představena na zastupitelstvu města i v městském zpravodaji a mnoho občanů se těší na realizaci rekonstrukce.

Uvedte prosím stručné shrnutí prováděných opatření, získaných zkušeností a nejdůležitějších (dílčích) výsledků.

**Upozornění:** Věcné shrnutí se využívá pro účely publicity (tiskové zprávy atd.)

Byly během uplynulého období informace o auditu uveřejněny na (obecních) webových stránkách?

ano  ne

Pokud ano, vložte prosím odkaz:

[http://ujezdubrna.cz/category/audit\\_ffc/](http://ujezdubrna.cz/category/audit_ffc/)

### **Identifikované problémy a jejich řešení**

Problémem je pořízení jízdenkových automatů, a to z důvodu příliš vysoké náročnosti jak na pořízení, tak také na jejich provoz. Toto opatření nebude možné naplnit.

Pokud během uplynulého období došlo k nějakým problémům, krátce je prosím popište včetně návrhu řešení.

## **2.4 Přílohy**

### **Seznam příloh**

▪

Uvedte prosím všechny přílohy připojené k této zprávě.



Jménem

**Město/městys/obec**

Újezd u Brna, 31.03.2022

(Místo, datum)

Ing. Marie Kozáková, starostka

(Jméno, funkce podepisujícího)

(Podpis, razítko)

Jménem **XY**

(Místo, datum)

(Jméno, funkce podepisujícího)

(Podpis, razítko)

<b>Zpráva předána dne:</b>	
----------------------------	--