Dodatek ¢. 1

ke Smlouvé o dilo ¢. EVS-SOD/0013/2024/UUB z 17.09.2024

uzaviené v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb.,
ob&ansky zakonik, ve znéni pozdgjSich pfedpisu (dale také jen NOZ)

Smluvni strany:

Objednatel: Mésto Ujezd u Brna

ICO 00282740

DIC CZ00282740

sidlo: Komenského 107, 664 53 Ujezd u Brna

zastoupen: Ing. Karlem Vévarem, mistostarostou mésta, tel.: +420 724 183 499
e-mail: mistostarosta@ujezdubrna.cz

bankovni spojeni: Komeréni banka, a. s., Cislo uétu: 4925641/0100

(dale také jen Objednatel)

a
Zhotovitel: Ing. arch. Milo§ Klement

ICO 15188736

DIC CZ6101021344

sidto: Nejedlého 381/9, 638 00 Brno - Lesna
telefqn: T 1 H}};‘ﬁlﬁﬂ PNy "i

e-mail: i SRR -
bankovni spojeni: Komercnl banka a. s., Cislo udtu: ;

(dale také jen Zhotovitel)

(Objednatel a Zhotovitel spoleéné dale také jen jako smluvni strany)

Obé smluvni strany dle vlastniho prohlaseni k pravnim Gkonim zcela zpusobilé, uzavrely
dnes$niho dne, mésice a roku tento Dodatek ¢ 1 ke Smlouvé o dilo & EVS-
SOD/0013/2024/UUB z 17.09.2024 (dale také jen smlouva):

I
Zména obsahu smlouvy

Béhem projekénich praci navrhl zhotovitel vhodnéjsi dispozi¢ni feSeni vstupni &asti do
projektované pfistavby, dale navrhl vhodnéjsi feSeni Unikovych schodist dle doporuceni
technika HZS. VysSe uvedené zmény si vynutily provedeni vicepraci, které ale vedou ke
vhodnégjSimu dispozi¢nimu feseni, nez bylo navrzeno studii. S ohledem na tyto skute¢nosti
se smluvni strany v souladu s ustanovenim clankygX. odst. 1 smiouvy dohodly nasledovné:

CL. Ill. odst. 1) smlouvy nové zni takto:

1) Cena za zhotoveni pfedmétu smlouvy v rozsahu &l. | této smlouvy je stanovena podle
individualni kalkulace zhotovitele a v souladu s jeho nabidkou na 2 nasleduijici ¢asti dila:



Cena
DPH (21%) | celkem v K¢
s DPH

Cena v K¢
bez DPH

projektova dokumentace pro fizeni o povoleni
zaméru veetné pfedjednani zaméru s dotéenymi| 898.000,- 188.580,- | 1.086.580,-
organy a spravci siti

zpracovani projektové dokumentace pro provadéni

1.100.000,- | 231.000,- | 1.331.000,-
stavby

Celkem ! 1.998.000,- | 419.580,- | 2.417.580,-

(slovy: dvamilionycétyfistasedmnacttisicpétsetosmdesat korun éeskych) s DPH
V8echna ostatni ustanoveni smlouvy zUstavaji v platnosti beze zmén.

Il.
Zavéreéna ustanoveni

Tento dodatek nabyva platnosti a uéinnosti dnem podpisu druhou ze smluvnich stran.

Smluvni strany prohlasuji, Ze si tento dodatek radné precetly, Zze je projevem jejich svobodné
a skute¢né vlle a Ze nebyl uzavren v tisni ani za napadné nevyhodnych podminek.

Tento dodatek se vyhotovuje ve &tyfech vyhotovenich, kdy kazda strana obdrzi po dvou
z nich.

Smluvni strany vyslovné prohladuji, Ze souhlasi se zvefejnénim textu tohoto Dodatku &. 1
v pIném rozsahu na webovych strankach mésta Ujezd u Brna.

Dolozka podle ustanoveni § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich, ve znéni pozdéjsich
piedpist (dale také jen ,,zakon o obcich*)

Mésto Ujezd u Brna ve smyslu ustanoveni § 41 zakona o obcich potvrzuje, Ze u pravnich
jednani obsazenych v této smlouvé byly ze strany mésta spinény veskeré zakonem &i jinymi
obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy stanovené podminky ve formé piedchoziho zvefejnéni,
schvaleni Ci odsouhlaseni, které jsou obligatorni pro platnost téchto pravnich jednani.

Dodatek &. 1 byl schvalen na 81. schlizi Rady mésta Ujezd u Brna konané 11.11.2024.

V Ujezdé u Brna 11.11.2024
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Ing. arch. Milo$ Klement Mésto Ujezd u Brna

jako zhotovitel Ing. Karel Vévar, mistostarosta mésta
jako objednatel
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