
atek 8.2
OD/0003 l2022lUUB ze d ne 03.0 5.2022

uzavien6 v souladu s ustanovenim $ 2586 a n6sl. z6kona 6,.8912012 Sb.,

obdanskyi zakonik, ve zn6ni pozd6j5ich piedpis0 (d6le take jen ,,NOZ")

zdstupce ve v6cech technickyich: Ing. Karel V6var, mlstostarosta, tel.: 724 183 499
e-mail: st a ro st a @ u i ez d u b rn a. cz ; m i sto st arqsta@qiezd Lrbme.gz

bankovni spojenl: Komerdni banka, a.s., 6islo rldtu: 492564110100
(ddle take jen Objednatel)

a

Smluvni strany:

Qbiednatel:
tco:
Dte :

sidlo:
zastoupen:

Zhotovitel:
re o:
DIC:

sldlo:
zastoupen:
telefon:
e-mail:

M6sto Ujezd u Brna
00282740
cZ.00282740
Komensk6ho 107, 664 53 Ujezd u Brna

Ing. Marii Kozdkovou, starostkou m6sta, tel.: 602 500 583

UP constructions s.r.o.
60724609
c260724609
Pechova 1595/5, 615 OO Brno - Zidenice
Ing. arch. TomSSem Valeskfm, jednatelem spolednosti

bankovni spojeni: eeskoslovensk6 obchodni banka, a.s.

dislo 06tu:
(d5le take jen Zhotovitel)

(Objednatel a Zhotovitel spolednd dSle tak6 jen jako Smluvni strany)

Ob6 smluvni strany dle vlastniho prohl65eni k prdvnim 0kon0m zcela zp0sobil6, uzaviely
dne5niho dne, m6sice a roku tento Dodatek d. 2 ke Smlouv6 o dilo 6. EVS-
SOD/0003l2O22lUUB ze dne 03.05.2022 ve zn6ni jejiho Dodatku d,. I ze dne 17.01.2023
(d6le take jen smlouva):

t.

Zm6na termini plndni dila

S ohledem na skute6nost, Ze zastupitelstvo m6sta usnesenim 6,. 41172M12023 na sv6m
7. zaseddni konan6m 11.12.2023 rozhodlo rekonstruova! stdvajici objekt kulturniho domu
Na Rycht6 a pov6iilo radu m6sta, aby dinila dal5i kroky k realizaci tohoto usneseni, do5lo
k obnoveni spolupr6ce se zhotovitelem ve v6ci piipravy projektov6 dokumentace. Ze strany
objednatele byly vzneseny poZadavky na koncepdni 0pravy projektov6 dokumentace,
zhotovitel tedy piedloZil cenovou nabidku na poZadovan6 viceprdce, soudasn6 navrhl ripravu
p0vodnich termin0 realizace dila.

Smluvni strany se tak vsouladu sustanovenim 6l6nku X. odst. 1) smlouvy dohodly
n6sledovn6:



Cl. ll. odst. 2) smlouvv nov6 zni takto:

Zhotovitel se zavazuje prov6st dilo v tdchto terminech:
a) dokondeni 0pravy PD (piedm6t dodatku) -22.07.2024
b) zahAjeni DUR + DSP - 05.08.2024
c) zpracovAni dokumentace pro lzemni iizeni a pro stavebni iizenf do 19.02.2025

d) zaji5t6ni vyj6dieni dotdenfch orgdnt a spr6vc0 inZenfrskfch siti a vyiizeni
stavebniho povolenl do 21.07.2025

e) zpracov6ni dokumentace pro vlber zhotovitele (bez obchodnich nAzvt a znacek)

a ocen6n6hovykazu v!m6r do 19.09.2025.

dl. ll. odst. 4) smlouvv nov6 zni takto:

Pied6ni a pievzetl dilabez vad a nedod6lk0 19.09.2025.

il.
Vy6isleni poZadovanich vicepraci na dile

Zhotovitel na zdkladd poZadavku objednatele piedloZil cenovou nabidku poZadovanych

vicepraci (koncepcni rjprava projektov6 dokumentace - fpravy budou provedeny na z6klad6
proveden6ho skute6n6ho zam6ieni a STP), kterd tvoii piilohu d. 1 k tomuto dodatku. Jednd

se o pr5ce, kter6 budou provedeny v r6mci prvni etapy dila specifikovan6 jako bod 1)

v tabulce v 61. lll. odst. 1) smlouvy.

N6klady poZadovanich vicepraci 6ini 220.000 KE + DPH v platn6 sazb6.

dl. lll. odst. 1) smlouvv tedv nov6 zni takto:

Cena za zhotoveni piedmdtu smlouvy v rozsahu dl. I teto smlouvy je stanovena podle

individu5lni kalkulace zhotovitele a v souladu s jeho nabidkou na 2 n6sledujici c6sti dila:

(slovy: dvamilionyp6tsetjedenScttisictiistapadesdtp6t korun 6eskfch) s DPH

Zhotoviteljako pldtce DPH piipoditdvd k cen6 za dilo dai z piidane hodnoty v zdkonn6 vfSi.

Pokud dojde ke zm6n6 sazby DPH v dob6 uskutebn6ni zdaniteln6ho pln6ni, je zhotovitel

opr6vn6n rjr6tovat DPH v procentni sazb6 odpovidajici zdkonn6 fprav6 fdinn6 k datu

uskutedn6ni zdaniteln6ho pln6ni. V piipad6 takov6 zm6ny DPH neni tieba uzavfrat dodatek
ke smlouv6, posta6uje pisemn6 ozn6meni zhotovitele o takov6 zm6n6.

Smluvni strany shodn6 potvrzuji, 2e na ziklad6 Dodatku i. 1 ke smlouvd byla
zhotovitelijiZ uhrazena 65st praci provedenfch v r6mci prvni etapy dila specifikovan6
jako bod 1) vtabulce v6l. lll. odst. 1) smlouvy, a to ve vf5i 514132,30 Kd + DPH

v platn6 sazb6.

Cena v Kd

bez DPH
DPH (21o/o)

Cena
celkem v Kd

s DPH

1) Zpracovlni dokumentace pro 0zemnf fizeni
a stavebni iizeni vdetn6 zaji5t6ni vyjddieni
dotdenfch orgdn0 a sprdvc0 in2enyirskfch siti
a vviizeni stavebniho povoleni vdetnd vicepraci

1 425 500,- 299 355,- 1 724 855,-

2) Zpracovdni dokumentace pro vfb6r zhotovitele

a ocen6n6ho vfkazu vVm6r.
650 000,- 136 500,- 786 500.-

CelkovA cena za proiekt v6. inZen'irsk6 6innosti 2 075 500.- 435 855.- 2 511 355.-



ilt.
Zm|na platebnich podminek

Smluvni strany se s ohledem na ji2 uhrazenou 66st praci na dile ve vlSi b14 132,30 Ke
+ DPH v platn6 sazb6 dohodly na t6chto platebnich podmink6ch pro dal5i etapy praci na
dile:

6t. lV. odst. 2) smlouvv nov6 zni takto:

Zhotovitel je opr6vn6n vy06tovat postupn6 jednotliv6 ddstky dle terminfr pln6ni po iddn6m
protokoldrnim pieddni jednotlivfch 65sti dila, tj.:

a) po vyd5ni stavebniho povolenl zbyvqici cdst praci v r6mci prvni etapy, navfsenou
o ddstku za viceprice dle tohoto dodatku, tj. 65stku 911.367,70 KC + DPH v platn6
sazb6;

b) po zpracovdni dokumentace pro vfb6r zhotovitele a ocen6n6ho vlikazu vfm6r ddstku
650.000 Kd + DPH v platn6 sazb6.

v5echna ostatni ustanoveni smlouvy zrist6vaji v platnosti beze zm6n.

tv.
ZAvEreEnA ustanoveni

Tento dodatek nabfvd Odinnosti a platnosti dnem podpisu druhou ze smluvnich stran.

Smluvni strany prohlaSuji, Ze si tento dodatek i5dn6 piedetly, Ze je projevem jejich svobodn6
a skutedn6 vile a 2e nebyl uzavien v tisni ani za ndpadn6 nevii hodnyich podminek.

Tento dodatek se vyhotovuje ve dtyiech vyhotovenlch, kdy kaldA strana obdrZi po dvou
z nich.

Smluvni strany v;islovn6 prohla5uji, 2e souhlasi se zveiejnenim textu tohoto Dodatku d. 2
v pln6m rozsahu na webovfch str6nk6ch m6sta Ujezd u Brna.

Dofoika podle ustanoveni S 41 zikona e. 1.2gt2OOO Sb., o obcich, ve zn6ni pozd6jdich
piedpisri (d6le tak6 jen ,,z6kon o obcich,,)
M6sto Uiezd u Brna ve smyslu ustanoveni $ 41 z6kona o obcich potvrzuje, Ze u pr6vnich
jedndni obsaZenfch v t6to smlouv6 byly ze strany m6sta splndny ve5ker6 zdkonem 6i jinfmi
obecnS zAvaznymi pr6vnimi piedpisy stanoven6 podminky ve form6 piedchoziho zveiejn$ni,
schv6len[ 6i odsouhlasen[, kter6 jsou obligatorni pro platnost tdchto pr6vnich jedndni.

Dodatek e . 2 byl schv6len na 54. schr}zi Rady m6sta Ujezd u Brna konan6 15.04.2024.

Piifoha d. 1: cenov6 nabidka zhotovitele, d. j.: 1g44l2024lUUB
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