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è í slo objednatele: EVS-SOD/0001 /2022|UUB
è í s lo zh otovitele,, 2021 - 1 2-0 1

,,Multifunkè ní  hala se zázemí m"

Smluvní  strany:

0bjednatel:
Mìsto Újezd u Brna

sí dlo: Komenské h o 107 ,664 53 Újezd u Brna

lè O: 00282740

DlÈ : CZ0O2B2740

zastoupený: lng. Marií  Kozákovou, starostkou mìsta, tel.: 602 500 5B3

e-mail : starosta@ujezd u brna,cz

zástupce ve vìcech technických: lng, Karel Vé var, mí stostarosta mìsta, tel,,,724183 499

e-mail : mistostarosta2@uiezd ubrn a,cz

bankovní  spojení : Komerè ní  banka

è í slo ú è tu: 492564110100

datová schránka: iu3b65f

dále jen ,,objednatel"

a

zhotovitel:

PROSTAVBY, a,s.

sí dlo: Dìdina 447,683 54 Otnice

tè o: 27713130

DlÈ : CZ277131g0

zastoupený: lng, Jaroslavem Bublou, mí stopøedsedou pøedstavenstva

bankovní  spojení : È SOB, a.s,

è í slo ú è tu
datová schránka: rbcfuye

zápis: v OR u KS v Brnì, B4B11

kontaktní osoba: lng, Matìj Zouhar

tel,:

dále jen ,,zhotovitel"



È lánek l,
pøedmìt dodatku

1.1, Pøedmìtem tohoto dodatku je ú prava termí nu a øe¹ ení  dodateè ných prací  a zámìn, které  nebylo

mo¾ né  v dobì pøipravy stavby pøedví dat.

È lánek ll.
Doba zhotovení dí la

2.1. Termí ny plnìní  dle è lánku ll odst.2.1 SoD se upravují  na základì zmìnové ho listu è .2 a tí mto

dodatkem následovnì:
Termí n dokonè ení  stavby se prodlu¾ uje o 2 mìsí ce pù vodní ho termí nu dle SoD.
Konkré tní  termí ny jsou následují cí :

pøedání  staveni¹ tì 4.5.2022

Termí n dokonè ení  stavby a pøedání  dí la 4,7 ,2023

vvklizení  staveni¹ tì 4,7 ,2023

È lánek lll.

cena za dí lo

3.1, Cena dí la dle è lánku lll odst. 3,1 SoD a dodatku è . 1 se upravuje v souladu se zmìnovým listem è , 2

a rozdí lovými rozpoè ty.

Cena dí la dle pù vodní  SoD a dodatku è . 1 :

Celková cena bez DPH 90.517.B47,46 Kè

DPH 210/o 19,00B.747,97 Kè

Celková cena dí la, vè etnì DPH 109.526,595,43Kè

Zmìna ceny dí la dleZLè .2:
Celková cena bez DPH 1 220 606,61 Kè

DPN 21To 256327,39Kè

Celková cena dí la, vè etnì DPH 1 476 934,00 Kè

Cena dí la celkem po zmìnách dle ZL è ,2,,

Celková cena bez DPH 91 73B 454,07 Kè

DPH 21% 19 265 075,36 Kè

Celková cena dí la, vè etnì DPH 11 1 003 529,43 Kè

È lánek lV.
závìreè ná ustanovení

4.1. Úprava vztahù  zakotvená v Dodatku è , 2 není  podstatnou zmìnou závazku ze smlouvy na veøejnou

zakázku ve smyslu ustanovení  § 222 odst. 3 zákona è . 13412016 Sb., o zadávání  veøejných
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zakázek (dále jen ,,ZZVZ"),

4,2. V¹ echna ostatní  ustanovení  pù vodní  SoD
v platnosti.

a dodatku è . 'l nedotè ená dodatkem è . 2 zù stávaji

4,3,Ze strany objednatele byls uzavøení m tohoto dodatku vysloven souhlas dne 7, 11,2022.

4,4. zhotovitel souhlasi, aby byl tento dodatek uveøejnìn v souladu sezzvz,

4.5. Zhotovitel prohla¹ uje, ¾ e uveøejnìné  skuteè nosti nepova¾ uje za obchodní  tajemstvi ve smyslu
ustanovení  § 504 Obè Z a udìluje svoleni k jejich u¾ ití  a zveøejnìní  bez stanovení  jakýchkoliv
dal¹ í ch podmí nek,

4.6. Smluvní  strany shodnì prohla¹ ují , ¾ e si dodatek pøed jeho podpisem pøeè etly , a ¾ e byl uzavøen
Po vzájemné m projednání  dle jejich pravé  a svobodné  vù le urè itì, vá¾ nì a srozumitelnì a jeho
autentiè nost stvrzují  svými podpisy.

4.7. Osoby podepisují cí  dodatek svým podpisem stvrzují  platnost svých jednatelských oprávnìní .

4.B, Dodatek je vyhotoven ve è tyøech stejnopisech podepsaných oprávnìnými zástupci smluvní ch stran,
pøiè em¾  ka¾ dá smluvní  strana obdr¾ í dvì vyhotovení .

4.9, Dodatek nabývá platnosti a ú è innosti dnenr pocJpisu obìnta snl|Ltvtií nli s[rartartli.

4.10, Nedí lnou souè ást té to smlouvy tvoøí  následují cí  pøí lohy:

Pøí loha è , 1: Zmìnový list è , 2
Pøí loha è . 2: Souhrn mónìpráce - ví cepráce
Pøí loha è . 3: Ocenìný rozpoè et mé nìpráce
Pøí loha è , 4: Ocenìný rozpoè et vicepráce

Dolo®ka dle ustanovení  § 41 zák. è ,12812000 Sb,, o obcí ch, ve znìní  pozdìj¹ í ch pøedpisù
Mìsto Újezd u Brna ve smyslu ustanovení  § 41 zák. è , 12812000 Sb,, o obóí ch, ve znìní  pozdìj¹ í ch
pøedpisÙ, potvrzuje, ¾ e u právní ch jednání , obsa¾ ených v tomto dodatku, byly splnìny ze strany mìsta
Ujezd u Brna ve¹ keré  zákonem è i jinými obecnì závaznými právní mi pøedpisy stanovené  podmí nky
ve formì pøedchozí ho zveøejnìní , schválení  è i odsouhlasení , které  jsou obligatorní  pro platnost tìchto
právní ch jednání .

Schváleno Radou mìsta Újezd u Brna na její  187. schù zi konané  7.11.2022.

VOtnicí ch ."l,t,,,/» ,.,zozz V Újezdì u Brna 7.11,2022

zhotovitel objednatel #*o
Dé NA

tvlgé to Újezd
|n6. Marie KqÉ á

STAVBY, a.s,
Jaroslav Bubla

mí stopøedseda pøedstavenstva

Stránka 3 z 3

starostka mé sta





Pøí loha è . 1 k Dodatku è .2ke SmIouvì o dí lo è . EVS-SODtOOO1l2o22/UUB

ozruÁrvleruí  znltÌruy - zruÌruoyÝ t-tsr È í slo: 2

Stavba: "Multifunkè ní  hala se zázemí m "

È í slo smlouvy:
È .:2021-12-01

obiednatel:

Odkazy na specifikaci:
na výkresv:
na rozpoè tové  podkladv:
na jinou è ást smlouvy: l

Zadavatel stavby (stavební k)
Název: Mìsto Ujezd u Brna
Sí dlo Komenské ho 107,664 53 Úiezd u Brna
lC: 00282740
Oprávnìná osoba obiednatele: !g. Marie Kozáková, starostka mìsta
Tel.: / Mail: 602 500 583, starosta@uiezdubrna.cz
Zástupce ve vìcech technických _llg.{erel Vé var, mí stostarosta mìsta
Tel.: / Mail: 7 24 1 83 499, mlsls§la1q§la2@ue zdubrna.cz

zodpovìdný proiektant

Zodpovìdný projektant
Název: A\|ATELl ER stavebn í  projekce
Sí dlo: Rù ¾ ové  námìstí  1212345,680 01 Boskovice
zodpovìdný pro|ektant: vedoucí  projektqnt lng. Vit Pøibyl, È KA|T 1004096
zpracovatelé  projektu Kreslil: lng. Arch. JanKøí ¾

ZoQpovìdnýfuedoucí  projektant: lng. Ví t Pøiby|
lC: 60585293
Tel.: / Mail: 608 877 788, avate|ier@avatelier,cz

zhotovitel:

zhotovitel
Název: PROSTAVBY, a.s.
Sí dlo: Dìdina 447 ,683 54 Otnice
Oprávnìná osoba zhotovitele: lng. Jaroslav Bubla
Tel./ E-mail: 94,4 210 817, info@prostavby.eu
lC: 277 13 130

osoba povìøená výkonem TDs

Technický dozor investora
Název: lNVESTlNZENÝRlNG a,s.
Sí dlo: Kapucí nské  námìstí  5, 602 00 Brno
IC: 60742470
Oprávnìná osoba TDS: 1ng.!1L6]ela, tech n ický dozor i nvestora
Tel./ E-mail: 724 833 683, klema@invinq,cz



Pøedmìt zmìny - Popis a zdù vodnìní zmìny

2021 -1 2-0 1 A M u lt if u n kè  n í  h a l a s e zázemim v í c e p rá ce/mé  n ì p rá ce
VCP02 - Ví cepráce è .2 - Dodatek é .2

001 VzDUcHoTEcHNlKA
Projekt vzduchotechniky uva¾ oval pouze s jednotkami, které  umí  pouze topit. V rámci zmìny byl tento
systé m upraven tak, aby jednotky byly schopny i chladit. Tento oddí l øe¹ í  pouze ú pravy jednotek
vzduchotechniky bez podpù rných ocelových konstrukcí , ú pravy støe¹ ní ho plá¹ tì a elektro rozvodù
vè etnì MaR.

002 zDlvo - pØí È xy, oMiTKY, DRÁ®KoVÁNí INSTALAGE, VÝPLÒ RÝH lNsTALAcE
V rámci realizace do¹ lo k posunutí  termí nu realizace dí la, Toto posunutí  mìlo vliv na provádìní  zdiva a
omí tek v zimní ch mìsí cí ch. V tìchto mìsí cí ch je nemo¾ né  provádìt kvalitní  odvlhè ení  konstrukcí  bez
zaji¹ tìní vytápìní objektu, S tìmito náklady nebylo poè í táno v rámci soupisu prací . Z tohoto dù vodu se
investor rozhodl vymìnit zdìné  pøí è ky a omí tky za suchý dvouplá¹ t'ový SDK systé m.

oo3 ZÁMÌNA zÁRUBNi
V rámci projektové  dokumentace byly navr¾ eny oblo¾ kové  zárubnì, které  nejsou vhodné  do mokré ho
prostoru ¹ aten a sprch. V rámci tohoto bylo dohodnuto s investorem zámìna tìchto zárubní  za ocelové
zárubnì. Tyto zárubnì budou vymìnìny a sjednoceny v celé m objektu.

OO4 OBLO®ENÍ  SPORTOVNÍ  PLOCHY
V rámci projektové  dokumentace byl navr¾ en obklad z cementotøí skových desek tl. 8 mm. Toto øe¹ ení
sportovní ho obkladu nedoporuè il výrobce tìchto desek a doporuè il desky o tlou¹ t'ce ví ce .jak '16 mm a
zhu¹ tìný ro¹ t podkladové  konstrukce, V rámci toho se investor a projektant rozhodli nahradit obklad
z cementotøí skových desek za døevìný obklad z modøí nových desek.

oo5 VsAKoVAcÍ zAØlzENl
V rámci projektové  dokumentace byl øe¹ en zasakovací  objekt jako kameny vysypané  v jámì. Vzhledem
k umí stìní  zasakovací ho objektu blí zko hlavní ho vstupu sportovní  haly a mo¾ nosti volné ho pøí stupu
k tomuto objektu, zejmé na dìtí  - mo¾ nost zranìní . Na navr¾ ené m provedení  by se ¹ patnì provádìla
ú dr¾ ba. Z tìchto dù vodù  byla investorem a projektantem doporuè ena zmìna skladby tohoto
zasakovací ho objektu. Nová skladba umo¾ òuje bezpeè ný provoz a vhodnìj¹ í  ú dr¾ bu zahradní
technikou.

006 ANHYDRIT 1NP _z^zEMí
V rámci projektové  dokumentace byla v zázemi øe¹ ena podlaha jako drátkobeton polo¾ ený na izolaè ní
fólií  a na zeminì, Tento systé m podlah je vhodný pro velkoplo¹ né  otevøené  halové  prostory, ale nelze jej
prové st v malých prostorách ¹ aten a hygienické ho zázemi vè etnì finální ho vyspádování  do vpustí
v prostorách sprch, wc, ¹ aten atd... Z tohoto dù vodu chybìla druhá vrstva podlah,

0O7 NÁTÌRY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
V rámci projektové  dokumentace projektant po¾ adoval betonové  konstrukce opatøit nátìrem. V soupisu
prací  je ale obsa¾ eno jen malá è ást tìchto nátìrù . Tento oddí l øe¹ í  nátìry zbylých konstrukcí
upøesnìných investorem a projektantem.

OO8 ZÁCHYTNÝ SYSTÉ M
Pù vodní  projektová dokumentace neøe¹ ila záchytný systé m na objektu. Z dù vodu umí stìní  mnoha
technologií  na støe¹ e objektu a pro bezpeè nost pøi realizaci ú dr¾ by tìchto technologií , investor a
projektant po¾ aduje doplnìní  záchytné ho systé mu,

o09 PRoTl oTØEsoVÉ  oPATØENí  sPoRToVNí  pooLRtN
Pù vodní  pro.;ektová dokumentace neøe¹ ila proti otøesové  opatøení  sportovní  podlahy. V rámci tohoto
opatøení  bylo navr¾ eno proti otøesové  opatøení  sportovní  podlahy pomocí  podlo¾ ek REGUPOL tl. 5 mm

010 sDK PoDHLED, oBLo®ENÍ sLoUPÙ - MisTNosT 1.45._ po®Ánní oDoLNosT REl90
V rámci projektu je v mí stnosti ,1,45 navr¾ en po¾ ární  prostor kde konstrukce mají  splòovat odolnost REl
90. Tyto konstrukce nebyly dopoè í tány v pù vodní m soupisu prací . Tento oddí l øe¹ í  doplnìní  tìchto
po¾ ární ch konstrukcí .

011 PØí PoJKA ELEKTRo - PoLo¾ ENí cHYBÌJí ci KoPoFLEx DN 110



V pro.1ektové  dokumentaci je pøí pojka NN ulo¾ ena Ú ctlrarrace XOPOrurX Ont io.'-v ranncr soupl© Ú
prací  chybìlo polo¾ ení  a dodání  chrániè ky pøí pojky NN.

012 STRoP NAD VÝTAHEM
PÙvodní  projektová dokumentace neøe¹ ila strop nad výtahovou ¹ achtou. Tento po¾ adavek byl upøesnìn
v rámci výbìru zhotovitele výtahu. Který po¾ aduje v rámci stropní  konstrukce výtahové  ¹ achty osazení
PZD panelú

013 zÁMÌNA lzolAcE FóLlE/AsFALToVÝ MoDlFlKovANÝ pÁs
Z dú vodu zmìny konstrukè ní ho systé mu pøí è ek na SDK a podlah zázemí  byla investorem a
projektantem doporuè ena zámìna za asfaltový modifikovaný pás

0í 4 VYHØí VANÉ  VPUsTl
Z dÙvodu mo¾ né ho zamrzání  a poté  vzniklých ¹ kod na støe¹ ní m plá¹ ti. Byly vpusti provedeny upraveny
jako vyhøí vané , aby bylo zabránìno degradování  té to konstrukce.

Dolo¾ eno polo¾ kovými rozpoè ty a dodatkem k PD

Mé nìpráce: Jiné  nestavební  náklady
2021 -1 2-01 A M u |tif u n kè  n í  ha la s e zázemim v í ce p ráce/mé n ìp rá ce
MNP01 Mé nìpráce - Dodatek è .2

001 Mé nìpráce - odpoè et VZT
002 Mé nìpráce - odpoè et pøí è kové  zdivo, omí tky, vìnce, drá¾ kováni instalace, hrubá výplò rýh
insta!ace
003 Mé nìpráce - odpoè et zárubnì
004 Mé nìpráce - odpoè et oblo¾ ení sportovní  plochy
005 Mé nìpráce - vsakovacizaøí zení , odpoè et ¾ uIové ho kameniva, schocli¹ tì
006 Mé nìpráce - odpoè et izolace spodní  stavby, zámìna za modifikovaný pás

Dolo¾ ené  odpoè tovými rozpoè ty.

Dù vod ví cepráce / mé !ìpráce:
rozhodnutí  X
obiednatele

chyba v PD X chyba zhotovitele tr vy¹ ¹ í  moc L_] jiné  okolnosti X

Pøí lohy: specifikace: ]
vÝkresv: ]
rozpoè et:
iiné tr

Cena mé nìprací  bez DPH : Cena ví ceprací  bez DPH

6 516 382,23 Kè 7 736 988,84 Kè



Výsledná cena zmìny bez DPH : ]Novì sjednaná lhù ta dokonè ení dí la:

,l 220 606,6í  Kè  | 4.7.2023

Ve¹ keré  práce budou splòovat podmí nky smlouvy o dí lo a budou provedeny ve stejné  ú rovnico do jakosti
materiálú , provedení  apod. tak, iak po¾ aduie nebo pøedpokládá Dokumentace zakázky pro celé  dí lo.
Podpis zmocnìnce objed natele:

MÌsT A

Datum: J tt,to-ez .§.
o \' \ 
' ' 

Podpis zmocnìnce zhotovitele:

Datum:

/é . ll uLL
te

ww
D



Pøí |oha è . 2 k Dodatku è . 2 ke Smlouvì o dí lo è . EVs-SoDl000'll2022/UUB

Dodatek è .2

Mé nìpráce , odpoè et vZT

celkem za oddí l

celková cena bÉ z DPH Ví (epøáce celková cena ber oFil

249 189,m Kè

327 536,00 Ka

576 725,00 Kè

Ní óné práCe odpoè ct piiako!é  /divo, onritky, \.n(e, dra¾ kolánl innal.e, vyplò

celkem ra oddí l

3 409 567,63 Kè

567,63 Kè

-152 286,m xè  Ví cepráce - Revte PD l,Elapa VZT

Ví ceprá.e - Revize PD ll,Etapa - VZT
-152 286,00 Kè  Celkem za oddí l

J ]26 174,í j] Ka Vlc�pra(e 5DK piiiky, VyztUhY 7aiirovdci piedmìty

-3426L74,53Kø ce|kem za oddí l

Mé né prace odpoè et7árUbné

celkem za oddí l
406 531,76 Kè

406 531,76 Kè

M�nìprá.e oblo¾ enl5poltoVnlpl..hY

celkem za oddí l
126 951,a4 Rè

726 951,84 Kè

Mé né p.áce. Vsa*ovací  zaøireni, odpoè et ¾ Ulové ho kameniVa, §.hodi¹ té
za oddí l

2]o632,o9 Kè

Kè

celkem za oddí l
l65 284 9l Ka

365 284,94 Kè

ce|kem za oddí l
]20 359,0o (a

]2o

l86 ]40,00 Kè

186 340,00 Kè

celkem za oddí l

c�lkem za oddí l

celkem za oddí l

Mé nìprá.e, odpoè et i.olac� spodní  ilavba, zámìna izolace

Celkem za

celkem za oddí l

Vicepráce. støop nad Výtahem

celkem za oddí l

174 887,81 Kè

l7488l,87 Kè

l31 199,47 Ka

131 399,47 Kè

20 928,50 Niè

20 928,50 Kè

11 970.oo Kè

11 970,00 Kè

1 069 270,80 Kè

66 i4o,m Kè

66 140,00 Kè

Celková cena Mé nìpráce + ví cepráce bez DPl 1 220 606,61 Kè

DPH 27"/<

Celková cena Mé nìpráce + ví cep.áce vè etnì DPN

256 l27 ,39 Kè

1 476 934,00 Kè

I

Vicepráce_ sDX Podhl�d, oblo¾ eni í oupÙ _ mi5tnoí
90





Pøí loha è . 3 k Dodatku è . 2 ke Smlouvì o dí lo è . EVS-SODI0001I2022/UUB

Polo¾ kový rozpoè et stavby

Stavba: 2021-12-
01 A_1

Multifunkè ní  ha!a se zázemí m ví cepráce/mé nìpráce

Objednatel: lÈ o

DlÈ

zhotovitel; lè o:

DlÈ :

Vypracoval:

Bg4pis qeny Celkem
HSV -4 345 762,39

PSV -,1 959 034,84

MoN -211 585,00

Vedlej¹ í  náklady 0,00

Ostatní  náklady 0,00

GeIkem _6 516 382,23

Rekapitulace daní

Základ pro sní ¾ enou DPH 'l 5 o/o 0,00 CZK

Sní ¾ ená DPH 15% 0,00 cZK

Základ pro základní DPH 21 %o _6 516 382,23 CZK

Základní  DPH 2,| % _1 368 440,27 CZK

zaokrouhlení cZK

Cena Gelkem s DPH -7 884 822,50 czt<

Ùl.*J U BQNA dne q\l. xazz

E» , a,;:,
» i3 ,;/ UtnicÉ
210 tilz
|ly§y,;rn

 BRNA
 107
BRNA
O

Za zhotovitele -lv' vaLt l l\)lov 
/ Za

Zpracováno programem BUllDpower S, O RTS, a,s. Stránka 1 z 21
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Rekapitulace dí lè í ch è ástí

è islo Název Základ pro

sní ¾ enou DPH
Základ pro základní

DPH
DPH celkem cena celkem %

MNP01 Mé nìpráce - Dodatek è .2 0,00 -6 5í 6 382,23 -1 368 440,26 -7 884 822,49 100

001 Mé nìpráce - odpoè et VZT 0,00 -152 286,00 _31 980,06 -184 266,06 2

oO2 Mé nìpráce - odpoè et pøí è kové
zdivo, omí tky, vìnce, drá¾ kování 0,00 -3 426 174,53 -719 496,65 -4 145 671 ,1B 53

003 Mé nìpráce - odpoè et zárubnì 0,00 -463 BB3,58 -97 415,55 _561 299 13 7

004 Mé nìpráce - odpoè et oblo¾ ení
sportovní  plochy 0,00 -886 545,40 -186174,53 -1 072 719,93 14

nnÁ Mé nìpráce - vsakovací  zaøí zení ,
od poè et ¾ ulové ho kameniva, 0,00 -513 3,15,28 -107 796,21 -621 111,49 8

006 Menìpráce - odpoè et izolace spodní
stavby, zámìna za modifikovaný pás 0,00 -1 074 177,44 -225 577,26 -1 299 754,70 16

celkem za stavbu 0,00 -6 516 382,23 -1 368 440,26 -7 B84 822,49 100

Rekapitulace dí lù

è í sto Název Typ dí lu Celkem lo

1 Zaø. è . 1 - Vìtrání  sportovní  haly HSV -54 441,00 1

2 Zaø. è . 1A - Vytápìní  sportovní  haly HSV -97 845,00 2

1 Zemní  práce HSV -476 160,00 7

3 Svislé  a kompletní  konstrukce HSV _1 589 071,97 24

4 vodorovné  konstrukce HSV -299 561,49 5

61 Úpravy povrchù  vnitøní HSV -1 213 663,01 19

64 Výplnì otvorù HSV -465 380,00 7

901
Ostatní  konstrukce, bourání  - ZTl l,

drá¾ kování , výplò rýh HSV -82 310,34 1

902
ostatrtí  konstrukce, bourátlí  - zrl ll
drá¾ kování  výplò nýh

HSV -26 344,82 0

99 Staveni¹ tní  pøesun hmot HSV -40 984,76 1

711 lzolace proti vodì PSV 1 074 177,44 16

766 konstrukce truhláøské PSV -367 963,51 o
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767 konstrukce zámeè nické PSV _516 B93 89 B

M21 Elektromontá¾ e - Silnoproud MoN -192 985,00 ?

M799 Ostatní  - Slaboproud MoN -18 600,00 0

cena celkem -6 516 382,23 100
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Po!o¾ kov

S. 2021 -1 2-0 1 

^_1 
M u ltif u n kè n í  ha la se zázemí m v í cepráce/mé nìpráce

O: MNP01 Mé nìpráce - Dodatek è .2

R: 001 Mé nìpráce - odpoè et VZT

P.è è í slo polo¾ kv Název polo¾ kv MJ Mno¾ ství Cena / MJ Celkem
Dí l: 1 Zaø. è . 1 - Vìtrání  sportovní  halv -54 441,00

1 1.04 KuIisový tlumiè  hluku 1 100x1 '100x1500, 7 x kuIisa t|

100mm s nábìhovými p|echy
ks _3,0000c 13 724,00 -41 172,0c

,l ,05 Kulisový tlumiè  hluku 'l 100x1 100x1250, 7 x kulisa tl

100mm s nábìhovými plechy
ks 1,0000C ,l3 269,00 -13 269,0C

Dí l: 2 Zaø. è , 1A - Vvtápìní  sportovní  halv -97 845,00
3| A.01 KIimatizaè ní  fancoil jednotka ks -3,00000 8 8B9,00 -26 667,0C

Rozmìr iednotky (V; 470x121 1x225, hmotnost 23Kg

Prú tok vzduchu 980 m3/h pøi 50 Pa

Cirkulace, 2{rubkový systé m topení

Parapetní  provedení

4 1A.02 Pøí vodní  vyú stka dvouøadá na kruhové  potrubí  625x75 s
requlací

ks -,12,0000c 787,00 -9 444,0C

1A,03 Odvodni vyú stka jednoøadá do è tyøhranné ho potrubí
'l000x200 bez requlace

ks -3,0000c 726,00 -2 178,0c

6 1A.04 Ctyøhranné  pozinkované  potrubí  sk, l vè etnì tvarovek m2 -9,00000 455,00 -4 095,0c

7 ,1A,05 Kruhové  spiro potrubí  v provedení  SAFE vè etnì tvarovek
DN 200

bm -48,00000 412,00 _,l9 776,0C

B Po1_0020 Ventilové  vybavení ks _3,00000 2 1BB,00 -6 564,0c
ó Po1_0021 ovladaè  s termostatem ks -3,00000 1 370,00 _4 ,1 10,0C

10 Po1_0026 Montá¾ ní , spojovací  a tìsní cí  materiá| ks 1,00000 1 261,00 1 261 ,0c

11 Po1_0027 Montá¾  VZT zaøí zeni kpI 1,00000 23 750,00 -23 750,0C

Zpracováno programem BUlLDpower S O RTS, a s. Slránka 4 z21
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Pol
S: 2021 -12-01 A_1 Multifunkè ní  hala se zázemí m ví cepráce/mé nìpráce

O: MNP01 Mé nìpráce - Dodatek è .2

R: 002 Mé nìpráce - odpoè et pøí è kové  zdivo, omí tky, vìnce, drá¾ kování  instalace, hrubá výplò rýh instt

P.è è í slo po|o¾ kv Název polo¾ ky MJ Mno¾ ství Cena / MJ Celkem
Dí l: 3 SvtsIe a rompletni lonstrukce -1 589 071,97

1 317 121 102RT4 Osazení  pøekladu svìtlost otvoru do ]80 cm, vè etnì
dodávky RZP Bl10 149xl2x19

kus -4,00000 62B,00 -2 512,0C

P6:
1.NP : _2

2.NP : _2

-2,00000
_2,00000

317121o4.7RT2 Pøeklady pórobetonové  nenosné  dé lky ,l240 mm, ¹ í øky
'100 mm, vý¹ ky 249 mm

kus -2,00000 700,00 1 400,00

2.NP:
P11 . -2 -2,00000

317121047Rr2 Pøek|ady pórobetonové  nenosné  dé lky 1240 mm, ¹ í øky
100 mm, vý¹ ky 249 mm

kus -8,00000 700,00 -5 600,00

,l ,NP :

P2: -3

2,NP:
P10 : -5

-3,00000

_5,00000

4 317121047RT4 Pøeklady pórobetonové  nenosné  dé lky 1240 mm, ¹ í øky
150 mm, vý¹ ky 249 mm

kus -66,00000 99B,00 -65 868,00

'1 .NP:
P1 : -(33+13+4)

2.NP:
P9 : -16

-50,00000

-16,00000
5 317 121049RT2 Pøeklady pórobetonové  nenosné  dé lky 2500 mm, ¹ í øky

100 mm, vý¹ ky 249 mm
kus 1,0000c 1 436,00 1 436,0c

1.NP:-1 _1,00000

6 31 71 45337R00 Pøeklady pórobetonové  nenosné  dé lky 2500 mm, ¹ í øky
'l50 nlm, vý¹ ky 124 mm

kus -3,0000C 1 551,00 _4 653,0C

1.NP:
P3:-1
P4,. -2

_1,00000

_2,00000

7 342255024R00 Pøí è ky z cihel a tvárnic nepálených pøí è ky z pøí è kovek
pórobetonových t|ou¹ t'ky 100 mrn

m2 -1 06,B9850 672,00 -71 B35,79

+,l, 85+ 1,6+4, 83+ 1, 1 \- (2,7 5+0.9|'-'1 .0- 2.o2- -40,3,1000,J
0,8-2,02)

21,90500
(3,0-(3,65+0,5)-0,5+3, 75"2,0-0,5+ 1,5'2,25+2,9-(2,25+3,6
5)"0,5)
_((0,45+ 1 ,85)-2 ,75-1 ,4-2,02) -3,497OO
_(0,9"(2,75+0,25)-0,8-2,02) _1 ,o84oo
2.NP : _(1,35-(2,75+1,0)-1,0-2,02) _3,o425o

-((1 ,5+2,0+2,2+1 ,,l+1,9-2+3,6)-(2,75+0,5)-1 ,0-2,02-2- _37,06000
0,9-2,02-0,8-2,02-2)

8 342255028R00 Pøí è ky z cihel a tvárnic nepálených pøí è ky z pøí è kovek
pórobetonových tlou¹ t'ky,1 50 mm

m2 1 577,9525a 855.00 1 349 149,39

((5,9-3+,1,3+1,0+4,25+3,0+4,375+1,8+3,95+,1,765)- (2,7 5+
0,9)-1 ,0-2,02-3)
-((5, 37+4, 85-3 +2,8)- (2,7 5+o,9)-2, 0-3, 0+0, 35'3, 1 5)
_((1 3,8+0,5-2+2,35+4,7 5+1,8+4,45"3+1,9)- (2,7 5+0,9)-
0,9-2,02-2-2,1-2,3)

-1 36,801 00

-78,03050
_1 33,701 50
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Po

S: 2021 -12-01 A_1 Multifunkè ní  hala se zázemí m ví cepráce/mé nìpráce

O: MNP01 Mé nìpráce - Dodatek è .2

R: 002 Mé nìpráce - odpoè et pøí è kové  zdivo, omí tky, vìnce, drá¾ kování  instalace, hrubá výplò rýh inste

P.è è í slo polo¾ kv Název polo¾ kv MJ Mno¾ ství Cena / MJ Celkem
85+ +1,5+ +-((1, ,B5+2 ,0)- (2,7 5+0 ,25)-0 ,9"2 ,02- 5)

((o,ou*,',4+2,o+o, 5+4, 35+ 1,4+2,5+o,9 -2+2,3*2+2,2+ 
1 1,65

+5,05-2)-(2,75+0,9)-0,8-2,02-3-1,0-2,02-0,9-2,02-3)

- ((5,0 5- 2+0,7 5)- 2,7 5)

-((0,5+2,35+2,0+2,7 5+4,62+4,7 5)- (2,7 5+0,9)-1,9-2,45-
3,65-1 ,4-3,52-2,45)
-((5,3+4,85-4+4,9+31,5+ 1,6-2)- (2,7 5+ 1,3)-1,0-2,02" 4-
0,9- 2,02- 5 -0,8- 2,02-7 )

-((1,9+31,5+1,6)-(2,7 5+1, 1 )-1,6-2,5-0,9-2,02-4-0,8"2,02-
1,0-2,02-2)
-(7 ,3-(2,75+1 ,2))

((5,55-6+ 1 ,35-2+0,9-3+2,0-3+ 1 ,0"3+1 ,1 5*3+1 ,8+2,25+0,9
+0,8-2)- (2,7 5+0,25)-0,8-2,02-5-1,0'2,02"3)

2. N P : -( (4,4-6+ 1 8, 595+0, 9-2 -0,7 - 2)' (2,7 5+0,5) - 1,o- 2,02- 2-

0,9-2,02"2-0,8-2,02)
-((4,55-2+9,005+4,85+1,7 5+4,9)" (2,7 5+1,0\-1,1-2,02-2)

((1 7,85+5,4+1 3,75+3,8*3+2,9+0,925+,1,9+1,97 5+1,6)" (2,7
5+0,5)-1,0-2,02- 5-0,9-2,02-2-0,8,2,02)
-((1,2+ 1,5), (2,7 5+ 1,2)-1,1-2,02)

-(1 ,35-(2,75+1 ,0)_1 ,0-2,02)

30,

-1 59,04550

-29,83750

-43,55150

-231,93300

-117 ,82200

-28,83500
_1 58,96000

-138,24175

-106,57475

-172,17300

_8,44300

-3,04250

9 34624431 3R00 Obezdí vka van a WC modulù  z pórobetonu tlou¹ t'ky 100
mm

m2 -9,1,33900 761,00 -69 508,98

1 19 : -(1 ,0-2,9)
121 : -(1,0"2,9)

131 :-(1 ,92-2,9)
132 : -(5,05-2,9)

136 : -(0,9-2,9-2)

141 : -(2,66-3,35)

142: -(1,95-3,35)

144 : -(3,0-3,35)

204 : -(0,9-3,25)

205: -(2,2-3,25)

2,1 6 : -((0,9-2+1,7 5)"3,25)

217 . -((0,9+2,0+0,3)-3,25)

221 : -(0,8-3,25)

_2,90000

-2,90000

-5,56800
_,l4,64500

-5,22000

-8,91 100

-6,53250

-1 0,05000

-2,92500

-7,1 5000

-1 1,53750

-10,40000

-2,60000
,l0 346275,1 11R00 Pøizdí vky a obezdí vky z desek pórobetonových tlou¹ » ky 50

mm
m2 -23,48750 615,00 14 444,B1

kanalizaè ní  svody :

127,, -((0,2+0,5+0,2-2+0,5)-3,7 5)

128 : -((0,2+0,5)-3,75)

132 : -((0,2+0,5)-2,9)

1 38 : -((0,3+0,2+0,3+0,5)-3,35)

141 : -(0,15-3,35)

143 : -((0,3+0,2)-3,35)

145 : -(0,3-2-4,0)

_6,00000

-2,62500

-2,03000

-4,35500
_0,50250

-1.67500

-2,40000
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roz
S. 2021 -12-01 A_1 Multifunkè ní  hala se zázemí m ví cepráce/mé nìpráce

o. MNP01 Mé nìpráce - Dodatek è .2

R: 002 Mé nìpráce - odpoè et pøí è kové  zdivo, omí tky, vìnce, drá¾ kování  instalace, hrubá výplò rýh insti

209 : -(0,3-3,9)

210:-(0,15-3,9)

215: -(0,15-3,9)

_1 ,1 7000
_0,58500

_0,58500

11 34627 51 1 4R00 Pøizdí vky a obezdí vky z desek pórobetonových tlou¹ » ky
125 mm

m2 -2,BB000 925,00 _2 664,00

dozdí vka s|oupu
,l04 

: -(0,3"3,35)

209 : -(0,5-3,75)

1.NP : -((2,66+1,85+1,6+4,83+1,1 )-0,1 
-0,2)

-((3,0+3,75+1,5+2,9)-0, 1 
-0,2)

_((0,45+ 1 ,85+0,9)"0, 1 
-0,2)

((5,9-3+ í  ,3.f 1 ,0+4,25+3,0+4,375+1 ,8+3,95+ 1 ,765)-0,1 5"0
,2)

-((5,37+4,85-3+2,8)-0, 1 5-0,2)
_(( 1 3,8+0,5-2+2,35+4,7 5+ 1,8+4,45-3+ 1,9)-0, 1 5-0,2)
-((1 ,85+6,,l 5+ 1 ,5+,| ,85+2,0)-0 ,15-0,2)

((4,45+ 1,4+2,0+0, 5+4, 35+ 1, 4 + 2,5+ o,9* 2+2,3- 2+2,2+ 1 1,6 5
+5,05-2)-0,1 5-0,2)

-((5,05-2+0,75)-0, 1 5-0,2)
_((0,5+2,35+2,0+2,7 5+4,62+4,7 5)-0,1 5-0,2)
-((5,3+4,85-4+4,9+31,5+1,6-2)-0, 1 5"0,2)
-((1 ,9+31 ,5+ 1 ,6+7,3)-0,1 5-0,2)

((5,55-6+ 1 ,35-2+0,9-3+2,0-3+ 1 ,0"3+1 ,1 5-3 +1 ,8+2,25+0,9
+0,8-2)-0,1 5-0,2)

2. NP : -((1,35-2+ 1,5+2,0+2,2+1, 1 +1,9-2+3,6)"0, 1 
-0,2)

_((4,4-6+1 8,595+o,9*2-0,7-2)-0, 1 5-0,2)
_((4,55-2+9,00 5+4,85+ 1,7 5+4,9)-0, 1 5-0,2)

((1 7,85+5,4+ 1 3,75+3,8*3+2,9+0,925+1 ,9+ 1 ,975+1 ,6)-0,1 5
-0,2)

-((1,2+1,5)-0, 1 5-0,2)

-0,24080
_0,22300

-0,06400

-1 ,17420

_0,68160

-,l ,16850
-0,40050
_1,40850

-0,32550
_0,50910

-1,92900
_1,26900

_1 ,73100

_0,33800

-1,36185

-0,88815
_1,73100

-0,08100

Dí l:4 konstrukce -274
41 7321 31 5R00 pásù  a vìncu tøí dy C 20125

13 17351 1 15R00 Bednìní  boè nic ztu¾ ují cí ch pásù  a vìncú  vè etnì vzpìr
zøizení

m2 -211 ,03200 396,00 -B3 568,67

pøí è ky :
,l ,NP : -((2,66+1,85+1,6+4,83+1 ,1)-0,2-2)
_((3, 0+3, 75+ 1, 5 +2,9)-o,2- 2)
_((0,45+.l, 85+0,9Y 0,2- 2)

-((5,9-3+ 1 ,3+ 1 ,0+4,25+3,0+4,375*1 ,8+3,95+.1 ,765)-0,2-2)

-((5, 37+4, 85-3 +2,8)" 0,2- 2)

_(( 1 3,8+0,5-2+2,35+4,7 5+1,8+4,45-3+.1,9)*0,2-2)

Zpracováno programem BUllDpower S, O RTS, a.s.

-4,81600

-4,46000
_1,28000

-1 5,65600

_9,08800

-1 5,58000
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Polo¾ k et

S: 2021 -1 2-01 
^_1 

M u ltifu n kè n í  h a la se zázem í m ví cepráce/mé nìpráce

O: MNP01 Mé nìpráce - Dodatek è .2

R: 002 Mé nìpráce - odpoè et pøí è kové  zdivo, omí tky, vìnce, drá¾ kování  instalace, hrubá výplò nih insti

-((1,85+6, 1 5+1,5+ 1,85+2,0)-0,2-2)

- 

11o,ou *,,o * r,o+ o, 5 +4, 35+ 1, 4 + 2,5 + o,g* 2+ 2,3* 2+2,2+ 1 1,65
+5,05-2)-o,2-2)

_((5,05"2+0,75Y0,12-2)

_((0, 5+2,35+2,0+2,7 5+4,62+4,7 5)-0,2"2)
_((5,3+4,85-4+4,9+31,5+1,6-2)-0,2-2)

-((1,9+31,5+1,6+7,3)-0,2-2)

((5,55-6+1,35-2+0,9*3+2,0-3+1,0-3+1,1 5-3+1,8+2,25+0,9
+0,8"2)"0,2-2)

2.NP : _((1 ,35*2+1 ,5+2,0+2,2+1 ,1+1 ,9*2+3,6)-0,2-2)

-((4,4"6+1 8,595+0,9-2-0,7-2)"o,2-2)
_((4,55-2+9,005+4,85+1,7 5+4,9)-0,2-2)

((17,85+5,4+ 1 3,75+3,8*3+2,9+0,925+ 1 ,9+1 ,975+ 1 ,6)-0,2"
2)

-((1 ,2+1 ,5)-0,2-2)

_1 8,78000

_2,60400

_6,78800

-25,72000

-,16,92000

-23,0B000

_6,76000

-,1 8,1 5800

-11,84200
_23,08000

_1,08000

-0,04629

-0,04287

-0,01230

-0,1 5049

_0,08735

-0,14975

-0,05133

-0"1 8051

-0,04172
_0,06525

-0,24722

-0,16264

-0,22184

_0,06498

-0,17453

pøí è ky :

R,12:
1, NP : -((2,66+1,85+,1,6+4,83+ 1, 1 )-4-0,89-0,001 -1,08)

_((3,0+3,75+1,5+2,9)-4-0,89-0,001 "1,08)
_((0,45+,1,85+0,9)-4-0,89"0,001 -1,08)

((5,9-3+1,3+1,0+4,25+3,0+4,375+1,8+3,95+,|,765)-4-0,89
-0,001"1,08)

_((5,37+4,85-3+2,8)-4-0,89-0,001 -1,08)

((1 3,8+0,5-2+2,35+4,75+1,8+4,45-3+1,9)-4"0,89-0,001 -1,

08)

-((1,85+6, 1 5+1, 5+ 1,85+2,0)-4-0,89-0,001 -1,08)

((4,45+ 1,4+2,0 + 0,5+ 4,35+ 1, 4+2, 5+0, 9" 2+2,3* 2+2,2+ 1 1,65
+5,05*2)*4*0,89-0,001 -1,08)

_((5,05-2+0,75)-4-0,89-0,001 -1,08)

_((0, 5+2, 35+2, 0+2,7 5+ 4,62+ 4,75)-4-0,89-0, 00 1 
- 1,08)

_((5,3+4,85-4+4,9+31,5+1,6-2)-4-0,89,0,001,1,08)

-((1 ,9+31 ,5+1 ,6+7,3)-4"0,89-0,001"1 ,08)

((5,55-6+1 ,35-2+0,9-3+2,0-3+1 ,0-3+,| ,1 5-3+ 1 ,8+2,25+0,9
+0,8-2)-4-0,89-0,001 -1,08)

2.NP : -

((1,35-2+1,5+2,0+2,2+1 

"l 

+1,9-2+3,6)-4-0,89-0,001 -1,08)

-((4,4"6+ 1 8, 59 5+0,9- 2-0,7 -2)-4-0, 89-0, 001 -1,08)

Zpracováno programem BUlLDpower S, @ RTS, a.s.

14 417351116R00 Bednìní  boè nic ztu¾ ují cí ch pású  a vìncú  vè etnì vzpìr
cdstranìní

m2 -211,03200 92,00 -19 414,94

15 41 7361 821 R00 Ýýztu¾ ztu¾ uií cí ch pásù  a vìncù  z betonáøské  oce|i 10
505(R)

t -2,39807 52 12B,00 -125 006,59

Stránka B z 21



Po
S: 2021 -1 2-0 1 A_1 M u ltifu n kè n í  ha la se zázemí m v í cepráce/mónìpráce

O: MNP01 Mé nìpráce-Dodatekè 2

R: 002 Mé nìpráce - odpoè et pøí è kové  zdivo, omí tky, vìnce, drá¾ kování  instalace, hrubá výplò nih instt

_((4, 55-2+9,005+4,85+,1,7 5+4,9)" 4"0

((1 7,85+5,4+,l 3,75+3,8-3+2,9+0,925+1,9+ 1,975+,1,6)-4-0,
89"0,001 -1,08)

-((1,2+1,5)-4-0,89-0,001 -1,08)

R6.
1,NP : -

((2,66+1 ,85+ 1 ,6+4,83+ 1 , 1 )-4-o,6-0,222-0,001 -1 
,08)

-((3,0+3, 75+1,5+2,9)' 4"0,6-0,222"0,001' 1,08)
_((0,45+ 1, 85+0, 9)-4-0, 6-0,222-0,00 1 " 1,08)

((5,9-3+1,3+1,0+4,25+3,o+4,375+1,8+3,95+1,765)- 4-0,7-
0,222-0,001 -1 

,08)
-((5,37+4,85-3+2,8)- 4-o,7-0,222-0,001 -1,08)

((1 3,8+0,5-2+2,35+4,75+1,8+4,45-3+1,9)"4-0,7-0,222-0,0
01-1 ,08)

-((,l, 85+6, 1 5+ 1, 5+ 1, 85+2, 0)"4- 0,7 - 0,222- o,00 1 " 1 08)

((4,4 5+ 1,4+ 2,0 +0,5 + 4,35 + 1, 4+2,5 + 0,9- 2+2,3- 2+2,2+ 1 1,6 5
+ 5,05- 2)" 4" 0,7 -o,222-0,o01 - 1,08)
_((5,05-2+0,75)- 4-0,7"o,222-0,001 -1,08)

-((0,5+2,35+2,0+2,7 5+4,62+4,7 5)" 4-o,7-0,222-0,001 -1,08)

_((5,3+4,85-4+ 4,9+31,5+ 1,6-2)- 4-o,7-o,222-0,001 -1,08)

-((,1 ,9+31 ,5+,l ,6+7 ,3)*4*o,7*o,222"0,001"1 ,08)

((5,55-6+ 1 ,35-2+0,9-3+2,0-3+1 ,0-3+1 ,1 5-3 +1 ,8+2,25+0,9
+0,8*2)*4-0,7"0,222-0,o01" 1,o8)

2.NP:-
((1,35*2+,1,5+2,0+2,2+,|,1 + 1,9-2+3,6)-4-0,6-o,222-0,001"
1,08)

-((4,4-6+ 1 8,595+o,9-2-0,7-2)- 4"0,7-o,222-0,001 -1,08)

_((4, 55-2+9,005+4,85+1,7 5+4,9)- 4-0,7-o,222-0,001- 1,08)

((,l 7,85+5,4+,1 3, 75+3,8*3+2,9+0,925+,1,9+ 1,975+1,6)-4-0,
7-0,222-0,001-1,o8)
_((1,2+ í , 5)-4-0,7-0,222-0,o01- 1,08)

-0,22184

_0,01038

_0,00693

_0,00642

_0,00,184

-0,02628

-0,01525
_0,02615

_0,00896

_0,03152

-o,00728
_0,01 139

-o,04317

-0,02840
_0,03874

-0,00972

-0,03047

-0,01987

_0,03874

-0,0018,1

3,65-1,4)

102 : -((4,65+1,9)-3,0-1,6-2,5)

Dí l:61 Upravy povrchù  vnitøni -1213 663,0í
lo 60201 1 141 RT,l Omí tka stìn z hotových smìsí  vrstva ¹ tuková, vápenná,

t|ou¹ » ka vrstvy 2 mm,
m2 _1 986,78600 117 ,00 -232 453,96

101 : -((14,5+0,5"4+2,0+1 5,05+1 ,l62,,1400015-|.2.2+4 ,9\*3 .7

Zpracováno programem BUlLDpower S @ RTS, a.s
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S: 2021 -1 2-0 1 A_1 M u ltifu n kè n í  hala se zázem í m ví cepráce/mé nìpráce

O: MNP01 Mé nìpráce - Dodatek è .2

R: 002 Mé nìpráce - odpoè et pøí è kové  zdivo, omí tky, vìnce, drá¾ kování instalace, hrubá výplò rýh insti

P.è È í slo polo¾ ky Název polo¾ kv MJ Mno¾ ství Cena / MJ Celkem
103, schod, prostor: -

(3,7 5-2,0-0,5-2+ 1,5*2,0*2+3,7 5-(2,0+4,0)-0,5-2+(4,9+3"1 )
-4 0)

1 04 : -(( 1, 9+2, 8)-4, 0-,1,6"2,5+ (29,7 55+ 1,45)"3,7 -

0,9-2,02- 4-1,0-2,02-2-0,8-2,02)
1 05 : -((5, 55+3,45+ 1,4+ 1, 1 5)-2-3,0-0,8- 2,02-0,9-2,02- 2-
0,8-3,0-2)
,1 07 : -((5, 5 5+ 3,425+ 0,9)- 2- 3,0 - 1,0- 2,02-0,8- 2,02- 2)

1 08 : -((5, 55+4,575)-2"3, 0-0, 8- 2,02-0,9- 2,02- 2)
,1 

1 1 : -((5,55+4,4)-2-3,0-1,0-2,o2-3)

1 1 2 . - ((5,55 + 4, 6) 
-2-3, 0-0, 8-2,02-0,9- 2,02- 2)

1 1 4 : -((5, 55+3, 25-2)"3, 0-0, 8-2,02-0,9- 2,02- 2)

'l 15 : -(1 ,6"2-0,8)
1 16 : -((1,6+28,05)-2-3,35-0,8-2,02-8-0,9"2,02-4-
1,0-2,02-4)
1 1 7 : -((1,5+1,0+ 1,6)-4,2-o,8-2,02)

1 1 8 : -((0,9+0, 8)-2"3,0-0,8-2,02)

1 20 : -((0,9+0,8)-2-3,0-0,8-2,02)

1 22 : -((0,9+0,8)-2"3,0_0,8-2,02)

123 . -((1,2+,1,0)-2-3,0-0,8-2,02)

125,. -((2,2+4,52+3,7 5)-3,7 5-1,9"2,45-3,52-2,45-0,9-2,02-
0,8-2,02)
1 26 . -((4,7 5+2, 8)-2-3, 0-3, 65-,|,4-3,52- 2,45)

127 : -((2,85+8,985)-2-3,7 5-2,1-2,3-1,4-3,7 5-2,2-2,45-
0,9-2,02-3)

((2,4+4,4"3+1,9+0,6+2,35+4,6+4,83+0,5*2+0,2* 4+0,45+0,
7)-3,75-1 ,9-2,45)
1 28 : -((0,1 5+2, 7+5,05)"3, 75_0,8-2,02)

1 34 : - ((1,5 5+2, 35+ 1, 85) -2"3, 
0 -0,8- 2,02-0,9- 2,02)

138 : _((10,4+9,0)-3,75-0,9-2,02-3)

1 39,,l 40,. -((5,8-2+2,5)'2,0)

1 45 : _((5,9+8,73)-0,85+(2,0+3,0,2)-0,5)

201 : -((4,0+ 1, 5-3+ 1, 8)-4,0-,|,1 - 2,02-1,0-2,02- 2)

202 : -((0,4+0,1 5)-3,3)

2 0 3 : -( ( 1 7, 8 5+ 1,25)- 2- 3,3- 1,0- 2,02- 5 -0,9" 2,02- 2-0,8- 2,02)

20a : -((1,9-2+2,3)-0,55)

205 . -((2,7 +3,8*2+0,9+1,8+2,2-2)"0,55)

_((,l ,0+1 ,5)-2-0,55)
206 : _((2,05+1 ,8)-2-0,55)
_((2,5+3,8-2)-0,55)

207 i -((2,5+3,8+2, 9+ 1,0+ 1, 9+ 1, 8+0, 1 5)-0, 55)

208 : -((1,2+3,8-2)-0,55)

209 ,. -((5,25"2+0,3+0,1 5)"3,45-1 ,o-2,02)
210 . -((17,9+1,3),3,3-1,1-2,02)

211 . -(4,9-4,0)

21 2 . -((4,4+9,o)- 4,0-1,1"2,02)

2 1 3 : -((5, 9+5, 1 5)-2- 4,0-2,595" 4,0-1,0-2,02-2)

_68,00000

-,1 17,33050

-59,24800

-53,99800

-55,49800

-53,64000
_55,64800

_30,89800

-2,56000

-1 70,37500

-1 5,60400

-8,58400

-8,58400

-8,58400
_11,58400

-22,54950

_31,56600

-67,83850

-1 18,45750

-28,00900

-3,1,06600

_67,29600

-28,20000
_16,43550

-34,93800

-1,81500

-1 10,70800

_3,35500

-9,57000
_2,75000

_4,23500

_5,55500

-7,72750

-4,84000

-35,75750

-61,13800

-19,60000

-51,37800

-73,98000
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et
S: 2021-12-01 A 1 Multifunkè ní  hala se zázemí m ví cepráce/mé nìpráce

O: MNP01 Mé nìpráce - Dodatek è .2

R: 002 Mé nìpráce - odpoè et pøí è kové  zdivo, omí tky, vìnce, drá¾ kování  instalace, hrubá výplò nýh insti

_((18,0+1 
, " 3-0,9- 2,02" 2-0,8- 2,02- 2)

21 5 : -((4,4-2+6,285)-3,3-1,0"2,02)

21 6 : -((4,4+1,75+3,35+0,85+0,9"2)'2-0,55-0,7 -o,55-2)

217,. -((4,4+2,0+3,35+0,85+0, 9-2)-2-0,55-0,7"0,55-2)

21 8 i -((4,4*2+5,86)-3,3-1,0-2,o2)

219 : -(4,55-3,3)

220 : -((1,6+5,'| 5-2)- 4,0-1,1-2,02)

221 : -((1,1"2+2,1 5+ 1,4)"2-0,55)

223 : -((1 ,9+1,45+,1 ,1)-3,3-0,9"2,02)

-47,76050
_1 2,59500

-12,87000

_46,35800

_15,01500

-45,37800

-6,32500

-12,86700
17 602011191R00 Omí tka stìn z hotových smìsí  Doplòkové  práce pro

omí tky stìn z hotových smìsí  podkladní  nátìr pod
tenkoVrstvé  omí tky

m2 1 986,78600 58,00 1 
,l5 233,59

1B 61 0991 001 R00 Zaè i¹ t'ovací  okenní  li¹ ta pro omí tku tl. 6 mm m -49B,59000 3B,00 -1B 946,42

1.NP : -(4,0+3,75-7+3,0+3,35)

2.NP: -(4,0-8)

Výplnì otvorù  :

1.NP:-
(7,3+3,6-2+5,0+4,7 +1,o+2,2+2,45-8+5,3+1,'| 5-2+4,27 +2,4
5-2+1 ,25+3,35*2)

(5,02+4,82+1,8,| +2,0+3,35"8+ 1,o+2,45"2+(5,02+ 1,1 5-2)- 5

)

2,NP : -(4,7 +2,25-2+ 5,0+ 5,1 5+5,0+4, 7+ 1,,| 5-8)
-((5,0+2,225-2\*3+4,52+3,54+ 5,62+2,3'6)
ukonè ení  SDK podhledù  ve styku s obvod. plá¹ tìm :

,l02 
: -(4,5+0,5+0,3)

103 : -(4,9+0,5"2)

129:-(,l ,9+0,5-2)
130: -1,08

131 :_,1 ,94
132,. -3,25

1 37 : _(4,85+0,5-2)

141 : -(2,7+0,3)

142: -2,75

143: -(5,1+0,3-2)

144 : _(2,36+0,3)

205;-(1,8+1,85)

206 : -(2,5+0,3-2)

207 : -(4,55+0,3-2)

208 . -1,2

209 : _(16,85+0,3-7)

216: -(1,75+0,9)

217 : -(2,0+0,9+0,5)

218 : -(5,86+0,3-2)

21 9 : -(3,7 5+5,9+0,3-2+0,5)

Zpracováno programem BUlLDpower S, O RTS, a.s.

_36,60000

_32,00000

-71,72000

-82,95000

_38,25000

-55,83000

_5,30000

_5,90000

_2,90000

_1,08000

_1,94000

_3,25000

_5,85000

_3,00000

_2,75000

_5,70000

_2,66000

-3,65000

-3,1 0000
_5,1 5000
_1,20000

-18,95000

-2,65000
_3,40000

-6,46000
_,t0,75000
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Po
S: 2021 -1 2-0 1 A_1 M u ltifu n kè n í  ha la se zázem í m v í cepráce/mé nìpráce

O: MNP01 Mé nìpráce - Dodatek è .2

R: 002 Mé nìpráce - odpoè et pøí è kové  zdivo, omí tky, vìnce, drá¾ kování  instalace, hrubá výplò nýh insti

P.è è í slo polo¾ ky Název polo¾ kv MJ Mno¾ ství Cena / MJ Celkem
Pz14 kcí  skelettPZ14 - spáry mezi vyzdí vkou

1.NP, -(4,0-,l5+3,2-8) -B5,60000

19 6124731B2R00 Omí tky vnitøní  zdiva ze suchých smìsí  ¹ tukové , strojnì m2 -1 26,32000 439,00 -55 454,48

vè etnì postøiku a.jádrové  omí tky,

výtahová ¹ achta : -((1 ,7+1 ,75)-2-9,0-
1,1 B-2,25-2+(1,1 8+2,25-2)"0,25-2)
-(2,25- 4" 8,0-1,1 8-2,25-2)

_59,63000

-66,69000

20 612481211RT9 Vyztu¾ ení  povrchu vnitøní ch stìn sklotextilní  sí » ovinou s
dodávkou sí t'oviny a stìrkové ho tmelu

m2 -3 153,68350 251 ,00 -791 574,56

1 1(4 5*4+2.0+1 5.05+ 1 .9"2+0,1 5+2.2+4. 75- 1 62. 1 4000
3,65-1,4)

9)-

1 02 : -((4,65+1,9)-3,0-1,6"2,5)

103, schod, prostor: -
(3,7 5-2,0-0,5-2+1,5"2,0-2+3,75-(2,0+4,0)-0, 5*2+ (4,9+3,1)
-4,0)

1 0a : _(( 1, 9+2, 8)-4,0-,1,6- 2,5+ (29,7 55+ 1,45)" 3,7 -

0,9-2,02*4-1,0-2,02-2-0,8-2,02)

1 0 5 : -( (5, 55+3,45 + 1,4 + 1, 1 5)" 2- 3,0 -0,8- 2,02-0,9- 2,02- 2-
0,8-3,0-2)
1 06 : _((4,4+3,0+0,9)"2-3, 0-1,0- 2,o2-o,8-2,02-2)

1 07 : -((5, 55+ 3,425 +0,9)* 2" 3,0-'|,O" 2,02-0,8- 2,02- 2)

1 08 : -((5, 55+4, 575)-2-3, 0-0, 8-2,02-0,9-2,02-2)

1 09 : -((4,4+3, 3+0, 9)-2-3,0-1, 0-2,02-2_0,8-2,02)

1 1 0 : _((1,8+2, 1 5)-2-3,0-1,0-2,o2)
1 1 1 : -((5,55+4,4\-2-3,0-1,,0-2,02-3)

1 1 2 : -((5, 55+4, 6)-2-3, 0-0,8"2,02-0,9- 2,02- 2)
,l 

1 3 : _(( 1, 2+0, 9+4,4+3, 0+0,9)-2"3,0-0,8-2,02- 4)

1,1 4 : -((5, 55+3,25-2)-3, 0-0, 8-2,o2-0,9-2,02-2)

1 15 : -(,l ,6-2"3,7-0,8"2,02)
1 16 : -((1 ,6+28,05)-2-3,35-0,8-2,02-8-0 ,9-2,02-4-
1,0-2,02-4)

1 17,. -((1,5+1,0+ 1,6)" 4,2-0,8-2,o2)

1 1 8 : -((0,9+0,8)-2-3,0-0,8"2,02)

1 1 9 : -((1,2+1,0)-2-3,0-0,8-2,02)

1 20 : -((0,9+0,8)"2"3,0-0,8-2,02)

1 21 : -((1,2+ 1,0)"2"3,0-0,8"2,02)

1 22 : _((0,9+0,8)-2"3,0-0,8-2,02)

1 23 : -((1,2+ 1,0)-2"3,0-0,8-2,02)

1 24 . -((1,6+,1,85)-2-3,0-0,8-2,02-2)

1 25 . - ((2,2+ 4,52+3,7 5)" 3,7 5 - 1,9- 2,45 -3, 52- 2,4 5-0,9" 2,02-
o,8-2,02)
1 26 . - ((4,7 5+2, 8) 

-2-3, 
0_3, 65- 1,4 -3,52- 2,4 5)

1 27,. -((2,85 + 8,985)" 2- 3,7 5 -2 

"| 

- 2,3- 1, 4- 3,7 5-2,2- 2,45-
0,9-2,02-3)

((2,4+4,4*3a1,9+0,6+2,35+4,6+4,83+0,5-2+0,2* 4+0,45+0,
7)-3,75-1,9-2,45)

1 28 : -((0,,l5+2,7+5,05)"3,75-0 ,8-2,02)

-1 5,65000
_68,00000

_1 1 7,33050

-59,24800

-44,54800

-53,99800
_55,49800

-45,94400
_21,68000

-53,64000
_55,64800

_55,93600

_30,89800

-10,22400

-1 70,37500

-1 5,60400

-8,58400

-1 1,58400

-8,58400

-1 1,58400

-8,58400

-11,58400

-17,46800

-22,54950

-31,56600

-67,83850

-118,45750

-28,00900
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Po
S: 2021 - 1 2-0 1 A_1 M u ltif u n kè n í  ha la se zázemí m ví cepráce/mé nìpráce

O: MNP0,1 Mé nìpráce - Dodatek è .2

R: 002 Mé nìpráce - odpoè et pøí è kové  zdivo, omí tky, vìnce, drá¾ kování  instalace, hrubá výplò rýh insti

1 29 : -((2, 35+5, 05"2+0,45)-3, 0 -1,4" 2,02-0,8- 2,02)
1 30 : -((1,08+1,8-2)"3,0-1,4-2,02)

1 31 : -((2,6+5,05)-2-3 0-0,9-2,02)

1 32 : -((3,25+5,05-2+0,2+0,5)-3,0-0,9"2,02)

1 33 : -(|2,4+2,1 5)-3,0-2-1,0-2,02)

1 34 : -((1, 55 + 2, 35+ 1, 85) -2-3, 
0 -0,8- 2,02-0,9- 2,02)

1 35 : -((1 ,,l +1 ,85)-2"3,0-0,8-2,02)
1 36 : -((4,88+2,4+1,1 +0,9+2,95+0,9)-2-3,0_0,95-3,0-
0,9" 2,02- 2-0,8- 2,02- 2)
,l 37 . - ((4,85 + 2, 2-2 ) 

-3, 0-0, 95- 3,0 -0,9- 2,02- 2)

-(( 1, 1 +0, 9+2, 95+0, 9)-2-3, 0-0, 9 5"3,0-0,8" 2,02- 2)

138 : _((10,4+9,0)-3,75_0,9-2,02-3)

1 39, 140 : _((5,8-2+2,5)-4,0_

0, 9-2,02+3,0"(2,7 +0,5)-0,5-2+ 1,5-2,7-2)
1 41 : -((1,81 5-2+2,665)-3, 35-0, 9-3, 35-1,0"2,02)
-(( 1, 9+ 1, 8+2, 665-2)-2-3, 35-0, 9- 3,35-1,o, 2,02- 2)

1 42 : -((3,95+5,9+2,75)-3,35-1,0-2,02)

-((2,8+1,9)-2-3, 35-1,55-3,35)

1 43 : -((1,525+ 4,37 5-2+0,6+2, 65+0,,l 5+,l, 3+ 1, 8+2, 7)-3, 35_
1,0"2,02)

1 44,. - ((3,8- 2+3, 0+ 1, 0+0, 4) -3, 
3 5-,1,0- 2,o2- 2)

_(( 1, 8+3,0)"2-3,35-1,0-2,o2)

1 45 : _((5,9+8,73)-3,75-2,0-3,0+(2,0+3,0-2)-0,5)

20 1 : -((4, 0+ 1, 5-3+ 1, 8)-4,0-1, 1 
-2,02-'1,0-2,02-2)

202 : -((0,4+0,1 5)"3,3)

203 : -( ( 1 7, 8 5+ 1,25)" 2- 3,3 - 1,0- 2,02" 5 -0,9' 2,02- 2-0,8- 2,02)

204 : -((1,9-2+2, 3)"3, 3-1, 0-2, 02-0,9- 2,02)
205 : -((2,7,+3,8*2+0,9+1,8+2,2*2)-3,3-,1,0-2,02-3)

_(( 1,0+ 1,5)-2-3,3-o,9-2,02)

206 : -((2,05+1,8)-2-3,3-0,9"3,3)
_((2,5+3,8-2)-3,3-0,9-3,3_1,0"2,02)

207 : -((2,5+3,8+2, 9+ 1, 0+,|, 9+ 1, 8+0, 1 5)"3, 3- 1,0-2,02)

208 : _((1,2+3,8-2)-3,3-0,9-2,02)

209 : -((5,25-2+0,3+0, 1 5)-3,4 5-1,0"2,02)

210 | -((17,9+1,3)"3,3-1, 1 
-2,02)

211 : -(4,9-4,0)

21 2 : -((4,4+9,0)- 4,0-1,1-2,02)

2 1 3 : -(( 5, 9+ 5, 1 5)- 2- 4,0 -2, 59 5- 4,0 - 1,0- 2,02" 2)

21 4 : - ((1 8,0+ 1, 35)"3, 3- 1,o- 2,02" 3-0,9- 2,o2- 2-0,8- 2,02" 2)

21 5 : -((4,4"2+6,285)-3,3-1,0"2,02)

21 6 i -((4,4 + 1,7 5+ 3, 35+ 0, 8 5+ 0,9" 2)" 2- 3,3-0,7 - 3,3- 2_

0,8-2,02-0,9-2,02)
217 | -((4,4+2,0+3,35+0,85+0, 9-2)-2-3,3-0,7-3,3-2-
0,8-2,02-0,9-2,02)
21 8,. -((4,4-2+5,86)-3, 3_1,0-2,02)

-34,25600

-11,21200

-44,08200

-40,33200
_25,28000

_31,06600

-16,08400

-69,06200

-21,26400

-29,01800
_67,29600

-7228200

_1 6,05325

-53,44600
_40,1 9000

-26,29750

-63,22125

-36,1 6000
-30, í  4000
_52,86250

_34,93800

-1 ,8,1500
_1 10,70800

-16,29200

-51,36000
_14,68200

-22,44000
_28,34000

_44,34500

-27,22200

_35,75750

-61 ,1 3800

-1 9,60000

-51,37800
_73,98000

-50,92700

-47,76050

-72,13600

_73,78600

-46,35800
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Po

S: 2021 - 1 2-0 1 A_1 M u Itif u n kè n í  ha la se zázem í m v í cepráce/mé nìpráce

O: MNP01 Mé nìpráce - Dodatek è .2

R: 002 Mé nìpráce - odpoè et pøí è kové  zdivo, omí tky, vìnce, drá¾ kování  instalace, hrubá výplò ryih insti

P.è è í slo oolo¾ kv Název polo¾ kv MJ Mno¾ ství Cena / MJ Celkem
219:-(4,55-3,3) -15,01500

220 : -((1,6+5,1 5-2)-4,0-1,1-2,02) -45,37800

221 : -((1 ,1*2+2,15+1 4)-2-3,3_0 8-2,02-3) -33,1 0200

223: -((1,9+1,45+1,1)"3,3-0,9-2,02) -12,86700

Dí l:901 Ostatní  konstrukce, bourání  - ZTl l,

drá¾ kování . vÝplò Òh
-82 310,34

21 97103333,1 R00 Vybourání  otvoru ve zdivu cihelné m z jakýchkoliv ciheI
pálených na jakoukoIiv maltu vápenou nebo
vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, t|ou¹ » ky do 150
.nm

kus -61,00000 1 1 16,00 -68 076,00

Vè etnìpomocné hole¹ ení  ový¹ cepodlahydo1900mmaprozatí ¾ ení do1,5kPa (150kg/m2)

22 971 033341 R00 Vybourání  otvorú  ve zdivu cihelné m z 1akýchkoliv cihel
pálených na jakoukoliv ma|tu vápenou nebo
vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tlou¹ t'ky do 300
mm

kus -4,00000 1 395,00 -5 5B0,00

Vè etnì pomocné ho le¹ ení  o vý¹ ce pod|ahydo 1900 mm a pro zali¾ ení  do 1,5 kPa (150 kg/mZ).

97303,1619R00 Vysekání  v cihelné m zdivu výk|enkú  a kapes kapes pro

¹ palí ky a krabice na jakoukoliv maltu vápennou nebo
vápenocementovou, velilkosti do 150x150x100 mm

kus -56,00000 79,00 -4 424,00

Vè etnìpomocné ho|e¹ ení  ový¹ cepodlahydo,1900mmaprozali¾ ení do1,5kPa (150kg/m2)

24 9799901 01 R00 Poplatek za skládku smìsi betonu a cihel do 30x30 cm,
skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadu

t -1,90900 1 116,00 -2 130,44

25 9791000,12RAo Odvozy suti a vybouraných hmot vodorovný pøesun na
skládku do '10 km, vnitrostaveni¹ tnì 25 m, svislá doprava
výtahem z 2.NP

t 1,90900 1 100,00 _2 099,90

Dí l:902 Ostatní  konstrukce, bouráni -ZTlll, -26344,82
drá¾ kování  výplò nú h

26 971 033461 R00 Vybourání  otvoru ve zdivu cihelné m z jakýchkoliv cihel
páIených na jakoukoliv maltu vápenou nebo
vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tlou¹ » ky do 600
mm

kus -2,00000 ,1 763,00 -3 526,00

Vè etnìpomocné hole¹ ení ový¹ cepodlahydo1900mmaprozatí ¾ enido1,5kPa (150kg/m2)
a7 974031 1 53R00 Vysekání  ryih v.laké mkoliv zdivu cihelné m v p|o¹ e do

hloubky 100 mm, ¹ í øky do 100 mm
m _1 80,00000 91,00 -16 380,00

Vè etnìpomocné ho|e¹ ení  ový¹ cepodlahydo'1 900mmaprozalí ¾ ení do1,5kPa (150kg/m2)

zó 979990001 R00 PopIatek za skládku stavební  suti, skupina 17 09 04 z
Katalogu odpadu

t -3,79200 279,00 1 057,97

29 979100012RAB Odvozy suti a vybouraných hmot Odvoz suti a vyb,hmot
do '10 km, vnitrost, 25 m, svislá doprava z 2,NP ruè ní m
no¹ ení m

t _3,79200 1 419,00 -5 3BO,85

Dí l:99 staveni¹ tní  pøesun hmot -28 262,50
30 l 99B0 1 402 1 R00 Pøesun hnlot, budovy rrront, ví cepodl. s plá¹ tìm, 1Bnt t -261,68983 10B,00 -2B 262,50

Dil: M21 Elektromontá¾ e - Silnoproud -192 985,00
61 2403382R00 Hrubá výplò rýh ve stìnách, jakouko|iv maltou maltou ze

suchých smìsí  50 x 50 mm
m -700,00000 63,00 _44 100,00

61 2403386R00 Hrubá výplò rýh ve stìnách, jakoukoliv maltou maitou ze
suchých smìsí  'l00 x 100 mm

m _500,00000 1 
,l3,00 -56 500,00

1 61 6R00 Vysekání  v cihelné m zdivu výklenkú  a kapes kapes pro

¹ palí ky a krabice na jakoukoliv ma|tu vápennou nebo
vápenocementovou, veIilkosti do 1 00x1O0x50 mm

kus -21 39,00
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Po
S: 2021-12-01 A_1 Multifunkè ní  hala se zázemí m ví cepráce/mé nìpráce

O: MNP01 Mé nìpráce - Dodatek è .2

R: 002 Mé nìpráce - odpoè et pøí è kové  zdivo, omí tky, vìnce, drá¾ kování  instalace, hrubá výplò rýh insti

P.è è í slo polo¾ kv Název polo¾ kv MJ Mno¾ ství Cena / MJ Celkem
34 974031121R44 Vysekání  rýh ve zdi cihelné  4 x 4 cm m -700,0000( 65,00 -45 500,0c
35 974031,143R97 Vysekání  rýh ve zdi cihelné  9 x 7 cm m -500,00000 77,00 -3B 500,0c

Dí [: M799 Ostatní  - Slaboproud -í 8 600.00
36 61 24033BOR00 Hrubá výp|ò rýh ve stìnách, jakoukoliv maltou maltou ze

suchých smìsí  30 x 30 mm
m -200,00000 39,00 -7 800,0c

37 97403,1 1 21 R00 Vysekání  rýh v jaké mkoliv zdivu cihelné m v plo¹ e do
hloubky 30 mm, ¹ í øky do 30 mm

m -200,00000 54,00 -10 B00,0c
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Polo¾ kový rozpoè et
S. 2021 -1 2-01 

^_1 
M u ltifu n kè n í  hala se zázem í m v í cepráce/mé nìpráce

o. MNP01 Mé nìpráce - Dodatek è ,2

R: 003 Mé nìpráce - odpoè et zárubnì

P.è è í slo polo¾ kv Název polo¾ kv MJ Mno¾ ství Cena / MJ Celkem
Dí l:64 Výplnì otvorù 465 380,00

1 6429521 ,l0R00 Osazení  zárubní  dveøní ch døevìných plochy do 2,5 m2 kus 11,00000 269,00 -2 959,00

2 642952220R00 Osazení  zárubní  dveøní ch døevìných plochy do 4 m2 kus _,1,00000 373,00 _373,00

3 642952330R00 Osazení  zárubní  dveøní ch døevìných plochy do 10 m2 kus -1,00000 797,0a -797,00

4 642952,1 10RT3 Osazení  zárubní  dveøní ch døevìných dodávka a osazení
zárubní  dveøní ch døevìných oblo¾ kových pro dveøe
jednokøí dlové , dýha buk, dub, jasan nebo mahagon, '1970

x 700/70=190 mm

kus -22,00000 6 201,0C -136 422,00

D11 , -4

D13:-4
D17 : -4

D'l9:-4
D30 : -3

D34: -2

D12 , -7

D16: -7

D21 . -4

D28 : -1

D33:-1
D35 : -2

-7,00000

-7,00000

-4,00000

-,1 ,00000
_1,00000

-2,00000

-4,00000
_4,00000

_4,00000

_4,00000

_3,00000

_2,00000

-2,00000
_6,00000

-2,00000

-2,00000
_1,00000

_1,00000

-2,00000

-3,00000

D14 . -2

D15:-6
D18: -2

D20: -2

D25: -1

D26: -1

D27 : -2

D29 : -3

q 642952119RT4 Osazení  zárubní  dveøní ch døevìných dodávka a osazení
zárubní  dveøní ch døevìných oblo¾ kových pro dveøe
jednokøí dlové , dýha buk, dub, jasan nebo mahagon, 1970
x 800/70+190 mm

kus -21,00000 6 201,00 -130 221 ,00

6 6429521 1 0RT5 Osazení  zárubní  dveøní ch døevìných dodávka a osazení
zárubní  dveøní ch døevìných oblo¾ kových pro dveøe
jednokøí dlové , dýha buk, dub, jasan nebo mahagon, 1 970
x 900/70;190 mm

kus 19,00000 6 201,0C 1 17 B19,00

7 642952220RT2 Osazení  zárubní  dveøní ch døevìných dodávka a osazení
zárubní  dveøní ch døevìných ob|o¾ kových pro dveøe
dvoukøí dlové , dýha buk, dub, jasan nebo mahagon, 1970 x
1250170-190

kus 1,00000 6 732,00 -6 732,00

B 6429521 1 0RT5a Osazení  zárubní  dveøní ch døevìných, pl. do 2,5 m2,
vè etnì dodávkyzárubnì SapeIi 197 x 10017 -'l9 buk

kus -2,00000 6 768,00 13 536,00

D23 -1

D31

D32

-1,00000

-1,00000
_1,00000
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rozpoè et
S. 2021 - 1 2-0 1 

^_1 
M u ltifu n kè n í  hala se zázem í  m ví cepráce/mé nìpráce

o. MNP01 Mé nìpráce-Dodatekè 2

R. 003 Mé nìpráce - odpoè et zárubnì

P.è è í slo polo¾ kv Název polo¾ kv MJ Mno¾ ství Cena / MJ Celkem
9 611B1102R zárubeò døevìná obkladová; otoè ná; pro dveøe

jednokøí dlové ; ¹  pruchodu 700 mm; h prú chodu 1 970
mm; tlou¹ t'ka stìny B0 a¾  300 mm; po¾ ární  odolnost; fólie
dub, buk, mahagon, oøech, ol¹ e, javor, tøe¹ eò

kus 1,00000 3 2B1,00 -3 28,l ,00

, bí lá, wenge

D02: -1

, bí lá, wenge

D01 :-2

D03 :-,l

, bí lá, Wenge

D04: -1

D05:-1
D08:-1
D09:-1
D10: -2

-1,00000

_2,00000

_1,00000

_1,00000

_1,00000

-1,00000
_1,00000

-1,00000

-2,00000

tøe¹ eò, bí lá, wenge

D07:-1

10 611B1103R zárubeò døevìná obkladová; otoè ná, pro dveøe
jednokøí d|ové ; ¹  prú chodu 800 mm; h prú chodu 1 970
mm; tlou¹ » ka stìny B0 a¾  300 mm, po¾ ární  odolnost; fólie;
dub, buk, mahagon, oøech, ol¹ e, javor, tøe¹ eò

kus _3,00000 3 281,00 -9 B43,00

11 611B1104R zárubeò døevìná obkladová; otoè ná; pro dveøe
ednokøí dlové ; ¹  prú chodu 900 mm; h pruchodu 1 970
mm; tlou¹ » ka stìny B0 a¾  300 mm; po¾ ární  odolnost; fólie;
lub, buk, mahagon, oøech, ol¹ e, javor, tøe¹ eò

kus _6,00000 3 281,00 _19 686,0c

12 61181105R zárubeò døevìná obkladová; otoè ná, pro dveøe
jednokøí dlové ; ¹  pruchodu 1 000 mm; h pruchodu 1 970
mm ; tlou¹ t'ka stìny B0 a¾  300 mm; po¾ ární  odolnost;
fólie; dub, buk, mahagon, oøech, ol¹ e, javor,

kus 1,00000 3 560,00 -3 560,00

13 611B1113Ra Zárubeò obklad. protipo¾ ární  ¹ . 160 cm/st. B-30 cm, vý¹ ka
245 cm, fólie, po¾ ární  odolnost 30 minut

kus 1,00000 12 420,00 -12 420,00

,4D06 : -1,00000

14 61 
,l8125BRa Zárubeò obkladová OKZ¹ .210 cm/stìna 6-17 cm dýha,

vý¹ ka 230 cm, buk, dub AM, jasan, mahagon
kus 1,00000 7 731 ,00 -7 731 ,00

Dí l: 99 Staveni¹ tní  pøesun hmot -191 ,58
15]998014021R00 rPøesun hmot, budovy mont, ví cepodl, s plá¹ tìm, 1Bm l t l -1,773901 108,00 _191 ,58

Dí l: 766 Konstrukce truhláøské 1 688,00
16i766669116R00 |Montá¾  dveøní ch køí del kompletizovaných dokování  | kus | 8,00000| 211,00

l isamozaví raè e na døevìnou zárubeò l i l

1 688,00

D01

,00000

D02,. 1

D03:1
D04: 1

D05: 1

D06: 1

2,00000

1,00000
,l 
,00000

1,00000

1,00000

1,00000

Zpracováno programem BUlLDpower S, O RTS a s Stránka 17 z21



Po
S: 2021 - 1 2-0 1 A_1 M u ltifu n kè n í  ha la se zázemí m v í cepráce/m é nìpráce

O: MNP01 Mé nìpráce - Dodatek è .2

R: 003 Mé nìpráce - odpoè et zárubnì

P.è è í slo polo¾ kv Název polo¾ kv MJ Mno¾ ství Cena / MJ Celkem
D07
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S: 2021 - 1 2-0 1 

^_1 
M u ltifu n kè n í  hala se zázemí m ví cepráce/mé nìpráce

O: MNP01 Mé nìpráce - Dodatek è .2

R: 004 Mé nìpráce - odpoè et oblo¾ ení  sportovní  plochy

P.è è í slo polo¾ kv Název polo¾ kv MJ Mno¾ ství Cena / MJ Celkem
Dí l: 766 Konstrukce truhláøské -369 651,51

1 766416,143R00 Montá¾  oblo¾ ení  stìn, sloupú  a pilí øu o plo¹ e pøes 5 m2,
paneIy obkIadovými, z aglomerovaných desek, velikosti
pøes ,1 

,5 m2

m2 .541 ,05900 210,00 113 622,39

vè etnì na¹ roubování  soklu

101 :-(44,5-6,3+21 ,33*4,0-2,0"3,0+(24,5+3,17)-6,7_ -541 ,05900
1,0-2,0-2)

l 595908040R deska cementotøí sková interié rová, s pøedvrtanými otvory,
tl. 8,0 mm; hladká

m2 _562,70136 455,00 -256 029,12

"(541,059-,1,04) -562,70136

Dilz 767 Konstrukce zámeè nické _516 893,89
7679951 08R00 Výroba a montá¾  atypických kovovových doplòkù  staveb

hmotnosti pøes 500 kg
kg -5 628,67200 50,00 _2B,l 433,60

z02 72 -5 628.67200
4 99B7671 02R00 Pøesun hmot pro kovové  stavební  doplòk, konstrukce v

objektech vý¹ ky do 12 m
t -7,02577 1 315,00 -9 23B,89

z02 . -1397,111000

z03 . -5628,67211000

-1 ,39710
-5,62867

5 767-901 Zárové  zinkování , cena na základì nabí dky odborné  firmy kg _5 62B,67200 32,00 180 117,50

Z02: - -5 628,67200
6 55360001 R profiI ocelový konstrukè ní  svislý; pro konstrukce stìnové ;

50/50 mm
m 1 047,B1600 44,00 -46 103,90

z03,. -970,2-1,08
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2021 -1 2-0 1 A_1 M u ltifu n kè n í  hala se zázem í m ví cepráce/mé nìpráce

Mé nìpráce - Dodatek è .2

Mé nìpráce - vsakovací  zaøí zení , odpoè et ¾ ulové ho kameniva, schodi¹ tì

P.è è í slo polo¾ kv Název polo¾ kv MJ Mno¾ ství Cena / MJ Celkem
Dí l: 1 Zemní  práce -476 160,00

1 5B333670Ra ®ulové  øí è ní  valouny kg -59 520,00000 8,00 -476 160,00

-(248,0-0,1 5-1

Dí I: 4 Vodorovné  konstrukce -24 624,60
2 434121426R00 Osazení  schodi¹ t'ových stupòù  ¾ e|ezobetonových na

desku drsných
m _1 5,6000O 566,00 -B B29,60

-1 ,2-13 -15,60000

3 593723020Ra Stupeò schodi¹ t'ový 1200/350/150 pøí rodní , h|adký povrch kus -1 3,00000 1 215,00 -,l5 795,00

Dí I: 99 Staveni¹ tní  pøesun hmot -í 2 530,68
4 99B1 44471 R00 Pøesun hmot, jí mky a nádr¾ e pozemní  vý¹ ky do 25 m t -61 ,42492 204,00 -,l2 530,6B
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roz
S: 2021-12-01 

^_1 
Multifunkè ní  hala se zázemí m ví cepráce/mé nìpráce

O: MNP01 Mé nìpráce - Dodatek è .2

R: 006 Mé nìpráce - odpoè et izolace spodní  stavby, zámé na za modifikovaný pás

P.è è í slo polo¾ kv Název polo¾ kv MJ Mno¾ ství Cena / MJ Celkem
Dí l:711 lzolace protivodì -1 074 177,44

1 71 1 
,17,1 559RT3 Provedení  izolace proti zemní  v|hkosti termoplasty

vodorovné , volnì polo¾ ené , fólie z PVC, t|ou¹ t'ky 'l ,5 mm
m2 -2 404,28500 297,00 -714 072,65

_61,1-39,35 -24
2 7 1 1 172559Rr3 Provedení  izo|ace proti zemní  v|hkosti termoplasty svis|é ,

volnì polo¾ ené , fólie z PVC, tlou¹ t'ky 1,5 mm
m2 _,i 00,45000 338,00 _33 952,1 0

-(61 ,1 +39,351-2"6.5 ,100,45000

J 7 1 1 191 17 1RT2 Provedení  izolace proti zemní  vlhkosti ostatní  vodorovné
u|o¾ ení , podkladní  textilie, 300 g/m2

m2 -2 404,28500 54,00 -129 B31 ,39

-6 -2 404,28500
4 711191172RT2 Provedení  izolace proti zemní  v|hkosti ostatní  vodorovné

ulo¾ ení , ochranná textiIie, 300 g/m2
m2 -2 404,28500 64,00 -153 874,24

_61,1-39,35 -2 404,28500
5 71 1 19,1 175R00 Provedení  izo|ace proti zemní  vlhkosti ostatní  , kotveni

páskem , ¹ í øky 50 mm
m _1 59,1 0000 112,00 -17 819,20

ukonóení  izolace na vnltøní  stìnì: -'l59,1 -1 59,1 0000

6 71 1 191271Rr2 Provedení  izolace proti zemní  vlhkosti ostatní  svislé
ulo¾ ení , podkladní  textilie, 300 g/m2

m2 100,45000 B1,00 _8 136,45

'1 ,1 +39,351-2-(61 ,1 +39,35) 00,45000

7 71 1 191272Rr2 Provedení  izolace proti zemní  vlhkosti ostatní  svislé
ulo¾ ení , ochranná textilie, 300 g/m2

m2 -1 00,45000 95,00 -9 542,75

,l 

"l+39,35)"2"08l99871 1 102ROO ieresun hmot pro izolace proil voaì -6 948,66
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Pøí loha è . 4 k Dodatku è . 2 ke Smlouvì o dí lo è . EVS-SODI0001l2022lUUB

Polo¾ kový rozpoè et stavby

Stavba:
2021-12-
01A_1

Multifunkè ní  hala se zázemí m ví cepráce/mé nìpráce

Objednatel. tè o:

DlÈ :

zhotovitel: tè o:

DlÈ :

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 4 527 250,05

PSV 3 ,l88 810,29

MoN 20 928,50

Vedlej¹ í  náklady 0,00

Ostatní  náklady 0,00

Celkem 7 736 988,84

Rekapitulace daní

Základ pro sní ¾ enou DPH 15 %o 0,00 CZK

Sní ¾ ená DPH í 5 o/ 0,00 CZK

Základ pro základní  DPH 21 % 7 736 988,84 cZK

Základní  DPH 21 Yo 1624767,66 cZK

zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH 9 361 756,50 czx

Ú,r".ï u B$uq dne 1ll.zqZz
a.s.
Oinice
7
eu
3O

RNA
7

NA

objedrrateleza zhotovitele
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Rekapitulace dí lè í ch è ástí

è isto Název Základ pro

sní ¾ enou DPH
základ pí o zák|adní

DPH DPH celkem cena celkem %

VCP02 Ví cepráce è .2 - Dodatek è .2 0,00 7 736 988,84 ,l624767,67 9 361 756,51 100

001 Ví cepráce - Revize PD l.Etapa - VZT 0,00 249 189,00 52 329,69 301 518,69 2

n^ó Ví cepráce - Revize PD ll.Etapa -vvz vZT 0,00 327 536 00 68 782,56 396 318,56 4

o03 Ví cepráce - SDK pøí è ky, výztuhy
zaøizovací  pøedmìtv 0,00 3 409 567,63 716 009,2a 4125 576,83 44

004 Ví cepráce - náhrada zárubní 0,00 406 531,76 85 371,67 491 903,43 5

005 x,'"""T'"" 
- oblo®ení sportovní

0,00 726 951,84 152 659,89 879 611,73 9

006 Ví cepráce - Vsakovací  zaøí zení 0,00 270 632,09 56 832,74 327 464,83 3

007 Ví cepráce - Podlahy anhydrit 1 NP
zazeml 0,00 365 2B4,94 76 709,B4 441994,78 5

008 Ví cepráce - nátìry betonových
konstrukcí 0,00 320 359,00 67 275,39 3B7 634,39 4

009 Ví cepráce - Záchytný systé m 0,00 186 340,00 39 131,40 225 471,40 2

AA A Ví cepráce - Protiotøesové  opatøení
u lu 

sportovní  podlahv 0,00 174 887,81 36 726,44 211614,25 2

Ví cepráce SDK Podhled, oblo¾ eníUll sloupù -mí stnost 1,45-po¾ ární 0,00 ,l3,1 399,47 27 593,89 158 993,36 2

n1) Ví cepráce - Pøí pojka elektro -

chvbìií cí  kopoflex DN 110
0,00 20 928,50 4 394,99 25 323,49 0

013 Ví cepráce - strop nad výtahem 0,00 11 970,00 2 513,70 14 483,70 0

o14 Ví cepráce - lzolace modifikovaný
paS 0,00 1 069 270,80 224 546,87 1 293 B17,67 14

015 Ví cepráce - Vyhøí vané  vpusti 0,00 66 140,00 13 889,40 80 029,40 1

celkem za stavbu 0,00 7 736 9BB,B4 1 624 767,67 9 361 756,51 100

Rekapitulace dí !ù

è isto Název Typ dí |u Celkem ollo

1 Zemní  práce HSV 62 558,40 1

18 Povrchové  ú pravy teré nu HSV 119 478,52 2

3 Svislé  a kompletni konstrukce HSV 3 515 239,69 45

4 vodorovné  konstrukce HSV 111732,00 1

5 komunikace HSV 32 819,80 0
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Podkladní  vrstvy komunikací  a
zpevnìných ploch HSV 17 210,0a 0

63 Podlahy a podlahové  konstrukce HSV 355 269,20 Á

64 Výplnì otvorù HSV 227 626,00 J

95
Dokonè ovací  konstrukce na pozemní ch
stavbách HSV 27 851,63 n

oo Staveni¹ tní  pøesun hmot HSV 57 464,81 1

711 lzolace proti vodì PSV 1 069 270,80 14

714 lzolace akustické  a protiotøesové PSV 39,1 124,85 5

721 vnitøní  kanalizace PSV 66 140,00 1

766 konstrukce truhláøské PSV 357 101,32 5

767, konstrukce zámeè nické PSV 186 340,00 2

783 Nátìry PSV 538 322,48 7

784 Malby PSV 3 785,84 0

VZT001 B Zaø. è . 1B - Vytápìní  sportovní  haly PSV 304 188,00 4

vZT01 Zaø.è .1 - Vìtrání  sportovní  haly PSV 75 091,00 1

vZT02 Zaø è .lA - Vytápìní spoòovni haly PSV 170 542,00 2

VZTOST Zaø,è .O-Ostatní PSV 26 904,00 0

M22 Montá¾  sdìlovací  a zabezp, techniky MoN 20 928,50 0

cena celkem 7 736 988,84 100
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Polo¾ kový rozpoè et
S: 2021 -1 2-0 1 A_1 M u ltifu n kè n í  hala se zázemí m v í cepráce/mé nìpráce

o, vCP02 Ví cepráce è .2 - Dodatek è .2

R: 001 Ví cepráce - Revize PD l,Etapa - VZT

P.è è í slo polo¾ kv Název polo¾ kv MJ Mno¾ ství Cena / MJ Celkem
Dí l: VZT01 Zaí .é .1- Vìtrání  spoòovní  haly 75 091,00

1 1.04 KuIisový tlumiè  hluku 1 100x8OOx1500, 7 x kuIisa t|,100mm
s nábìhovými plechy

ks 3,00000 16 627,0c 49 BB1,00

2 1.05 Kulisový tlumiè  hIuku 1 1OOxBOOx1250, 7 x kulisa tl,100mm
s nábìhovými plechy

ks ,l 
,00000 10 051 ,0C 10 051 ,00

3 1 .11 Svazek Cu potrubí  vè etnì tepelné  izo|ace
akomunikaè ní ho kabelu (dimenze viz výkres)

bm 7,00000 932,0c 6 524,00

4 1.12 Po¾ árni izolace s Al polepem tl. 40mm m2 6,00000 774,0c 4 644,00
A Po|_0006 Montá¾ ní , spojovací  a tìsní cí  materiál pro CU potrubí ks 1,00000 1 079,0c 1079,00

6 Po1_0007 Montá¾  CU potrubí bm 7,00000 416,0C 2 912,00

Dí I VZT02 Zaø é .lA - Vvtápìní  sportovní  halv 170 542,00
7 ,lA.01 Klimatizaè ní  fancoil jednotka parapetní FIex Geko

GH32.UOW3(4).LOOc2
ks 2,00000 35 395,00 70 790,00

B Po1_0009 Ventilové  vybavení ks 2,00000 3 6B6,0c 7 372,0c

9 Po1_0010 ovladaè  s termostatem kS 2,00000 2 304,00 4 608,OC
,l0 1A 02 Dýza s dlotthým dosahem, pøipojovací  rozmìr

DN200,adapter pro pøipolení  na kruhové  potrubí
ks R nonon 3 405,00 27 240,00

11 1A,05 Kruhové  spiro potrubí  v provedení  SAFE vè etnì
tvarovekDN 250

bm 30,00000 533,0c ,l 5 990,0c

12 1A,06 KuIisový tlumiè  hluku 1150x3O0x500, 4 x kulisa t|,200mm
s nábìhovými plechv

ks 2,00000 4 728,0c 9 456,0c

1 1A.07 Svazek Cu potrubí  vè etnì tepeIné  izo|ace
akomunikaè ní ho kabelu (dimenze viz výkres)

bm 23,00000 932,0c 21 436,0C

Pøí prava pro zaøí zení  è . 1B (split systé m pro ohøev vzduchu v hale)

14 Po1_0015 Montá¾ ní , spolovací  a tìsní cí  materiá| pro CU potrubí ks 1,00000 1 170,0c 1 170,0C

1 Po1_0016 Montá¾  CU potrubí bm 30,00000 416,0C 12 480,00

Dí l: VZTOST Zaø. è . O - Ostatní 3 556,00
16 o.1 Doprava materiálu kpI 1,00000 ,1 

21 6,0c 1 216,0C

17 Po1_001B Zpracováni W revize projektu hod 3,00000 780,0C 2 340,0c
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- 1 2-0 1 A_1 M u ltif u n kè n í  ha la se zázemí m ví cepráce/mé nìpráce

Ví cepráce è .2 - Dodatek è .2

Ví cepráce - Revize PD ll.Etapa - VZT

P.è è í slo polo¾ ky Název polo¾ kv MJ Mno¾ ství Cena / MJ Celkem
Dí l VZTOOlB Zaø. è .l B - Vytápìní  sportovní  haly 304188,00

1 1B,01 Venkovní  kondenzaè ní  jednotka split systé m inverter,
Qch/Qt= 22,0127,0 kW, chladivo R4l0A,400V, ocelová
konstrukce pod jednotku dod. STAVBA

sada 1,0000C 194 157,00 194 157,0c

2 1B,02 Vysokotlaká kaná|ová chladí cí  jednotka ASDH_964lQt=
27,0 kW, vè etnì drátové ho ov|adaè e KJR-29Bobsa¾ eno v
sadì 1B,01

0,00000 0,00 0,0c

,l B.03 Kulisový tlumiè  hluku 1250x355x1000, B x kulisa tl,100mm
s nábìhovými p|echy

ks 2,00000 B 697,00 ,l7 394,0c

4 1B.04 Krycí  møí ¾ ka 1150x355 ks 1,00000 1 082,00 1 0B2,0C

1B,05 Dýza s dIouhým dosahem, pøipojovací  rozmìr
DN3'l5,adapter pro pøipojení  na kruhové  potrubí

ks 8,00000 5 021,00 40 16B,OC

6 1B.06 Ctyøhranné  pozinkované  potrubí  sk, l vè etnì tvarovek m2 10,00000 619,00 6 190,00

7 1B,07 Kruhové  spiro potrubí  v provedení  SAFE vè etnì
tvarovekDN 355

bm 16,00000 900,00 14 400,00

B Po1_0008 Zprovoznìní  a doplnìní  chladiva R4'10A kpI 1,00000 3 /96,00 3 796,00

9 Po1_0009 Montá¾ ní , spojovací  a tìsní cí  materiál ks 1,00000 3 666,00 3 666,00

10 Po1_0010 Montá¾  yzí  zaøí zení kpI 1,00000 23 335,00 23 335,00

Dí l: VZTOST Zaø. é . O - Ostatní 23 348.00
11 o.1 Doprava materiálu kpI 1,00000 1 651,00 ,1 651,00

1 o,2 Zkou¹ ky technologie zaøí zení kpI 1,00000 3 770,00 3 770,00

1 o,3 Uvedení  do provozu zaøizení YZí  vè .
zaregulován í systé mu

kpI 1,00000 7 670,00 7 670,00

14 o,4 Za¹ kolení  obsluhy pracovní kù  objednatele kpI 1,00000 2 340,00 2 340,00

15 o.5 Projektová dokumentace skuteè né ho proveden í kpI 1,00000 4 550,00 4 550,00

16 Po1_0016 doprava kpI 1,00000 1 027,00 1 027,0a

17 Po1_00,17 Zpracování  W revize prolektu hod 3,00000 780,00 2 340,00
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S: 2021 - 1 2-0 1 A_1 M u ltifu n kè n í  ha |a se zázemí m ví cepráce/m é n ìpráce

O: VcP02 Ví cepráce è ,2 - Dodatek è .2

R: 003 Ví cepráce - SDK pøí è ky, výztuhy zaøizovací  pøedmìty

P.è è í slo polo¾ kv Název polo¾ kv MJ Mno¾ ství Cena / MJ Celkem
Dí l:3 Svislé  a kompletní  konstrukce 3 400 951,69

1 342261213R00 Pøí è ka sádrokarton, ocel.kce,2x oplá¹ » , tl,150 mm m2 1 684,85100] ,l 810,00 3 049 5B0,3

Pøí è kv zdivo tl 'l 50 mm nahrazení 1

1 ,NP : 136,80100
((5,9-3+ 1 ,3+ 1 ,0+4,25+3,0+4,375+ 1 ,8+3,95+1 ,765)-(2,75+
0,9)_1 ,0-2,02-3)
((5,37+4,85-3+2,8)-(2,75+0,9)_2,0"3,0+0,35-3,1 5) 78,03050

((1 3,8+0,5-2+2,35+4,75+ 1 ,8+4,45-3+ 1 ,9)-(2,75+0,9)- 1 33,701 50
0,9-2,02-2-2,1-2,3)
((1 ,85+6,1 5+,| ,5+ 1 ,85+2,0)-(2 ,75+0,25)-0,9-2,02-5) 30,96000

((4,45+1,4+2,0+0,5+4,35+1,4+2,5+0,9"2+2,3*2+2,2+11,65,l59,04550
+5,05"2)- (2,7 5+0,9)-0,8-2,02-3-1,0-2,02-0,9-2,02-3)

((5,05-2+0,75)-2,75) 29,83750

((0,5+2,35+2,0+2,75+4,62+4,75)-(2,75+0,9)-1 ,9*2,45- 43,551 50
3,65-1 ,4_3,52-2,45)
((5,3+4,85-4+4,9+31,5+1,6-2)"(2,75+1 ,3)-1 ,0-2,02-4- 231,93300
0,9- 2,02- 5-0,8- 2,02-7 )

((1 ,9+31 ,5+1 ,6)-(2,75+1 ,1)-1 ,6-2,5-0,9"2,02"4-0,8-2,02- 117 ,82200
1,0-2,02-2)
(7,3-(2,75+1,2)) 28,83500
((5,55"6+1,35-2+0,9-3+2,0-3+1,0-3+1,15-3+1,8+2,25+0,9 158,96000
+0,8-2)- (2,7 5+0,25)-0,8"2,02" 5-1,0-2,02-3)
2.NP:((4,4-6+18,595+0,9-2-0,7-2)*(2,75+0,5)-1,0-2,02-2- 138,24175
0,9-2,02-2-0,8-2,02)
((4,55-2+9,005+4,85+1,75+4,9)-(2,75+1,0)-1,1-2,02-2) 106,57475

((17,85+5,4+13,75+3,8*3+2,9+0,925+1,9+1,975+1,6)-(2,7 172,17300
5+0,5)_,1,0-2,02-5_0,9-2,02-2_0,8-2,02)
((1 ,2+1 ,5)-(2,7 5+1 ,2)-1 ,1-2,02) 8,44300

(1 ,35-(2,75+1,0)-1 ,0-2,02) 3,04250
Pøí è ky zdivo tl 100 mm nahrazení  pøí è ky SDK 150mm :

1.NP:((2,66+1,85+1,6+4,83+1,1)-(2,75+0,9)-1,0-2,02- 40,31000
0,8-2,02)
(3,0-(3,65+0,5)-0,5+3,75-2,0-o,5+1 ,5-2,25+2,9*(2,25+3,6 21 ,90500
5)-0,5)
((0,45+1 ,85)-2,75-1 ,4-2,02) 3,49700

(0,9-(2,75+0,25)_0,8-2,02) 1 ,08400
2,NP : (1,35-(2,75+1,0)-1,0-2,02) 3,04250

((1 ,5+2,0+2,2+1 ,1+1,9"2+3,6)12,75+0,5)-1 ,0-2,02-2- 37,06000
0,9-2,02-0,8-2,02"2)

2,34226342OR00 iOsazení  revizní ch dví øek do SDK pøí è ek, do 0,50 m2 l kus 1 10,00000' 565,00i 5 650,00

10,00000,10

nJ 342263990RV1 Pøí platek k pøí è ce sádrokart, za desku t|. 12,5 mm GKBi
na jedné  stranì pøí è ky

m2 1 176,91500 55,80 65 671,86

-11 175 45000

3-18-2,9

1,6-4-2,9

5,05-5-2,9

156,60000
,lB,56000

73,22500
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Polo¾ k
S. 2021 - 1 2-0 1 A_1 M u ltifu n kè n í  hala se zázemí m ví cepráce/mé nìpráce

O: VCP02 Ví cepráce è .2 - Dodatek è  2

R: 003 Ví cepráce - SDK pøí è ky, výztuhy zaøizovací  pøedmìty

P.è È í slo polo¾ kv Název polo¾ kv MJ Mno¾ ství Cena / MJ Celkem
3,65-2-2,9 1

2,8"2-2,9

2,8-2-2,9

2,4-4-3,35
(1 ,0-2+2,35"21-2,9
4,85-6-2,9

5,9-8-2,9

2,65-8-2,9

2NP : (1,9+2,2+1,9)*2,7 5

(2,2"2+1 ,5*2)*2,75

(3,5-2+2,75)-2,75

(2,2-2+1,8)"2,75

2,05*4-2,75

1,9"3"2,75

(3,5,2+1 ,0)"2,75
(5,25"2+1,6-2)-2,75

9,005-2-2,75

4,4"2*2,75

3,35-8-2,75
7,1-2"2,75

16,24000

16,24000

32, 1 6000

19,43000

84,39000

1 36,88000

61,48000

16,50000

20,35000

26,81250

17,05000

22,55000

15,67500

22,00000

37,67500

49,52750

24,20000

73,70000

39,05000
4 342263990RW1 Pøí platek k pøí è ce sádrokart. za desku tl, 12,5 mm GKF|

na jedné  stranì pøí è ky
m2 33,1 2000 82,70 2 739,02

1 NP : (5,9-2+8 ,73-2)-2
-(2,0-3,0+2,0-3,35)-2

58,52000
-25,40000

A 34701621 1R00 Pøedstìna SDK, tl, 75 mm, ocel, kce CW,2x RB 12,5
mm, bez izo|ace

m2 62,78750 1 0,16,00 63 792,,l0

kanalizaè n í

1 27 : ((0,2+0,5+0,2*2+0,5)*3,7 5)

128 : ((0,2+0,5)-3,75)
,l32 

. (0,2+0,5)-2,9

1 38 : ((0,3+0,2+0,3+0,5)"3,35)
,141 :(0,15-3,35)

143 : ((0,3+0,2)-3,35)

145 : (0,3-2-4,0)

202 : (0,4-3,9)

209 : (0,3-3,9)

210:(0,15-3,9)
215:(0,15-3,9)
dozdí vka sloupú  :

104 : (0,3-3,35)

209 : (0,5-3,75)

Oplá¹ tìní  chybìjí cí  kanalizace : 4,2-(0,5+0,35)"6

4,0-(0,5+0,25)-5

6,00000

2,62500

2,03000

4,35500

0,50250

1,67500

2,40000
,1,56000

1 ,1 7000

0,58500

0,58500

1,00500

1,87500

21 ,42000
,l5,00000

6 3422633R01 Uprava sádrokartonové  pøí è ky pro osazení  baterie do
døevìné  konstrukce

kus 1 06,00000 235,00 24 910,00

Baterie :

1NP:78
2NP:28

Zpracováno programem BUllDpower S, O RTS, a.s,

78,00000

28,00000
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S. 2021 -1 2-0 1 

^_1 
M u ltifu n kè n í  ha la se zázemí m v í cepráce/mé nìpráce

O: VCP02 Ví cepráce è .2 - Dodatek è .2

R: 003 Ví cepráce - SDK pøí è ky, výztuhy zaøizovací  pøedmìty

Uprava sádrokartonové  pøí è ky pro osazení  radiátoru do

,1 NP:40
2NP: 16

B 3422633R03 Uprava sádrokartonové  pøí è ky pro osazení  zaøizovacich
pøedmìtu do døevìné  konstrukce

kus 1 12,0000c 425,00 47 600,00

Umyvadla, wc, výlevka, kotle :

1 NP:81
2NP : 31

81,00000

31,00000

9 342668l l R0,1 Tìsnìní  styku SDK pøí è ky s oce|ovou a betonovou
konstrukcí

m 216,00000 345,00 74 520,00

216 21 6,00000

10]3470110R0,1 ]Lepení SDK vè etnì desky RB 12,5mm m2 |, 44,64000i 385,00i 17 186,40

Výtahová ¹ achta : 4-2,25-3,75

2,2,25,3,8
-1 ,18-2,25-2

33,75000

16,20000
_5,31000

Výtahová ¹ achta : 2-2,25-3,2

12 553476623R Dví øka revizní  do SDK 400x600 mm,t1,12,5 mm do
vlhké ho prostøedí

kus 1 0,00000 1 223,00 12 230,00

Dí l: 99 Staveni¹ tní  pøesun hmot 861
hmot, budovy mont. ví cepodl. s plá¹ tìm, 18m 8 615,94
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2021 -1 2-0 1 

^_1 
M u ltif u n kè n í  hala se zázem í m ví cepráce/mé nìpráce

Ví cepráce è .2 - Dodatek è .2

Ví cepráce - náhrada zárubní

P.è è í slo polo¾ kv Název polo¾ kv MJ Mno¾ ství Cena / MJ Celkem
Dí l:3 Svislé  a kompletní  konstrukce 114 288,00

1 342091 01 2R00 Pøí platek za otvor 4 m2 v SDK pøí è ce ,lx CW,2x opI kus 2,00000 2 3j 0,óól 4 620,00
poè et dveøí 2,00000

3420901 32R00 Uprava SDK pøí è ky pro zøí zení  dveøí  1kø do 25 kg, profi|y
CW 100, 2x oplá¹ tìné

kus 76,00000 1 443,0c 109 668,00

poè et dveøí  : 76 76,00000

Dí l: 64 otvorù 227
Osazení zárubnì do sádrokarton. pøí è ky t|, 150 mm

D01 800:2
D02 700 : 1

D03 800: 1

D04 900 : 'l

D05 900 : 1

D06 2x800: 1

D07 1000: 1

D08 900 : 1

D09 900: 1

D10 900 : 2

D1,1 800 : 4

D12 700 ,.7

D13 800 : 4

D14 90O:2
D15 900 :6
D16 700: 7

D17 800 : 4

D18 900 : 2

D19 800 :4
D20 900: 2

D21 700: 4

D22 2100 : 1

D23 1300: 1

D25 900 : ,l

D26 900: 1

D27 900,.2
D28 700 : ,l

D29 900: 3

D30 800 : 3

D31 1000 : 1

D32 1000: 1

D33 700 : ,l

D34 800 : 2

D35 700 : 2

2,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000
,1 ,00000

1,00000

1,00000

2,00000

4,00000

7,00000

4,00000

2,00000

6,00000

7,00000

4,00000

2,00000

4,00000

2,00000

4,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

2,00000

1,00000

3,00000

3,00000

1,00000

1,00000

1,00000

2,00000

2,00000

D02700 .1

D12 700 :7
D16 700 : 7

Zpracováno programem BUlLDpower S, O RTS, a.s.

1,00000

7,00000

7,00000

4 55330831 0R Zárubeò ocelová S 150 DV 700x1970x150 L ZAKO pro
sádrokarton, s drá¾ kou, tìsnìní m, kapsové  závìsy

kus 23,00000 2 235,00 51 405,0c
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S: 2021 -1 2-0 1 A_1 M u ltifu n kè n í  hala se zázem í m ví cepráce/mé nìpráce

o. VCP02 Ví cepráce è .2 - Dodatek è .2

R: 004 Ví cepráce - náhrada zárubní

P.è è í slo polo¾ kv Název polo¾ kv MJ Mno¾ ství Cena / MJ Celkem
D21 700

D28 700 : 1

D33 700: 1

D35 700 : 2

1,00000

1,00000

2,00000

DO3 800: 1

D1'l 800 : 4

D,13 800 : 4

D17 800 : 4

D19 800 : 4

D30 B00 : 3

D34 800 : 2

2,00000

1,00000

4,00000

4,00000

4,00000

4,00000

3,00000

2,00000

5 55330B320R Zárubeò ocelová S 150 DV 800x'1970x150 L ZAKO pro

sádrokarton, s drá¾ kou, tìsnìní m, kapsové  závìsy
kus 24,00000 2 275,00 54 600,00

800,2

6 55330B330R Zárubeò ocelová S 150 DV 900x1970x150 L ZAKO pro
sádrokarton, s drá¾ kou, tìsnìní m, kapsové  závìsy

kus 25,00000 2 315,00 57 B75,00

D04 900: 1

D05 900: 1

D08 900: 1

D09 900: 1

D10 900 : 2

D14 9oo ,.2

D15 900 : 6

D18 900 : 2

D20 900 : 2

D25 900: 1

D26 900: 1

D27 900:2
D29 900: 3

D07 1000

D31 1000

D32 1000

1

1

1

D06 2x800 (1600 otvor) : ,t

D222100 .1

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

2,00000

2,00000

6,00000

2,00000

2,00000

1,00000
,l,00000

2,00000

3,00000

1,00000

1,00000

1,00000

,00000

1,00000

7 553308R01 Zárubeò ocelová S 150 DV 1000x1970x150 L ZAKO pro

sádrokarton, s drá¾ kou, tìsnìní m, kapsové  závìsy
kus 3,00000 2 425,00 7 275,00

a 553308R02 Zárubeò ocelová S 150 DV ,1 300x1970x150 L ZAKO pro

sádrokarton, s drá¾ kou, tìsnìní m, kapsové  závìsy
kus 1,00000 2 725,00 2 725,00

o 55330BR03 Zárubeò ocelová S 1 50 DV 1 600x1 970x1 50 L ZAKO pro

sádrokarton, s drá¾ kou, tìsnìní m, kapsové  závìsy
kus 1,00000 2 935,00 2 935,00

10 55330BR04 Zárubeò oce|ová S 150 DV 2100x2300x150 L ZAKO pro

sádrokarton, s drá¾ kou, tìsnìní m, kapsové  závìsy
kus 1,00000 3 465,00 3 465,00

Zpracováno programem BUlLDpower S O RTS, a,s.

1,00000
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S: 2021 - 1 2-0 1 A_1 M u ltif u n kè n í  hala se zázemí m v í cepráce/mé nìpráce

O: VCP02 Ví cepráce è ,2 - Dodatek è .2

R: 004 Ví cepráce - náhrada zárubní

Dí l: 99 hmot
Pøesun hmot, budovy mont. ví cepod|, s plá¹ té m, 1Bm

Dí l: 783

vè etné  pomocné ho le¹ ení
Nátìrzárubrtí  :78

Zpracováno programem BUlLDpower S, @ RTS, a.s Stránka 11 z23



Po et

S: 2021 -12-01 A_1 Multifunkè ní  hala se zázemí m ví cepráce/mé nìpráce

O: VCP02 Ví cepráce è .2 - Dodatek è ,2

R: 005 Ví cepráce - Oblo¾ ení  sportovní  plochy

P.è è í slo polo¾ kv Název polo¾ kv MJ Mno¾ ství Cena / MJ Celkem
Dil:.714 lzolace akustické  a protiotøesové 216 237,04

1 7620851 51 R00 Hoblování  øeziva strojní m3 7,39065 2 545,00 1B B09,20

Hranolky ro¹ t : (9-5,0+3,0-6+4,5-2+8-0,5)-9-0,05-0, 1

(9-5,32+3,0-6+4,92-2+8-0,5)-3-0,05-0, 1

(9*5,92+3,0*6+5,42-2+8-0, 5)-0,05-0, 1

(9-3, 05+3,0-6+3,05-2+8-0, 5)-0,05-0"l

(24,5-9)-0,05-0,1

Ztratné  1 5o/o : 6,42665-1 5/1 00

3,42000
,l 
,,l9580

0,43060

0,27775

1j0250
0,96400

2]762195000R00 ]Spojovací  a ochranné  prostøedky pro montá¾  stìn ! ,3 ] 7,97280| 639 001 5 094,62

7,9728 7,97280

Montá¾  podkladové ho ro¹ tu pod oblo¾ ení  : 4,5-(3,0+0,5)-9

0,5-3,0-8

(5,37 +4,92-3+4,87)-(3,0+0,5)-2,0-2,5

(5,37 +4,92-3+4,87)-3,0-1,0-2,0-2

12,00000

82,50000

71,00000

4l6051600R01 ]Hrano| su¹ ený SM 50 x 100 mm m3 7,39065, 13 890,00; 102 656,13

Hranolky ro¹ t : (9-5,0+3,0-6+4,5-2+8-0,5)-9-0,05-0,1

(9-5,32+3,0-6+4,92-2+8-0,5)-3-0,05-0, 1

(9-5,92+3,0-6+5,42-2+8-0,5)-0,05-0, 1

(9"3,05+3,0-6+3,05-2+8-0,5)-0,05-0, 1

(24,5-9)-0,05-0,1

Ztratné  1 5% : 6,42665-1 5/1 00

vè etnì na¹ roubování  soklu.

Montá¾  podkladové ho ro¹ tu pod oblo¾ ení  : 4,5-(3,0+0,5)-9

0,5-3,0-8
(5,37 +4,92-3+4,87)-(3,0+0, 5)-2,0-2,5

(5,37 +4,92-3+4,87)-3,0-1,0*2,0-2

3,42000

1 ,1 9580

0,43060

0,27775

1 ,1 0250

0,96400

14,1 ,75000

12,00000

82,50000

71,00000

5] 998714101R00 1Pøesunhmotproakustickáopatøení ,vý¹ kydo6m i t l 6,07903: 125700] 7641,34

Dí l: 766 konstrukce truhláøské 357 101,32
b 76641 61 R01 Montá¾  oblo¾ ení  sportovní  ha|y z modøí nových prken do tl.

20 mm
m2 307,25000 385,00 11B 291 ,25

7674271R01 ;Pøí platek za hobolování  a formátování  desek m2 ', 337,97500 32 107,63

307,25-1,1 337,97500

307,25"1,1 353,33750

Dí l: 783 153 61
Nátìr lazurovací  truh|áøských výrobku Tollens 2x B30,3431 2 153 613,

Plocha hran . 353,3375-0,35

Zpracováno programem BUlLDpower S, @ RTS a.s
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2021 -1 2-0 1 

^_1 
M u ltifu n kè n í  ha la se zázemí m ví cepráce/mé nìpráce

Ví cepráce è .2 - Dodatek è .2

Ví cepráce - Vsakovací  zaøí zení

P.è è í slo polo¾ kv Název polo¾ kv MJ Mno¾ ství Cena / MJ Celkem
Dí l:1 Zemni práce 62 558,40

1 7410,1 101R00 Zásyp jam, rýh, ¹ achet se zhutnìní m m3 48,00000 139,50 6 696,00

Vsakovací  nýhy : ,l5-8-0,4 48,00000

2 5B342B0O1R Kamenivo drcené  63/125 Z O|bramovice, JHM t 110,40000 55 862,40

Vsakovací  4ihy : 15-8-0,4-2,3 1 10,40000

Dí l: 18 povrchové 119 4
180402111R00 ¾ ení  trávní ku parkové ho výsevem v rovinì

Vsakovací  zaøí zení  - vnitøní  plocha : 1 5-8

Vsakovací  zaøizení  - kolem : (24,0-2,0+14"2,0)*2

1 20,00000

1 52,00000

4 lB0402112R00 |,Zalo¾ ení  trávní ku parkové ho výsevem svah do 1 :2 i ,z l 148,40000 i 41 ,70i 6 1 8B,2B

Vsakovací  zaøí zení  - ¹ ikmé  plochy : (17,5"2,8-|9-2,8)-2 148,40000

zaøizení  - vnitøní  plocha : 15"8

Vsakovací  zaøí zení  - kolem , (24,0-2,0+14-2,0)-2

120,00000

1 52,00000

1 82301 1 22R00 Rozprostøení  ornice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2

Vsakovací  zaøí zení  - ¹ ikmé  plochy : (17,5-2,8+9-

7l 1 B5B0431 2R00 lO¹ etøení  plochy hnojivem a zalití  vodou m2 l 420 1 66 423,20

Vsakovací  zaøí zení  _ vnitøní  plocha : 'l5-8

Vsakovací  zaøí zení  - kolem ,. (24,0-2,0+14-2,0)-2

Vsakovací  zaøí zení  - ¹ ikmé  plochy : (17,5-2,8+9-2,8)-2

1 20,00000

1 52,00000

148,40000

Vsakovací  zaøizení  : 420,4"0,04

25191 1sBR !Trávní kové  hnojivo AGRO po 10 kg kg l 15, 40,50 ,50
Vsakovací  zaøí zení  : 15

Vsakovací  zaøizeni - vnitøní  plocha : 1 5*8

Vsakovací  zaøí zení  - ¹ ikmé  plochy : (17,5-2,8+9-2,8)"212

,120,00000

74,20000

Dí !: 5 komunikace
564261 1 

,1 1R00 Podklad ze ¹ tìrkopí sku po zhutnìní  tlou¹ t'ky 20 cm

Dí l: 56 Podkladní  vrstvy komunikací  a zpevnìných
oloch

,l7 210,00

11 935831 500 ZLABY A RlGOLY DLAZDENE Z LOMOVEHO KAMENE
TL Do 5ooMM Do © TÌRKoPÍ sxu rl 1ooMM

M2 10,0000C 1 721 ,00 17 210,00

Dí |: 99 Staveni¹ tní 38
144471R00 Pøesun hmot, jí mky a nádr¾ e pozemní  vý¹ ky do 25 m
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Po

S: 202 1 - 1 2-0 1 

^_1 
M u ltifu n kè n í  hala se zázemí m v í cepráce/mé nìpráce

O: VcP02 Ví cepráce è .2 - Dodatek è .2

R: 007 Ví cepráce - Podlahy anhydrit 1 NP zázemí

P.è è í slo polo¾ kv Název polo¾ kv MJ Mno¾ ství Cena / MJ Celkem
Dí l:63 podlahy a podlahové  konstrukce 355 269,20

1 3324,16250RT4 Potìr ze suchých smìsí  cementový samonivelaè ní ,
tlou¹ » ky 50 mm, bez penetrace

m2 64,6B000 630,00 40 74B,4a

Mí stnost 106

Mí stnost 109: 11,3,1

Mí stnost ,l ,10 
: 3,87

Mí stnost 113:12,05
Mí stnost 118 :0,72

Mí stnost 119 .1,2
Mí stnost 120.0,72
Mí stnost 121 . 1,2

Mí stnost 122 .0,72

Mí stnost 123 : 1,2

Mí stnost 135 : 1,94

Mí stnost 136 : 0,9-4,4

Mlstnost 137 : 0,9-4,4

Mí stnost 142: 1,8-2,8

Mí stnost 143 : 1,8-2,7

1 1 ,31000

3,B7000

12,05000

0,72000

1,20000

0,72000

1,20000

0,72000

1,20000
,t,94000

3,96000

3,96000

5,04000

4,86000

2 632441 076RT3 Potìr anhydritový, p|ocha pøes 500m2, tl. 55 mm
samonivelaè ní  potìr MFC Anhydrit 030

m2 714,B2O0a 440,00 314 520,B0

Mí stnost'l01
Mí stnost 102

Mí stnost 103

Mí stnost 104

Mí stnost 105

Mí stnost 107

Mí stnost 108

Mí stnost 11'l

Mí stnost 1 12

Mí stnost 1 
,14

Mí stnost ,1 15

Mí stnost 1 16

Mí stnost 1 17

Mí stnost 124

Mí stnost 125

Mí stnost 126

Mí stnost 'l27

Mí stnost 128

Mí stnost 129

Mí stnost 130

Mí stnost 13,1

Mí stnost 132

Mí stnost 133

Mí stnost 134

Mí stnost 136

Mí stnost 137

Mí stnost 138

Mí stnost 139

0

21,72

10,65

57,47

20,71

19,0

20,57

22,56

20,71

17,2

2,62

44,12

2,54

2,96

16,89

13,11

105,17

12,95

10,81

1,9

11,92

15,93

5,22

6,04

15,37-0,9-4,4

14,63-0,9-4,4

95,36

6,2

2,|,72000

10,65000

57,47000

20,71000

19,00000

20,57000

22,56000

20,71000

17,20000

2,62000

44,12000

2,54000

2,96000

16,89000

1 3,1 1 000

1 05,1 7000

12,95000

10,81000

1,90000

11,92000

1 5,93000

5,22000

6,04000

1 
,l 
,41000

10,67000

95,36000

6,20000
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Po!

S: 2021 -12-01 A_1 Multifunkè ní  hala se zázemim ví cepráce/mé nìpráce

o, VCP02 Ví cepráce è .2 - Dodatek è .2

R: 007 Ví cepráce - Podlahy anhydrit 1 NP zázemí

Mí stnost 141 : 14,76

Mí stnost 142 :20,77-1 ,8-2,8
Mí stnost 143 ,. 20,77-1 ,8-2,7
Mí stnost 144: 15,75

Mí stnost 145:5,1 
"l6Mí stnost 146 : 0

Mí stnost 147 : 0

14,76000

1 5,73000

15,91000

15,75000

51,16000

staveni¹ tní  pøesun hmot ,74
hmot, budovy mont, ví cepod|, s p|á¹ tìm, 'lBm 10 015,74

Zpracováno programem BUlLDpower S, O RTS, a.s Stránka 15 z23

P.è è í slo polo¾ kv Název polo¾ kv MJ Mno¾ ství 3ena / MJ Celkem
1 5,1 0000



2021 -1 2-0 1 A_1 M u ltif u n kè n í  hala se zázemí m v í cepráce/mé nìpráce

Ví cepráce è .2 - Dodatek è .2

Ví cepráce - nátìry betonových konstrukcí

P.è è í slo polo¾ kv Název polo¾ kv MJ Mno¾ ství Cena / MJ Celkem
Dí l: 783 Nátìry 320 359,00

1 7B3B24120R00 Nátìry betonových povrchu syntetické  betonových
povrchú , 1ednonásobné  + 2x email

m2 1 196,00000 234,00 279 864,00

Nátìry betonových konstrukcí  : 'l 1 96 1 196,00000

2 1B0300000100R lPracovní  plo¹ ina 0,227 tuny 12,5 m Genie Z-34l22 , Sh l 130,000001 311,50i 40 495,00

1 30,0000013-10
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2021-12-01 A_1 Multifunkè ní  hala se zázemí m ví cepráce/mé nìpráce

Ví cepráce è .2 - Dodatek è .2

Ví cepráce , ZáchyIný systé m

P.è È í slo polo¾ ky Název oolo¾ kv MJ Mno¾ ství Cena / MJ Celkem
Dí l:.767 Konstrukce zámeè nické 186 340,00

1 767R0,1 Záchytný systé m - dle cenové  nabí dky odborné  firmy kpI 1,00000 186 340,00 186 340,00

Zpracováno programem BUlLDpower S, @ RTS, a.s. Stránka 17 z23



S. 2021 -1 2-0 1 

^_1 
M u ltifu n kè n í  hala se zázemí m v í cepráce/mé nìpráce

O: vCP02 Ví cepráce è .2 - Dodatek è .2

R: 010 Ví cepráce - Protiotøesové  opatøení  sportovní  podlahy

P.è È í slo polo¾ ky Název polo¾ ky MJ Mno¾ ství Cena / MJ Celkem
Dil:.714 lzolace akustické  a protiotøesové 174 887.81

1 1 4451 00R01 Mt¾  antivibraè ní  roho¾  pry¾  voInì m2 2B0,76250 75,00 21 057,19

1 01 . (44,5-24,5+2, 1 
-0,5"2+ 

1 5,05-2,0+2,0-0,3)-0,25 280,76250

2,272.1 iDeska antivibraè ní  t1.5 mm m2 l 280,76250 539,00 i 151 330,99

1 0 1 : (44,5- 24,5+2, 1 
- 0,5" 2+ 1 5, 05-2, 0+2, 0-0, 3)-0,25 280,76250

3]99B714202R00 iPøestln hmot pro akustická opatøení , vý¹ ky do 12 m ' o/o i 1 723 BBIB0] 1,45,, 2 499,63
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et

S. 2021-12-01^_ 1 Multifunkè ní  hala se zázemí m ví cepráce/mé nìpráce

O: VCP02 Ví cepráce è .2 - Dodatek è .2

R: 011 Ví cepráce - SDK Podhled, oblo¾ ení  sloupù  - mí stnost 1.45 - po¾ ární  odolnost REl 90

P.è è í slo polo¾ kv Název polo¾ kv MJ Mno¾ ství Cena / MJ Celkem
Dí l 4 vodorovné  konstrukce 99 762,00

1 41602622R01 Podhled SDK,ocel,dvouú rov,køí ¾ ,ro¹ t, deska 3x RFl
1Smm, vè etnì vaty 2x4Omm, po¾ árni odolnost REl 90

m2 51,16000 1 950,00 99 762,00

Mí stnost 1.45 : 51,16 51 ,1 6000

Dí l: 95 Dokonìovací  konstrukce na pozemní ch 27 851,63
stavbách

9541 1 
,í 2R01 SDK obklad betonových s|oupu, 2x RFl t|,15 mm, vè etnì

vaty tl, 40mm
m2 1 1,05500 ,l 575,0c 17 411,63

mí stnost 1,45, : 3,3"3,35 1 1,05500

Dí l:784 Malbv 3 785,84
4 784442021RT2 Malby z malí øských smìsí  disperzttí ch, v mí stnostech do

3,B m, jednobarevné , jednonásobné  + 1x penetrace
m2 51,16000 74,0C 3 785,B4

,16 51 ,1 6000
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Po!

S: 2021 -1 2-01 A_1 M u ltif u n kè n í  ha la se zázem í  m ví cepráce/mé nìpráce

O: vCP02 Ví cepráce è .2 - Dodatek è ,2

R: 012 Ví cepráce - Pøí pojka elektro - chybìjí cí  kopoflex DN 110

P.è è í slo polo¾ kv Název polo¾ kv MJ Mno¾ ství Cena / MJ Celkem
Dil: M22 Montá¾  sdìlovací  azabezp, technikv 20 928,50

1 222260549R00 'rubka KOPOFLEX 110 na povrchu m 95,00000 l 165,50 15 722,50

95,00000

2,3457114705R lTrubka kabelová chrániè ka KoPOFLEX KF 091 10 m 95,00000i 54,80, 5 206,00

95
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Po
S, 2021 -1 2-0 1 

^_1 
M u ltifu n kè n í  ha la se zázemí m v í cepráce/mé nìpráce

O: VCP02 Ví cepráce è  2 - Dodatek è  2

R: 013 Ví cepráce - strop nad výtahem

P.è è í slo polo¾ kv Název polo¾ kv MJ N/no¾ ství Cena / MJ Celkem
Dil:4 Vodorovné  konstrukce 11 970,00

1 41 1 121 121R00 Osaz,stropní ch panelú  ¹ . do 120, dl, do 3B0 cm kus 7,00000 722,00 5 054,0c

¹ achta: 7

2 59341 1 2R01 Deska stropní  p|ná PZD 220-29-80,2200 x 290 x B0 mm kus 7,00000 9BB,00 6 916,00

¹ achta:7výtahová
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Po

S: 2021-12-01 A_1 Multifunkè ní  hala se zázemí m ví cepráce/mé nìpráce

O: VCP02 Ví cepráce è ,2 - Dodatek è .2

R: 014 Ví cepráce - lzolace modifikovaný pás

P.è è í slo polo¾ kv Název polo¾ kv MJ Mno¾ ství Cena / MJ Celkem
Di!:.711 lzolace proti vodì 1 069 270.80

1 711111001Rz1 Provedení  izolace proti v|hkosti na plo¹ e vodorovné , 1x

asfaltovým penetraè ní m nátìrem vè etnì dodávky
asfaltové ho penetraè ní ho Iaku

m2 2 504,73500 5,1 ,00 127 741 ,49

,1 1

61,1-39,35

61 ,1"39,35

(61 ,1 +s9,35;-2-9,5

2 404,28500

2 404,28500

100,45000

2 71114,1559RT1 Provedení  izolace proti vlhkosti na p|o¹ e vodorovné ,
asfa|tovými pásy pøitavení m 1 vrstva - pásy ve specifikaci

m2 2 404,28500 122,0c 293 322,77

3 7 1 1 142559RT1 Provedení  izolace proti vlhkosti na plo¹ e svislé ,
asfaltovými pásy pøitavení m 1 vrstva - pásy ve specifikaci

m2 100,45000 144,5c 14 51 5,03

4 62852255R01 Pás modifikovaný asfa|t Elastobit GG40 tl. 4 mm, 1x10,0
m

m2 2 755,20850 225,0c 619 921,91

Vodorovné  pásy : 61,1-39,35

Svislé  pásy : (61,1+39,35)-2-0,5

Ztratné  10o/o : 2504,735-,10/100

2 404,28500
,l00,45000

250,47350

5]998711,102R00 |Pøesun hmot pro izo|ace proti vodì, vý¹ ky do ,l2 m l t i 13 993501 984,00| 13
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Polo¾ kovÝ roz
S. 2021 -12-a1 A_1 l\/ulttfunkóní  hala se zázemí m ví cepráce/mé nìpráce

o. VCP02 Ví cepráce è  2 - Dodatek è  2

R: 015 Ví cepráce - Vyhøí vané  vpusti

P,è è í slo polo¾ kv Název polo¾ kv MJ Mno¾ ství Cena / MJ Celkem
Dil:721 Vnitøní  kanalizace 66 ,|40,00

1 721223430RT1 Pøiplatek vpust' vyhøí vaná sløe¹ ní kus 20,00000 ,] 557,00 31 140.00
2 Ni121R001 DopInìní  elektroinstalce k vvtápé ným vpustí m kpI 1,00000 35 000,00 35 000 00
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